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1. Objeto.

El objeto de este anejo es describir es el procedimiento constructivo que se llevara a cabo
para la proyeccién de la estructura destinada al mercado gastronémico, mediante las
operaciones habituales que se realizan para construir una estructura con elementos
prefabricados de hormigon.

A partir de ello se realizara un Plan de obra con el que se busca ajustar al maximo los
tiempos de trabajo, de manera que se optimicen los recursos y reduzcan los costes
directos.

Este Plan de obra constara de un Diagrama de barras (Gantt y Diagrama de precedencias
(PERT).

2. Procedimiento constructivo.

Antes de comenzar el proceso constructivo de la estructura destinada a un mercado
gastronémico, se procede a perimetrar mediante vallas la zona de actuacion donde se van
a realizar los trabajos, de manera que quede todo debidamente sefializado tanto por los
operarios como los peatones que discurran por sus inmediaciones.

Una vez se haya realizado todo lo anterior, se instalardn médulos portatiles destinados a
una oficina, un comedor y bafios.

Realizadas las tareas previas, se pone en marcha el proceso de ejecucion. El primer paso
en dicho proceso es el movimiento de tierras mediante el uso de maquinaria, en el que se
excava el terreno hasta la cota de cimentacion deseada. No seria necesario tomar ningun
tipo de precaucion ante el agua, puesto que la cota de la cimentacion se encuentra por
encima del nivel freatico, y, por lo tanto, no lo alcanza.

Una vez excavado el terreno se encofra la zona, se coloca la ferralla a disponer y se
hormigona cada zapata junto a las vigas centradoras y atado.

En las zapatas se dejaran embebidas las vainas necesarias para la colocacion de los pilares
prefabricados.

Una vez colocados cada uno de los pilares prefabricados, se instalaran las vigas
prefabricadas del primer piso, de tal manera que conforme se vaya construyendo los
porticos se vayan instalando las placas alveolares junto con su capa de compresion.

Cuando haya finalizado esta parte, se iniciara la instalacion de las vigas prefabricadas del
segundo forjado de igual manera que en el primer piso, instalandose las losas alveolares
junto con la capa de compresion.

Una vez terminado el montaje estructural, analogamente se realizara la construccion de
la solera junto con la instalacion de los cerramientos prefabricados que iran anclados a
los pilares. En el primer piso se dispondra el cerramiento de cristal junto con las
barandillas de la terraza de esta planta y la planta superior.
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3. Plan de obra.

A continuacién se adjunta el Plan de obra que consta de una diagrama de Gantt y Pert
realizado con el programa GanttProject2.
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llustracion 1: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboracion propia.
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llustracion 2: Diagrama de PERT. Fuente: Elaboracion propia.
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