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Proyecto de ordenacién de tramo de muelle en el puerto de Dénia
Maria del Mar Hernandez Vicedo

1. INTRODUCCION

El presente anejo describe todas las actividades y procesos constructivos necesarios para
poder llevar a cabo el proyecto que se estudia. Se calculan los tiempos requeridos para cada
una de las actividades y unidades de obra y asi obtener un plazo lo mas ajustado para la
realizacion de la totalidad del proyecto.

Cabe remarcar que los procedimientos que se han previsto no son los Unicos posibles,
puesto que la idoneidad de los mismos esta condicionada por los medios disponibles, que a

su vez dependen de la empresa o de las empresas contratistas.

2. PROGRAMA DE TRABAJOS

De acuerdo con las singularidades de la obra, se han previsto trece actividades principales
para el plan de trabajos. Para la confeccién del programa de estas actividades se han
estimado unos rendimientos para cada una de las unidades de obra, y se ha seguido un orden

I6gico de ejecucion.

Con las actividades y la duracion definidas se ha confeccionado un diagrama de Gantt.
Para ello, se ha considerado la realizacion de los trabajos con horario diurno, al no implicar el
area de operacion una afeccién directa a la circulacion del trafico, ya que se ubica en una

zona aislada.

Se consideran jornadas de trabajo de 8 horas, 5 dias a la semana de lunes a viernes, y
por tanto un total de 40 horas semanales comprendidas de 8:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00,

pudiendo variar en horas mas tempranas o tardias para evitar las horas de sol.

Los capitulos-actividades a realizar son los que siguen:

1- Gestiones previas
- Aprobacion Plan de Seguridad
- Aprobacion programa de trabajos
- Aprobacion acta de replanteo
- Apertura centro de trabajo

- Implantacion de las instalaciones de obra

2- Demoliciones

Pagina. 5



Trabajo Final de Grado — Curso 2021/2022
Grado en Ingenieria Civil

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

-Firme mezcla bituminosa
-Repicado y eliminacién de solera de hormigon
-Edificaciones aisladas

-Levantamiento de rejas y muros

Movimiento de tierras
-Limpieza y desbroce
-Excavaciones

-Rellenos

Dragado
-Dragado
-Transporte del material dragado a punto de vertido

Ejecucion del muelle

1- Banqueta de cimentacion

2- Enrase de la banqueta

3- Transporte y colocacién de los bloques
4- Relleno de trasdos

5- Superestructura.

Ejecucién rampa varada

Instalaciones

-Red de agua potable
-Red de saneamiento
-Red de pluviales
-Alumbrado publico
-red de riego

-red linea eléctrica

Firmes y pavimentos
- Pavimento adoquin

- Asfaltado aparcamiento
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9- Mobiliario urbano y jardineria
- Murete jardineria.
- Bancos

- Plantacion vegetal

10- Sefalizacion viaria
-Pintura aparcamiento
-pintura carril bici

- sefializacion vertical

11- Gestién de residuos
12- Control de calidad
13- Seguridad y salud

Se observa por tanto, en el siguiente diagrama, que la elaboracion de todas estas tareas,

tendran un plazo de ejecucién de 9,2 meses.
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3 |z Aprobacion Plan seguridad 1dia
4 |2 Aprobacién programa de trabajos 1 dia
5 |2 Aprobacién acta de replanteo 1dia
6 |2 Apertura centro de trabajo 1dia
7 |3 Implantacion de las instalaciones de 3 dias I
obra
9 |z Firme mezcla bituminosa 10 dias
10 |2 Repicado de hormigén 10 dias
11 |z Edificicaciones aisladas 25 dias
12 |3 Levantamiento de rejas y muros 10 dias
14 |z Limpiezay desbrce 7 dias
15 |z  Excavaciones 20 dias
16 |z Rellenos 14 dias
171 Dragade I s
18 |2 Dragado 20 dias T
19 |3 Transporte del material a punto de 13 dias I
vertido
21 |3  Banqueta de cimentacion 20 dias
22 |3 Enrase de la banqueta 20 dias
23 |2 Transporte y colocacién de los 45 dias
bloques
24 |3 Relleno del trasdos 10 dias (B |
25 |3 Superestructura 10 dias I
28 |3  red agua potable 25 dias
29 |z red saneamiento 25 dias T
30 |2 red de pluviales 25 dias I
31 |z alumbrado publico 25 dias (B
32 |3 redderiego 20 dias
33 |3 redlinea eléctrica 25 dias
e paimento I 1 ms
35 |3 adoquin 4 sem.
36 |z asfaltado 2 sem.
57 Mobilaro rbano y jardineria 2 mss
38 |z Murete jardineria 15 dias
39 |3 colocacion mobiliario 7 dias
40 |7 plantacidn vegetal 25 dias
42 |3 Pintura aparcamiento 5 dias
43 |2 pintura carril bici 1dia
44 |3 sefalizacién vertical 2 dias
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Resumen del proyecto

Tarea inactiva

1
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Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual

[ [
——

solo duracién

Informe de resumen manual

Resumen manual

1

solo el comienzo
solo fin

Tareas externas

C Hito externo
| Fecha limite

o Progreso

Progreso manual
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3. PROCESO CONSTRUCTIVO

3.1. ACTIVIDADES PREVIAS

Se incluyen dentro de las gestiones previas necesarias para el inicio de la obra, la
aprobacién del Plan de Seguridad y apertura del centro de trabajos, elaboracion y aprobacion
del programa de trabajos, montaje de instalaciones auxiliares de obra, obtencion de permisos

y licencias, y aprobacion del acta de replanteo.

El comienzo efectivo de los trabajos iniciara una vez se haya instalado la sefializacién
necesaria, que limitara la zona de obras, almacenamiento del material y productos de

excavaciones, y los accesos de maquinaria y de personal.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 5 dias.

3.2. DEMOLICIONES

Para la ejecucion de esta partida, se ha previsto disponer de dos tajos de trabajo. Un
primero que se encargara de las demoliciones de los edificios existentes y del levantamiento
de muros y rejas, mientras que el segundo realizara a su vez el repicado de hormigén y

demoliciéon del pavimiento asfaltico.

Las diferentes superficies a demoler y retirar quedan indicadas en el plano n°4.

Demoliciones y acondicionamiento del terreno.

Previamente, se habra procedido al corte de suministro de energia eléctrica y agua
potable, asi como también, la retirada de todos aquellos elementos que puedan ser retirados

de forma manual, (carpinteria interior y exterior, mobiliario,...).

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 30

dias.

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

La tierra vegetal, ubicada en la zona que se indica en el plano correspondiente sera objeto

de acopio para su posterior reubicacion o reutilizacion.
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Palmeras ubicadas en la zona que posteriormente formara parte del aparcamiento, seran
trasplantadas en las zonas de jardineria.

Previamente al inicio de las excavaciones se procederd a la localizacion y proteccién de
los servicios existentes cruzados por la traza, descubriéndolos mediante excavacion manual.
Aquellos servicios que no puedan ser salvados, seran repuestos tras la ejecucion de la

conduccién que los afecte, o bien seran desviados previamente.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 37
dias.

3.4. DRAGADO

Se realizara como se indica en el anejo niumero 8, mediante draga hidraulica de succion

con cabeza cortadora.

Previo a la operacion se realiza un correcto balizamiento del area de trabajo al encontrarse

esta zona proxima a zona de maniobra de la navegacion y los muelles de atraque anexos.

El material dragado, para el caso de los fangos, se verteran sobre ganguil y sera llevado
y vertido en el punto que se indica en el anejo. Mientras que el resto del material que se por
areniscas, sera depositada en la zona de acopio, hasta su reutilizacién como parte del material

de relleno en el trasdés del muelle.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 30
dias.

3.5. MUELLE

La ejecucion de la banqueta de cimentacion se realizard desde tierra.

Se deberd prever con antelacion la fabricacion, transporte y acopio intermedio de los

bloques prefabricados de hormigdn, para su colocacion.

Finalmente se realizara el relleno del trasdés del muelle con los diferentes materiales
indicados en proyecto, los cuales son pedraplén inmediatamente en contacto con la
estructura, las areniscas provenientes del dragado y por dltimo, es espacio restante se

rellenara con material de todo uno.
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Una vez realizado el relleno, se ejecutara la superestructura y se dispondran sobre ella los

elementos necesarios para la operacion de atraque.

La prevision de tiempo para la realizaciéon del conjunto de actividades previas es de 3

meses.

3.6. RAMPA VARADA

En primer lugar se vaciara el terreno natural hasta alcanzar suelo competente, se rellenara
la superficie con zahorra y posteriormente se procedera al hormigonado de la rampa y su
respectivo curado. Y finalmente se dara un acabado del hormigén ruleteado o rayado, que
dotara a la rampa de un afecto antideslizante. Una vez realizado, con corte radial se realizaran

sobre el hormigon juntas de contraccion y dilatacion en cuadriculas de 5x5m.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 30
dias.

3.7. INSTALACIONES

Para la disposicion de las diferentes instalaciones sera necesario un previo replanteo y su
posterior excavacion en zanja, mediante medios mecanicos. Se colocaran a continuacion las

tuberias correspondientes para cada servicio, segun se indica en el plano de instalaciones.

Las redes que precisen de proyectos técnicos especificos, deberan ser redactados por

técnicos competentes para su aprobacién y posterior ejecucion.

Una vez colocada la tuberia, se procedera al relleno de la excavacién con arenas, zahorras

y compactacion de los mismos.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 4

meses.

3.8. FIRMES Y PAVIMENTOS

Se ejecutan dos tipos de pavimento. El primero de ellos, el pavimento que se dispodra en
la zona de paseo peatonal y zona comercial, formado por adoquin de hormigén sobre capa
de gravin, el cual sera ejecutado mediante medios manuales, previéndose un tiempo de 4

semanas para su finalizacion.
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Y por otro lado, el firme de mezcla bituminosa, en la zona de aparcamiento, se ejecutara

en un plazo de 2 semanas.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 30

dias.

3.9. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

Una vez finalizado la partida de firmes y pavimentos se llevara a cabo la disposicion del

mobiliario urbano.

La red de riego debera ser finalizada una vez acabada la plantacion de las especies

contempladas en proyecto.

La prevision de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 40
dias.

3.10. SENALIZACION
Se colocara sefalizacién vertical y horizontal una vez finalizado los firmes y pavimentos.

La previsién de tiempo para la realizacion del conjunto de actividades previas es de 7 dias.

3.11. GESTION DE RESIDUOS

Se llevara a cabo la correspondiente gestion de residuos durante toda la obra.

3.12. CONTROL DE CALIDAD

Se llevara a cabo el correspondiente control de calidad durante toda la obra.

3.13. SEGURIDAD Y SALUD

Se llevara a cabo la correspondiente seguridad y salud durante toda la obra.
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