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1929 1933 1946 1948 1949
Creación de la Junta del 
aeropuerto de Valencia

Se realiza el primer 
vuelo regular entre las 
ciudades de Madrid y 
Valencia

Se empieza a construir 
la pista 12/30

Se afirma la pista 04/22 y se 
construye una plataforma de 
estacionamiento para los 
aviones
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HISTORIA DEL AEROPUERTO



1954 1958 1967 1983 2007
Se construye otra calle 
de rodaje paralela a la 
pista 12/30 para el 
servicio de la aviación 
militar

Se amplia la pista 12/30 y la 
construcción de la calle de 
rodaje del extremo noreste y la 
construcción de sus platafor-
mas de estacionamiento

Se construye una terminal 
de pasajeros que se utiliza 
ahora como zona técnica

Se inaugura una nueva terminal de pasajeros 

2012
Se inaugura la nueva Terminal Regional Se inaugura la última obra 

del aeropuerto, siendo ésta 
la terminal T2
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Alzado sur

E 1/5000 2 10 20 40 m

Alzado oeste

E 1/5000 2 10 20 40 m
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Interior terminal

Apoyo de la cubierta con el terreno
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Palau de Congressos (1998)

Terminal de la TWA del aeropuerto JFK de Nueva York (1962) 

OBRAS DE REFERENCIA

Terminal del aeropuerto internacional de Carrasco

Auditorio Kresge

Capilla abierta en Lomas de Cuernavaca

American Air Museum
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Aeropuerto Gatwick (Londres)

TERMINAL SATÉLITE

Aeropuerto de Orlando

Aeropuerto de Cancún
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PROCESO GEOMÉTRICO

36º
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FORMA DE TRABAJO DE LA CUBIERTA

M

M

m

m

Mayor esfuerzo en 
los arranques

Menor esfuerzo en 
los arranques

Restaurante Oceanogràfic

Arco San Luis

ESTRUCTURA LAMINAR (CÁSCARA) ARCO CATENARIO
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LA CUBIERTA TRABAJA COMO UNA LOSA

SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Deformación de la cubierta por los esfuerzos de flexión que recibe

Arriostramientros entre cerchas y viga perimetral postesada
Cerchas y vanos de la terminal

Paraboloide hiperbólico (solución alternativa)

Terminal construidaTransmisión de las tensiones

Los dos pilares de hormigón se construirían 
para evitar el vuelco de la zona volada, por 
lo que trabajarían a tracción.
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FORMA DE TRABAJO DE LA CUBIERTA
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PLANO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

R40,00m

R40,00m

ZONA ACOPIOS

CASETAS OBRA

DIRECCIÓN FACULTATIVA

ENTRADA OBRA

ENTRADA CAMIONES 
CON PIEZAS GRANDES

GRÚA TORRE

CASETA SEGURIDAD

TALLER

ALMACÉN

GRÚA TORRE LIEBHERR
Altura bajo gancho: 35,00 m
Alcance: 38,50 m  

GRÚA TORRE LIEBHERR
Altura bajo gancho: 27,00 m
Alcance: 38,50 m  

VALLADO OBRA
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA LOSA

1. CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PILARES

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADO SUPERIOR 
#Ø16/15 cm

JUNTA DE HORMIGONADO

ARMADO INFERIOR 
#Ø20/10 cm

PILARØ400

CARTELA 150x150x15
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2. EJECUCIÓN DEL CIMBRADO GLOBAL DE LA LÁMINA

Barandilla

Tableros 1,50x2,00 m

Cuchillos

Correas

Cabezas 
regulables

Andamio
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3. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS

ZONA A    

ZONA B    

ZONA B    

ARMADURA SUPERIOR
Ø25/20 cm    

ARMADURA INFERIOR
Ø25/20 cm    

ARMADURA SUPERIOR
Ø25/10 cm    

ARMADURA INFERIOR
Ø25/10 cm    

ARMADURA REFUERZO ZONA A   
ARMADURA BASE DE LA LOSA   

1eØ8/20 cm (REFUERZO)    

ARMADURA REFUERZO ZONA B   

2eØ10/20 cm (REFUERZO)    

7

5 1 3

6 2 4

15 m 20 m 20 m 14 m

4. HORMIGONADO DE LA LOSA POR FASES

UNIÓN PILAR HORMIGÓN ARMADO CON LOSA LAMINAR

ARMADO BASE LOSA

ARMADO BASE LOSA

4VAINAS Ø110mm CON 20 CORDONES DE Ø16 mmARMADO VIGA 8Ø32

CERCOS VIGA 2+2eØ20/15

NEOPRENO 14Ø32

PLACA ANCLAJE 1100x1100x20 mm  S355JR
8Ø16   L=500 mm   B500SARO DE SUJECIÓN
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5. TESADO DE LAS ARMADURAS DEL 
ANILLO POSTESADO

SALIDA DE VAINAS SUPERIORES E INFERIORES DE POSTESADO DE ZUNCHO 
PERIMETRAL 

VAINAS Ø10
rellenas de mortero    

12Ø25    

20 CORDONES 
Y 1770 S7 DE Ø16  

2x2eØ16/15cm    

ANCLAJE    

7. DESCIMBRADO

6. INYECCIÓN DE LAS VAINAS

PA-4a

FASE 1

FASE 2

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7
P8

P9
P10

P11 P12

P7
P8

P9
P10

P11 P12 PE PD PC
PB

PA

PA

PC
PB

PE PD

PA-5a
PA-4b
PUNTO 4

PA-1a

PA-5b
PUNTO 2

PA-2b
PA-2a
PUNTO 3

PA-3b

PA-1b
PUNTO 1

PA-3a
PUNTO 5

PA-4b

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6
P7

P8
P9

P10 P11 P12

P7
P8

P9
P10

P11 P12 PE PD PC PB

PA

PA

PC
PB

PE PD

PA-5b

PA-4a
PUNTO 9

PA-1b

PA-5a
PUNTO 8

PA-2a

PA-1a
PUNTO 6

PA-3a

PA-2b
PUNTO 7

PA-3b
PUNTO 10

Sentido de tesado

Primera fase de retirada de cimbras
Segunda fase de retirada de cimbras
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CUBIERTA KAL-ZIP

Estructura espacial sobre la 
que apoyar la cubierta

Máquina rebordeadoraClips de aluminio

LOSA   

DETALLE BORDE DE LA LOSA

LOSA   

REMATE DE ALUMINIO
CURVADO  

MINIZETA DE
APOYO

CORTAVIENTO  

CLIP L25/TK5

BANDEJA DE
ALUMINIO ESTRUCTURA ESPA-

CIAL TUBULAR

LANA DE ROCA 
DE 100mm  

BARRERA DE VAPOR  VIGA DE 
POSTESADO 
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CUBIERTA KAL-ZIP / EVACUACIÓN DE AGUAS

LOSA   

REMATE DE ALUMINIO
CURVADO  

MINIZETA DE
APOYO

CORTAVIENTO  

CLIP L25/TK5
BANDEJA DE
ALUMINIO ESTRUCTURA ESPA-

CIAL TUBULAR

LANA DE ROCA 
DE 100mm  

BARRERA DE VAPOR  

ESPUMA

CANALÓN OCULTO
DE ACERO LACADO

DETALLE CANALÓN ENTRE TERMINAL REGIONAL Y TERMINAL T1

LOSA   BARRERA DE VAPOR  

CANALÓN BASE
1ª PIEZA

CANALÓN BASE
2ª PIEZA

ESTRUCTURA 
ESPACIAL TUBULAR

CANALÓN BASE
2ª PIEZA

LANA DE ROCA
DE 100 mm

SOLDADURA   

CANALÓN ALUMINIO
2ª PIEZA

CANALÓN ALUMINIO
1ª PIEZA

FIBRA DE VIDRIO
DE 80 mm

OMEGA DE ACERO
DE CIERRE

ÁNGULO DE
GOTEO

CLIP L25/TK5
BANDEJA DE
ALUMINIO CHAPA BASE

ACERO LACADO

FIBRA DE VIDRIO

AISLAMIENTO RÍGIDO
DE 100 mm

LANA DE ROCA 
DE 100mm  

DETALLE BORDE DE LA LOSA CON CANALÓN OCULTO



INTRODUCCIÓN ARQUITECTURA GEOMETRÍA ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN

ORDEN DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL

1. CIMENTACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN PILARES HORMIGÓN

2. CIMENTACIÓN Y COLOCA-
CIÓN PILARES METÁLICOS

3. COLOCACIÓN CIMBRADO 4. COLOCACIÓN DE LA ARMA-
DURA

5. HORMIGONADO Y POSTERIOR 
TESADO E INYECCIÓN DE LAS 
VAINAS

6. DESCIMBRADO 7. COLOCACIÓN DE LA CARPINTE-
RÍA, DE LOS PANELES DEL MURO 
CORTINA Y DE LA ESTRUCTURA AUXI-
LIAR DE LA CUBIERTA KAL-ZIP

8. ACABADOS INTERIORES Y 
MONTAJE DE LA CUBIERTA 
KALZIP




