Proceso constructivo - Vistas en alzado
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Fase 1: Replanteo e implantacién en la obra
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Fase 5: Construccion de la subestructura hasta la zona de puntales
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Fase 2: Excavacidn y creacion de peninsulas temporales para la col oacién de los; apeos
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Fase 3: Hinca de tablestacas hasta la cota 125 m

13385

143

140,96
40

— 140,%

= O 3 e’ bl ) 133,85

Fase 6: Relleno de tierras, retirada de puntales y finalizacidn de construccion del estribo. Se prosigue con el relleno del recinto
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Fase 7: Extraccion de las tablestacas

Fase 4: Excavacion en el recinto de tablestacado por fases hasta la cota de cimentacion (133,85). Se colocaran los punitales necesarrios para el
sostenimiento de la excavacion. Si es necesario se achicara el agua con una bomba d e succién.
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Fase 8: Preparacion de la estructura en las cercanias y colocacion de las gruas, que situaran el puente mediante un giro de eje vertical
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