Proyecto basico para el Concurso de pasarela sobre el rio Segura en Blanca (Murcia).
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l. Procedimiento constructivo

En primer lugar, se tendran que analizar las conducciones y demas servicios existentes en la
zona con la intencion de realizar la reposicion de éstos cuando esté finalizada la pasarela.

Antes de empezar las obras son necesarios los permisos pertinentes del ayuntamiento para
vallar la zona de las obras, asi como un permiso temporal para el traslado la maquinaria necesaria a
la obra.

Una vez llegados a la zona de actuacioén, la primera accidn a realizar es el desbroce y la limpieza de
terreno, es decir, la preparacién de la zona de trabajo. Se acondicionaran también las zonas de
acopios de materiales, tanto para movimientos de tierras como para almacenamiento provisional de
materiales.

A continuacién se deberdn realizar sendos rellenos en ambas margenes del rio de forma que
se creen dos explanadas a partir de la cuales se comenzara el tablestacado. Ademas, se aprovechard
para crear las peninsulas provisionales en las cuales se colocaran los apeos temporales de la
pasarela. Se extenderdn en un ancho suficiente para albergar maquinaria pesada para alzar la
pasarela en bloques y el terreno serd lo suficientemente competente para transmitir las cargas
producidas en las cimentaciones de los apeos, de modo que no haya que realizar una cimentacion
profunda. En dichas peninsulas, se dispondra de escollera de proteccidén contra la erosion, adquirida
de la escollera inicial que se encuentra en la margen del rio.

Se procede seguidamente a realizar el tablestacado, creando un recinto “estanco” de trabajo
donde se alojara la subestructura. Para ello, se hincan las tablestacas hasta una profundidad de 14.5
metros de longitud alcanzando el estrato de limos de 0.5 metros de espesor. Esta capa es un estrato
impermeable, por lo que cuando ya esté realizada toda la excavacion, el flujo de agua ascendente
creado por la diferencia de niveles freaticos entre ésta y el trasdds de la tablestaca sera muy
pequefo o casi nulo.

Una vez se ha comprobado que no existen problemas de sifonamiento o levantamiento de
fondo cuando se ha excavado hasta la cota del plano de apoyo de cimentacion, se prosigue con la
excavacion por fases. Antes de proseguir con la extraccién de tierras, se debe rebajar el nivel freatico
del recinto de aproximadamente 120 metros cuadrados mediante bombas (well points u otros
sistemas) hasta la cota cimentaciéon. Una vez realizada dicha operacidn, se continta con la extracciéon
de las tierras: se excavan aproximadamente 2 metros de terreno mediante medios mecanicos
(retroexcavadora) y se colocan los puntales necesarios. Se continla excavando mediante otros
medios (cuchara y trabajos manuales) puesto que la profundidad de excavacién es excesiva para el
empleo de retroexcavadoras. Una vez llegada a la cota de cimentacién, las tierras extraidas se
trasladan a los acopios con el objetivo de ser reutilizadas posteriormente como relleno para cubrir la
cimentacién.

Por otro lado se procedera a la construccion de los apeos y sus cimentaciones para el apoyo
provisional de la pasarela.

A continuacion, en el recinto de tablestacado se prepara el terreno con hormigén de
limpieza, se encofran los cantos de la zapata y se coloca el armado. Se continda con el hormigonado
de la zapata, dejando las esperas necesarias para recibir el armado del estribo y del pilar. Cuando el
hormigdén alcanza la suficiente resistencia se colocan los armados y se realiza el encofrado.
Posteriormente se procede al hormigonado de los estribos y la pila en dos fases: Primero se
alcanzara la cota de los puntales y en segunda fase se terminara por completo la pila y el estribo.

Cuando toda la subestructura esta construida se procede a la extracciéon de las tablestacas
para poder realizar la construccion de la superestructura.

La superestructura se ensambla en las mdrgenes del rio formando tres tramos distintos, de
los cuales, dos se localizaran el zona no urbanizada y uno de ellos en la urbanizada (con la intencién
de causar las menores molestias posibles). El montaje de la viga lateral se representa en el “Plano
N2 14: Despiece de chapas”y en el “Plano N215: Montaje de la viga lateral (seccion en cajon)”

Tras la correcta ubicacidon de las gruas para el levantamiento y posicionamiento de la
superestructura, se procede a la colocacién de la misma por tramos: primero se colocara el tramo de
la zona urbanizada, luego el tramo central y por ultimo el tramo mas préximo a la zona no
urbanizada. En todo momento se debe conseguir que la estructura se apoye en los apeos
provisionales y la cimentacidn, para que actue de manera biapoyada.

Una vez colocada la superestructura se retira la maquinaria pesada y se procede a desmontar
los apeos y suprimir las peninsulas mediante retroexcavadora.

Por ultimo, se recupera el terreno natural, y se crean las rampas de acceso a la pasarela. Se
acondiciona el puente mediante la colocacidn de los equipamientos y se recupera la flora del paisaje.

El procedimiento constructivo queda ilustrado de forma detallada en los siguientes planos:
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. Clasificacién y actividades a rea"zar 33 Colocacién del tubo de drenaje y rellenos de grava filtrante, incluida 32 1dia
escollera de proteccion
34 Pilas 11 dias
A continuacidon se expone una tabla con la clasificaciéon en subgrupos de las principales 35 Enesiile 22 3 dias
actividades a realizar durante la construccion de la obra, asi como su relacion. 36 Ferrallado 35CC+2 dias 4 dias
37 Hormigonado (incluido curado) 36 4 dias
*Nota: Las siglas expuestas en la columna predecesoras tienen el siguiente significado 38 Caocacian e sscolerz ce proteccian =L 1 dia
: 39 Aparatos de apoyo y juntas de dilatacion 7 dias
40 Colocacion del aparato de apoyo en estribos 32FC+2 dias 1dia
- “Numero”: La actividad comienza después de la indicada 1 Colocacion del aparato de apoyo en pilas 37FC+2 dias 1dia
- CC: La actividad comienza cuando comienza la anterior 42 Colocacion de la junta de dilatacion 32 1dia
. . . . 43 Losa de transicion 8 dias
- CF: La actividad comienza cuando finaliza la anterior 24 Encofrado 15FF-1 dia 2 dias
- FF: Las actividad finaliza cuando finaliza la anterior 45 Ferrallado 44 3 dias
46 Hormigonado (incluso curado) 45 3 dias
a7 Apeos provisionales 46 dias
48 Cimentacién del apeo provisional 25CC 2 dias
La duracién de las actividades es orientativa, y tan solo sirve para tener una estimacion de la 49 Construccion del apeo provisional 48 3 dias
duracién del plan de obra. En el proyecto de construccion habria que estimar con mayor precision la 50 Retirada del apeo provisional y su cimentacién 58 3 dias
51 Superestructura 41 dias
duracién de las actividades y su definicidn. 52 Estructura metalica 26 dias
53 Fabricacidn y transporte de la superestructura a la zona de acopio de la 54CF 15 dias
obra
_ 54 Ensamblaje de la estructura por tramos en las margenes del rio 46FF 8 dias
1 Pasarela en Blanca (Murcia) 128 dias 55 Posicionamiento de gruas y maquinaria auxiliar para el levantamiento de 46FF 2 dias
2 Implantacion de la obra 4 dias la estructura
3 Acondicionamiento, desvio de servicios y vallado de la zona de actuacion 2 dias 56 Colocacion del tramo 1 (desde zona urbanizada) 55 1dia
4 Construccion de instalaciones a pie de obra 3 2 dias 57 Colocacién del tramo 2 (desde zona no urbanizada) 56 1dia
5 Replanteo de la obra 3CC 2 dias 58 Colocacion del tramo 3 (desde zona no urbanizada) 57 1dia
6 Movimientos de tierras 107 dias 59 Forjado de chapa grecada y losa hormigén colaborante 15 dias
7 Despeje y desbroce del terreno 5 12 dias 60 Colocacion de la chapa grecada 58 4 dias
8 Trasplante de arboles de gran plante 7FC-3 dias 6 dias 61 Ferrallado 60CC+2 dias 6 dias
9 Creacion de zonas de acopio 7CC+5 dias 7 dias 62 Hormigonado (incluso curado) 61 7 dias
10 Excavacion de tierra vegetal 7 8 dias 63 Acondicionamiento de la pasarela: Equipamientos 7 dias
11 Terraplén o relleno todo-uno con materiales de préstamo o canteray 10FC-5 dias 12 dias 64 Colocacidn de luminarias 66CC+2 dias 5 dias
creacién de peninsulas para la colocacion de los apeos provisionales 65 Colocacion de los sumideros 67CC+1 dia 3 dias
12 Colocacidn de escollera de proteccion fluvial 11FF 3 dias 66 Colocacidn de pavimento de madera (incluidos rastreles y otros 62 6 dias
13 Excavacidn en primera fase entre pantallas (tablestacas) 22CC+1 dia 6 dias mecanismos para su correcta sujecion)
14 Excavacidn en segunda fase entre pantallas (tablestacas) 13 6 dias 67 Pintado del carril bici 62 3 dias
15 Terraplén o relleno todo-uno con materiales de excavacion de la 33 6 dias 68 Puesta en servicio de la pasarela 19 dias
cimentacion 69 Prueba de carga 63 3 dias
16 Retirada del relleno 58 7 dias 70 Reconstruccion de la flora 66FF 10 dias
17 Formacion de taludes para el acceso a la pasarela 16FC-1 dia 3 dias 71 Apertura al trafico 70FC+2 dias 0 dias
18 Recuperacion del terreno natural y revegetacion de los taludes 17 2 dias 72 Seguridad y salud 128 dias
19 Tablestacado y drenaje 64 dias 73 Control de calidad de la obra 128 dias
20 Montaje de tablestacado recuperable y colocacidn de los apuntalamientos 12 13 dias 74 Plan de gestidon de RCD 128 dias
21 Extraccion de tablestacado recuperable 15 3 dias
22 Abatimiento del nivel freatico 20 5 dias
23 Subestructura (ambas margenes del rio) 40 dias
24 Zapata 12 dias
25 Colocacién de hormigdn de limpieza 14 1dia
26 Encofrado 25 4 dias
27 Ferrallado 26CC+2 dias 4 dias
28 Hormigonado (incluido curado) 27 5 dias
29 Estribos 17 dias
30 Encofrado 24 6 dias
31 Ferrallado 30CC+2 dias 8 dias
32 Hormigonado (incluido curado) 31 6 dias
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Diagrama de Gantt

Se muestra el diagrama de Gantt, en el cual secuencian todas las fases de la obra:

Diagrama de Gantt
Id Nombre detarea P iﬁuracién |0t mayo |11 julio |21 zepti [oLdiciembre
| 14/04 19/05 | 23/06 | 2807 | 0L/0% 06/10 I 10/11 | 1511
1 |Pasarela enBlanca (Murtia) 128 dias 4 Pacarela en Blanca [Murcia)
| 2 | Implantacién de la obra 4 dias Yemmng Implantacian de la abra
| & Acendicienamiente, desvie de servicios y vallade de |a zena de actuacién 2 dias Acandicianamienta, desvio de servicios y vallado de lazana de actuacian
4| Censtruccién de instalaciones a pie de cbra 3 2 dias ‘ Canstruccian de instalacianes a piede abra
5 Replantec de la cbra 3cC 2 dias Replantea de la abra
| B | Movimientos de tierras 107 dias " > de tierras
% | Despeje y desbroce del terrene 5 12 dias Despeje y desh del terena
| 8 | Trasplante de arboles de gran plante 7FC-3dias 6 dias L Trasplante de arbales de gran plante
¢ | Creacién de zonas de atopic 7CC+S5 dias 7 dias — M |Creacian dezanas de acopia
| 10 | Excavacitn de tierra vegetal 7 2 dias Excavacian de tierra vegetal
11 Terraplén e rellene tede-une con materiales de préstame o canteray 10FC-5 dias 12 dias "erraplén a rellena tado-una can materiales de préstama a cantera y creacian de peninsulas para la colocacian de las apeas provisionales
creacion de las para la cell on de les apees pr 1l
Celecacin de escellera de proteccion fluvial 11FF 3 dias d llera de fluvial
Excavacién en primera fase entre pantallas (tablestacas) 22CC+1 dia 6 dias Excaacian en primera fase antre pantallas [tablestacas)
Excavacitn en sesunda fase entre pantallas (tablestacas) 13 B dias _’—h. Excavaciin en segunda fase entre pantallas [tablestacas)
Terraplén e rellene tede-une con materiales de excavacién de la 33 B dias —-Terrapléna rellena tada-una can materiales de excavacidn de la ¢/mentacian
cimentacién
Retirada del rellenc 58 7 dias Retirada del rellena
Fermacién de taludes para el accese a la pasarela 16FC-1dia 3 dias Farmacian de taludes para el accesh a la pasarela
Recuperacién del terrene natural y revegetacién de los taludes 17 2 dias Recuperacian del terena natural y revegetacian de lostaludes
Tablestacadoy drenaje B4 dias T ydrenaje
Mentaje de tablestacade recuperable v colocacién de los apuntalamientos 12 12 dias 4 Mantaje de tablestacafla recuperable y calacacian de losapuntalamientas
Extraccitn de tablestacade recuperable 15 3 dias =Y idn de o
Abatimiente del nivel fredtice 20 5 dias Abatimienta dgl nivel freatica
Subestructura (ambas mérgenes del rio) a0 dias g Subestructura [ambas margenes del ria}
Zapata 12 dias Zapata
Celecacién de hermigén de limpieza 14 1dia Calacacian de harmyigdn de limpieza
Encofrade 25 4 dias
Ferrallade 26CC+2 dias4 dias Ferrallady
Hermigenade (incluide curade) 27 S dias Harmiganada [incluida curadg)
Estribos 17 dias & Estribas
Encofrade 24 B dias Encafrada
Ferrallade 30CC+2 diasd dias Ferrallada
Hermigenade (incluide curade) 31 B dias lincluida cyrada)
Celecacion del tube de drenaje y rellencs de grava filtrante, incluida 32 1dia ¥ ah del tuba de drenaje y rellenas de gravafittrante, incluida escallera de prateccian
escollera de preteccién
Pilas 11 dias Pilas
Encefrade 24 3 dias Encafrada
Ferrallade 35CC+2 dias4 dias Ferrallada
Hermigenade (incluide curade) 36 4 dias rm [incluidq curada)
Celecacion de escellera de protecién 37 1dia de escallgra de pratecdian
Aparatos de apoyo y juntas de dilatacidn 7 dias Aparatas de apaya Y juntas de dilatacian
Celecacitn del aparate de apoye en estribes 32FC+2 dias1 dia Y Calacatian del aparafa de apoya en estribas
Colocacién del aparate de apoye en pilas 37FC+2 dias1 dia B Calagcian del aphrata de apayp en pilas
Celecacién de la junta de dilatacién 32 1dia ¥ calocacian dela junta df dilatacian
Losa de transicidn 8 dias Pty Losa de transician
Encofrade 15FF-1dia 2 dias ncaf rada
Ferrallade 44 3 dias Ferralladal
Hermigenade (incluse curade) 45 3 dias [inclusa curada}
Apeos provisionales A6 dias Apeas provisi
Cimentacicn del apee previsional 25CC 2 dias ntacian del apea pravisional
Censtruccién del apee provisional 43 3 dias Canstruccian delapea pravisional
Retirada del apee provisienal ysu cimentacién 58 3 dias — Retirada del apeo pravisional y su cimentacian
Superestructura 41 dias > 9 Super ura
Estructura metslica 26 dias Estructura metalica
Fabricaciony transporte de la superestructuraa la zena de acopicde la S4CF 15 dias abricacian y trans porte de |asuperestructura a la zona de acopio de la abra
= cbra
| 54 | Ensamblaje de la estructura por tramoes en las méargenes del ric 4BFF 3 dias i jede la partramas en las rargenes del ria
55 Posici i degruasy ia auxiliar para el | i de4EFF 2 dias iema degriasy inari iliar parael . delaestructura
la estructura
Celecacion del trame 1 (desde zona urkanizada) 55 1dia Cdocacian del trama 1 [desde zana urhanizada)
Celecacién del trame 2 (desde zona neurbanizada) SB 1dia Golacacian deltrama 2 [desde zana na urbanizada)
Celecacion del trame 3 (desde zona nourbanizada) 57 1dia 'Calocacian del trama 3 [desde zana na urbanizada)
Forjadode chapa grecada y losa hormigdn colaborante 15 dias Py Farjado dechapa grecada y lasa harmigdn calabarante
Celecacién de la chapa grecada 53 4 dias Calacacidn de lachapa grecada
Ferrallade BACC+2 diasE dias Ferrallada
| Hermigenade (incluse curade) 61 7 dias Harmiganada [inclusa curada)
63 Aconditi de la pa. I; 7 dias e [ W de la pasarela: Equipamientas
B4 Colecacién de luminarias BBCC+2 dias5 dias Calocagan de luminarias
| 65 Celecacién de los sumideros E7CC+1dia 3 dias Calocacian d4 los sumideras
BB Ceolecacién de pavimente de madera (incluides rastreles y ctros 62 B dias iqn de pavir demadera [i rastreles y 0tras mMecanismas para su carrecta sujeciang
= mecanismos para su correcta sujecién)
| 67 | Pintade del carril bici 62 3 dias Pintadp del caril bici
| B8 | Puesta enserviciode la pasarela 19 dias Puesta en servicia de la pasarela
| 69 | Prueba de carga 63 3 dias | Prueba decarga
| 70 | Reconstruccién de laflora BEFF 10 dias _‘rmnﬁru(ciﬁ;ﬁdelaflura
EN Apertura al trafico 7QFC+2 diasd dias % Apertura al trafica
| 72 | seguridad y salud 123 dias i) | 5551 53l
| 73 | Control de calidad de la obra 122 dias } | Cantral de calidad de laabra
74 Plan de gestién de RCD 128 dias e ———————————————————————————————————————— A —_—— P\an de gestian de RCD
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