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1. Introduccidn

En este anejo se recoge el programa de trabajos de la ampliacién del puerto Las Casas
de Alcanar. Este programa se realiza en los proyectos con el fin de minimizar tanto en

costes como en tiempos, distribuyendo los recursos a lo largo de la obra.

Las mediciones se han realizado sobre los planos que se pueden ver en el Documento 3.
Los rendimientos se han determinado considerando los establecidos en otros proyecto

portuarios.

La distribucién de actividades se puede descomponer en actividades previas, obras de
abrigo, obras de amarre, instalaciones y por Uultimo actividades referentes a

urbanizacion y acabados.

La planificacidn de estas actividades se puede ver en el diagrama de Gantt adjunto a este

proyecto.

2. Actividades y rendimientos

1. Preparacién de la obra

Incluye las tareas previas al comienzo de las obras como el reconocimiento del suelo,
estudios y ensayos, medidas de campo y replanteo topografico. Estimamos un total de
dos semanas de tiempo para terminar esta actividad.

2. Demoliciones.

Esta actividad se terminara antes de que lo hagan las operaciones de dragado, ya que
éste también afecta a esas zonas. Incluye el desmantelamiento de la escollera del dique,
parte del contradique actual y el derribo de los pantalanes pertinentes. Se utilizara un
equipo submarinista y una grua autopropulsada con un rendimiento medio de 60 t/h.

3. Vertido de escollera del manto secundario del dique y material del nucleo
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En esta actividad se incluyen el vertido y colocaciéon del todo uno que conforma el nicleo
y de las escolleras de las capas de filtro y proteccién. Vamos a considerar un rendimiento
medio de 100 t/h por equipo con el uso de 2 equipos. Aproximadamente 30 semanas.

4. Colocacién de la escollera del manto principal

Se incluye el vertido y colocaciéon del manto principal del dique. Para esta actividad se
destina un equipo con un rendimiento medio de 100 t/h.

5. Ejecucion del espalddn del dique

Se incluye el transporte de los materiales, el encofrado, su colocacién, vibracién. Para
esta tarea consideramos el encofrado mas desfavorable que el hormigonado, asi
tendremos equipos con un rendimiento medio de 4 mi/h.

6. Relleno

Esta actividad consiste en dejar a la cota necesaria la parte ganada al mar. Se debe
comenzar con la proteccién del dique. Para ello se destinardn 3 equipos con
rendimientos de 100 m3cada uno.

7. Dragados

Se va a conformar del dragado para la colocacion de la escollera de los muelles y del
dragado debajo de los pantalanes para poder colocar la escollera de base de las pilas.
Esta actividad empezara con el abrigo que proporciona el dique. Para ella, se utilizara 1
equipo con un rendimiento medio de 50 m3/h.

8. Fabricacién cajones de muelles

Comprende la fabricacidén y puesta en obra del hormigdn, la colocaciéon de las armaduras
y el deslizado del encofrado. El rendimiento serd de una unidad cada 5 dias.

9. Cimentacidén muelles

Consiste en las cimentaciones de los muelles. Se utilizardn 2 equipos con un rendimiento
de 50 t/h cada uno.

10. Colocacion cajones
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Consiste en la colocacion del cajon sobre la banqueta de cimentacidn en su posicidon
predeterminada. Requiere el empleo de una embarcacidon auxiliar, un ganguil,
cabrestantes y bombas. El rendimiento sera de una unidad por dia.

11. Relleno cajones

Trata del relleno con material granular de las celdas de los cajones. Durara
aproximadamente 2 semanas.

12. Rellenos en trasdds de muelles

Para esta actividad se tendra un rendimiento de 70 m3/h trabajando 3 equipos.

13. Losa de los muelles

Comienza cuando estd muy avanzada la fase de relleno del trasdds de los muelles.
Trabajan 2 equipos con un rendimiento de 20 m?/h.

14. Superestructuras de muelles

Se incluye el encofrado, ferrallado, vertido, vibrado y curado del hormigdn que forma la
superestructura de los muelles. Se comienza una vez las losas estén hechas. Se usan 2
equipos con un rendimiento medio de 10 m?/h.

15. Fabricacién bloques de hormigdn

Estos bloques se utilizaran para la ejecucion de los pantalanes. Se usara 1 equipo con
un rendimiento medio de 30 m3/h.

16. Cimentacion de pantalanes

Se iniciard después de haberse terminado el alzado de los muelles. Coincide con la fase
final del relleno. Se utilizan 2 equipos con un rendimiento de 100 t/h.

17. Colocacion de bloques de pantalanes

Esta actividad incluye la colocacidn de las pilas de los pantalanes. Se utilizaran 2 equipos
con un rendimiento de 0.5 pilas/h cada equipo.
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18. Colocacion de losas de pantalanes

Se utilizardn 2 equipos con un rendimiento de 20 m?/h y no empezara hasta que esté
avanzada la fase de alzado de los pantalanes.

19. Superestructura de pantalanes

Se incluye el encofrado, ferrallado, vertido, vibrado y curado del hormigdn que forma la
superestructura de los pantalanes. Se comienza una vez las losas estén hechas. Se usan
2 equipos con un rendimiento medio de 20 m?/h.

20. Ejecucion de la red de saneamiento y alcantarillado

Se incluye la ejecucién de las zanjas, hormigdn de limpieza, puesta de la tuberia y
relleno, asi como los pozos de registro. Se considera la utilizacion de un equipo con un
rendimiento de 10 m/h.

21. Ejecucion de la red de abastecimiento de agua

Consiste en la ejecucion de las zanjas, hormigdn de limpieza, puesta de la tuberia y
relleno. Se consideran también las colocaciones de hidrantes y de las valvulas. Se utilizan
equipos con un rendimiento de 10 m/h.

22. Ejecucion de la red eléctrica y alumbrado

Consiste en la ejecucion de las zanjas, colocacién de los conductores y relleno, asi como
farolas y centros de transformacién. Consideramos dos equipos con un rendimiento de
20 m/h.

23. Pavimentacion rigida

Incluye el vertido, extensién y compactacion de la base y subbase de zahorras y la
colocacién de hormigdn HP 40. Esta actividad comenzard cuando se hayan tendido todas
las redes de servicios y no haya g cubrir ninguna zanja mas. Se utilizaran dos equipos
con rendimientos de 40m/h.

24. Pavimentacion flexible
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Esta actividad supone el vertido, extension y compactacion de las capas de base
granulares, riego de imprimacion y la extensién de la mezcla bituminosa cuando haya
finalizado la colocacién de aceras y bordillos. Se emplea 1 equipos con un rendimiento
de 100 m?/h.

25. Instalaciones de suministro de combustible

Se incluyen construccion y colocacion de depdsitos, relleno y compactacion e instalacion
de surtidores y demas accesorios. Se prevé un plazo de 2 semanas aproximadamente.

26. Edificaciéon y muro

Se comenzaran las obras de los edificios cuando se terminen los pavimentos. Se
necesitaran 8 equipos con un rendimiento de 3 m?/h.

27. Jardineria

Se utilizardn dos equipos con un rendimiento de 50 m?/h.

28. Acabados y limpieza

Se incluyen el resto de actividades necesarias para la finalizacién completa del puerto,
como el balizamiento. Se emplearan aproximadamente 4 semanas.
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ACTIVIDAD
Preparacion de la obra
Demoliciones
Vertido de escollera del manto secundario del

dique y material del ndcleo

Colocacidn de la escollera del manto principal
Ejecucion del espalddn del dique
Relleno
Dragado
Fabricacion cajones de muelles
Cimentacion muelles
Colocacion cajones
Relleno cajones
Rellenos en trasdds de muelles
Losa de los muelles
Superestructuras de muelles
Fabricacion bloques de hormigdn
Cimentacién de pantalanes
Colocacién de bloques de pantalanes
Colocacidn de losas de pantalanes
Superestructura de pantalanes

Ejecucion de la red de saneamiento y
alcantarillado

Ejecucion de la red de abastecimiento de agua
Ejecucion de la red eléctrica y alumbrado
Pavimentacion rigida
Pavimentacion flexible
Instalaciones de suministro de combustible
Edificacién
Jardineria

Acabados y limpieza

UD MEDICION
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RENDIM.
60 t/h

100 t/h

100 t/h
4
100
50
1/5 dias
50
1/dia
70
90
30
20
30
90

0.5

50

2
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12.5
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3
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Valencia, 11 de Junio de 2014

VIRGINIA ZURDO PERLADO

Ingeniera Civil



