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1 b Replanteo 2 dias I 1
2 A Desvio de servicios 5 dias I 1
3 2 Desbroce 10 dias I h
4 2 Excavacién 8 hrs Al
5 7 Ejecucién de muros 6 dias I N
guia 4
6 2 Excavacién de 7 hrs LN
pantallas l
7 7 Colocacion de juntas 1 dia LN
de hormigonado i
8 2 Ferrallado 10 dias I 1
9 b Hormigonado mediante 15 hrs [N
tremie i
10 b Encofrado y 3 hrs [}
hormigonado viga de
arriostramiento
11 . Vaciado 5 dias [ 1
12 2 Compactacion del 2 dias 11
terreno i
13 b, Colocacion de 7 dias [ H
hormigén de limpieza l
14 2 Ferrallado de la losa de 16 dias I N
cimentacion i
15 b Hormigonado y vibrado 7 dias [ -
de la losa i
16 2 Encofrado de pilares 3 dias I 1
17 A Ferrallado de pilares 19 hrs I 1
18 b Hormigonado y vibrado 2 hrs [N
de pilares i
19 A Desencofrado de 3 dias (IO
pilares l
20 b Encofrado del forjado 15 dias 1 3
de cubierta i
21 . Ferrallado del forjado 5 dias [
de cubierta i
22 b Hormigonado y vibrado 5 dias 1
23 A Desencofrado de 12 dias | N
forjado 4
24 b, Encofrado de las 1 dia [}
rampas de acceso 4
25 2 Ferrallado de rampas 7 hrs [N
de acceso #
26 b Hormigonado y vibrado 5 hrs [ 3
de rampas de acceso i
27 2 Desencofrado de 7 hrs I
rampas de acceso ;
28 p Encofrado de las 5 hrs \
escaleras de hormigén
29 2 Ferrallado de las 2 hrs )
escaleras i
30 Hormigonado y vibrado 30 mins N

de las escaleras
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31 2 Desencofrado delas 4 hrs [0 3
escaleras
32 p Tabiqueria 2 dias i
33 2 Instalacion de 15 dias I 1
alumbrados
34 2 Instalacion sistema de 15 dias I 1
ventilacion
35 P Formacion de peldafios 9 hrs A
36 2 Instalacion proteccion 5 dias 1 I
contra incendios i
37 7 Ejecucién de 14 dias I N
revestimientos l
38 2 Pintados de paredes 9 dias I 1
39 . Senializacién 4 dias [hE]
40 p Impermeabilizacion 12 dias e I
41 A Rellenos 8 hrs? I#
42 2 Demoliciéon 6 dias = 1
43 . Replanteo 2 dias (N8
44 p Extendido de zahorra 8 hrs iy,
artificial i
45 . Compactacion 2 dias I
46 2 Construccién de 10 dias I I
pequefias obras de
fabrica
47 A Extendido de la mezcla 11 hrs I
bituminosa
48 b Compactacion 11 hrs 171
49 A Instalacion de 15 dias I I
alumbrado i
50 2 Pavimentacién 8 dias I 1
51 . Colocacion de slurry 11 hrs I l
52 2 Senializacién 2 dias Lo}
53 p Replanteo 2 dias Ivli
54 p Movimiento de tierras 3 dias I 1
55 2 Pavimentacion 12 dias I N
56 . Construccién de 10 hrs IJT
muretes L
57 2 Jardineria 10 dias I 1
58 . Colocacion de 2 dias [N}
mobiliario urbano
59 2 Seguridad y salud 1487 hrs I 1
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