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1. INTRODUCCION

Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar
informacion relevante para realizar una obra. Esa especie de guia propone una
forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y
tecnologicos disponibles.

Como instrumento de planificacion, el plan de trabajo establece un cronograma,
designa a los responsables y marca metas y objetivos.

El plan de trabajo suele ser valido para un determinado periodo de tiempo, ya que
se interfieren una serie de factores climatolégicos, ambientales, econémicos.

Cabe destacar que el plan de trabajo es expositivo, ya que expone una serie de
enunciados en un orden logico (cada uno deriva o es consecuencia del anterior).

La planificacion de los trabajos a realizar se ha desarrollado en cuenta los
rendimientos obtenidos del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Comunidad Valenciana y a partir de las mediciones efectuadas para el calculo
del Presupuesto. De ambos valores se ha obtenido el nimero de dias para el
desarrollo de cada actividad.

El programa de trabajos se ha realizado con el diagrama de Gantt cuyo objetivo es
mostrar el tiempo de dedicacion previsto para diferentes tareas o actividades a lo
largo de un tiempo total determinado, indicando también las relaciones existentes
entre actividades.

Asi podemos descomponer el proyecto en cinco fases:
- Replanteo de las obras
- Dragado
- Construccidn de los pantalanes
- Servicios

2. ACTIVIDADES Y EQUIPOS

Las unidades de obra definidas en el Documento N° 4 Presupuesto la valoracion no
son utiles para la definicion de programa de trabajos, ya que son muchas unidades.
Por ello se definen nuevas unidades para llevar a cabo la planificacién del
programa de trabajos.

-Replanteo de las obras: En esta actividad se incluyen las tares necesarias
para la situacion exacta de la obra asi como todas las actividades necesarias para la
definicion exacta de las obras, se estima un plazo de 2 semanas para la realizacion
de dicha tarea.

-Dragado: Para la siguiente actividad se planifico el empleo de una cuchara
prensora que efectuara el dragado desde una plataforma flotante.
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Consiste en la excavaciéon de 50 cm de arenas limosas hasta llegar al estrato
competente ( roca caliza) en todas la superficie de apoyo de las pilas de los
pantalanes. Esta actividad se estima para un plazo de 3 dias

-Construccion de pantalanes: Esta actividad no se comienza su ejecuciéon
hasta el acabado del dragado de todo la zona. Es la actividad con mas peso. Se
planificé la construccion de cada pantalan por separado, esto significa que no se
empieza la construcciéon de un nuevo pantalan hasta el acabado del otro, ya que se
usaria el mismo encofrado.

-Colocacion de losas de pantalanes: No comienza sus ejecucion hasta que no
estd acabada la construccion de la estructura las pilas.

-Superestructura de los pantalanes: Esta actividad engloba el encofrado,
ferrallado, vertido, vibrado y curado del hormigén que forma la superestructura de
los pantalanes. No comienza su ejecucién hasta que todas las losas de los
pantalanes estan colocadas.

-Instalaciones : Dentro de esta actividad se incluyen todas las instalaciones
necesarias electricidad, agua, teléfono y entrada TV.
Cabe destacar que las instalaciones van por lo aligeramientos de las losas
alveolares.

A continuacidn se adjunta una tabla donde quedan recogidas las unidades de obras
mas importante con sus mediciones, unidad, tiempo en dias y el presupuesto de
Ejecucion Material (PEM).
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Actividad Medicion ud Dias PEM(€)
Replanteo de la obra - - 14 3.000,00 €
Movimiento de tierras 200 | m3 3 1204,00 €

enrase de grava 230 | m3 16 9.326,50 €
hormigdn en masa 2439,04 | m3 20 190.610,94 €
Losas pretensadas 60 | unidad 1 2.142,00 €
Colocacién de losas 660 | m2 7 2.310,00 €
Mallazo de acero 660 | m2 2 1.372,80 €
Hormigdn armado 33/m33 1 2.021,91 €
defensas de pantalanes 64 | m2 4 1.368,96 €
bolardos 32| unidad 3 12.000,00 €
encofrados 37,6 | m2 36 2.510,93 €
cajones de suministro 32 | unidad 2 30.702,08 €
tubos de agua 704 | m 5 4.530,96 €
cables TV 500 | m 5 72.590,40 €
lineas de telefonia 614 | m 5 8.799,30 €
lineas eléctricas 614 | m 5 29.627,00 €

4. PROGRAMA DE TRABAJOS

Se ha desarrollado un programa de trabajos mediante un diagrama de Gantt,
encajando todas las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto con sus
duraciones estimadas para su realizacion.
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