Ampliacidn sur del puerto deportivo y pesquero de Las Casas de Alcanar
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1| Inicio de Obra. 0 dias
$-04/05
2 % Tareas previas 12 dias Tareas previas
04/05 @ 19/05
3 | Acta de comprobacion del replanteo 5 dias Acta de p! del repl
4 Instalaciones auxiliares de obra 7 dias Instalaciones auxiliares de obra
s |2 Demoliciones 120 dias Demoliciones
20/05 9 03/11
[ Demolicién de muelles y pantalones 30 dias Demolicién de muelles y pantalones
7 | Demolicidn de edificaciones y servicios 20 dias Demolicién de edificaciones y servicios
8 |7 Demolicién de dique sur 20 dias emolicién de dique sur
9 |# Demolicién de dique este 30 dias Demolicién de dique este
10 |@* Demolicién de contradique 20 dias de contradique
11 % Ejecucion de diques principales 50 dias Ejecucién de diques principales
26/08 @ 03/11
12 |@ Vertido de material para nicleo 20 dias Vertido de material para niicleo
13 | Colocacién escollera del manto 10 dias Colocacién escallera del manto secundario
secundario
14 |9 Colocacién de escollera de manto 10 dias Colocacién de escollera de manto principal
principal
15 | Ejecucion de espaldén de dique 10 dias Ejecucién de espaldén de dique
16 B Ejecucion de contradique 70 dias Ejecucién de contradique
04/11 §-09/02
17 | Vertido de material para nicleo 15 dias Vertids de material para nucleo
C
18 | Colocacion escollera del manto 20 dias Colocacidn escollera del manto secundario
secundario
19 | Colocacién de escollera de manto 25 dias Colocacién de escollera de manto principal
principal
20 | Ejecucion de espaldon de contradique 10 dias j i6n de, on d
21 % Dragados 15 dias Dragados
23/12 pr—— 12/01
22 | Dragados bajo pantalanes y muelles 15 dias Dragadog bajo pantalanes y muelles
[
23 % Ejecucion de Muelles 30 dias Ejecucién de Muelles
10/02 y-22/63
24 | Cimentacién de muelles 5 dias Cimentacién de muelles
25 | Colocacion de bloques y relleno 7 dias Colocacién de bloques y relleno
26 |7 Relleno trasdés de muelle 5 dias Relleno trasdés de muelle
27 | Colocacién de losas de muelle 3 dias Colocacion de losas de muelle
28 | Superestructura de muelle 10 dias Superestructura de muelle
29 % Ejecucién de Pantalanes 30 dias Ejecucion de Pantalanes
26/02 @ 07/04
30 | cimentacion de pantalanes 5 dias cimentacién de pantalanes
31 | Colocacion de bloques pantalanes 10 dias Colocacién de bloques pantalanes
32 | Colocacién de losas pantalanes 3 dias Colocaci6n dellosas pantalanes
33 | Superestructura de pantalanes 10 dias Superestructura de
34 | Colocacién de muertos de hormigén 2 dias Colocacién de mugrtos de hormigén
35 [ Servicios e instalaciones 30 dias Servicios e instalaciones
08/04 19/05
36 | Ejecucion de la red de saneamientoy 30 dias Ejecul de la red de saneamiento y alcantarillado
alcantarillado
B Ejecucion de la red de abastecimiento 30 dias de la red de abastecimiento de agua pptable
de agua potable
38 | Ejecucion de la red de fuerza y 30 dias ucion de la red de fuerza y alumbrado|
alumbrado
39 | Instalacion de suministro de 20 dias Instalacidn de suministro de combustible
combustible
0 2 Pavimentaciones 20 dias Pavimentaciones
20/05 o= 16/06
a | Pavimentacién de viales 20 dias i
2 | Pavimentacion de aceras y zonas 10 dias Pavimentacién de aceras y zonas peatonalgs
peatonales
3 2 Edificaciones 30 dias Edificaciones
17/06 @ ¥28/07
4 | Bar 30 dias Bar
45 | Club ndutico 30 dias Club ndutico
46 | Restaurante 30 dias Restaurante
47 | Capitania 30 dias Capitania
48 | Escuela de vela 30 dias Escuela de vela
49 | Lonja 30 dias Lonja
50 | Talleres 20 dias Talleres
51 |+ Gasolinera 30 dias Gasolinera
52 | Torre de control 30 dias Torre de control
53 |+ Jardineria 7 dias
54 | Colocacion elementos urbanizacién 10 dias C elementos ur
55 | Limpieza y recogida final de obra 3 dias ida final de obra
56 | Fin de obra 0 dias
& 12/08
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