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1- OBJETO 
 

En este anejo se pretende establecer un programa de ejecución de las obras, que 

permita fijar el plazo de ejecución aproximado de las mismas.  

El programa propuesto no es el único posible para la construcción de la obra 

proyectada, de hecho, el contratista lo adaptará a sus medios y estructura y el plazo de 

ejecución variará según los equipos de trabajo empleados por este, su composición y 

su rendimiento.  

El proceso seguido para la elaboración del programa de trabajos es el siguiente:  

- Descomposición de la obra en trabajos o actividades elementales.  

- Análisis de las relaciones existentes entre las mismas.  

- Fijación de los medios y procedimientos constructivos a seguir: definición de los 

equipos de trabajo.  

- Cálculo de los tiempos de duración de las actividades: en función del 

rendimiento estimado de los equipos de trabajo y las mediciones.  

- Representación del programa de trabajos con un diagrama de barras o de 

Gantt.  

 

Los datos de rendimientos han sido obtenidos de las bases de datos siguientes:  

- Precios de edificación y obra civil en España (PREOC) 2012.  

- Banco de precios BEDEC.  
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2- PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

En este apartado pasamos a describir el proceso constructivo a seguir para la 

estructura del futuro puente.  

A continuación se presenta de forma esquemática las etapas que se seguirán en el plan 

de obra con el fin de ejecutar el puente que conforma el presente proyecto:  

 

- ETAPA 1: Implantación, replanteo, accesos a obra y ensayos geotécnicos.  

- ETAPA 2: Excavaciones  

- ETAPA 3: Cimentaciones  

- ETAPA 4: Estribos  

- ETAPA 5: Pilas  

- ETAPA 6: Rellenos  

- ETAPA 7: Tableros  

- ETAPA 8: Riegos, mezclas y tratamientos bituminosos  

- ETAPA 9: Remates de obra  
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3- ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 

3.1- IMPLANTACIÓN, REPLANTEO, ACCESOS A OBRA Y ENSAYOS 
GEOTÉCNICOS 
 

Durante las fechas iniciales de las obras, se contemplan diversas actividades que 

podrían considerarse previas a la propia ejecución de los trabajos de construcción, y 

que serían: 

 

• Implantación de las instalaciones y replanteo general de la obra: se dispondrán 

en el tajo las diferentes instalaciones necesarias para la ejecución de los 

trabajos, así como el replanteo general de la obra.  

 

• Accesos a obra: se acondicionarán las entradas a los tajos de obra que 

comiencen en fechas iniciales.  

 

• Ensayos geotécnicos: Realización y análisis de los sondeos incluidos en el 

presupuesto como una partida alzada con tal de obtener mayor precisión en la 

geotecnia de la zona.  

El plazo estimado para la realización de todos estos trabajos es de 10 días. 
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3.2- EXCAVACIONES 

 

En primer lugar se realizará el despeje, limpieza, uniformización y adecuación de la 

superficie del terreno donde se realizarán las obras del puente. En el caso de este 

puente, al ser parte del proyecto de enlace entre la N-340 y la AP-7, se considerará que 

estos trabajos ya han sido realizados previamente. 

Seguidamente se realizarán las excavaciones necesarias para realizar las cimentaciones 

de la estructura. 

Condicionantes: 

• Se utilizarán medios mecánicos para la excavación. 

• Se encofrarán las zapatas contra el terreno. 

NOTA: en este proyecto no se han calculado las cimentaciones y los estribos por tanto 

se considerará un volumen de excavación de 480m3. 

Despeje y adecuación del terreno  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado 

(m2/h)  
Medició
n (m2) 

Plazo 
estimad

o (h)  Maquinaria 
Mano de 
obra 

1 motosierra gasolina 1 Capataz 

166,67 132 0,79 

1 pala cargadora s/cad 
1,8m2 

1 Peón 
ordinario 

1 camión basculante 

2 
Conductore
s 
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3.3- CIMENTACIONES 
 

El proceso de cimentado de cada una de las zapatas constará de cuatro actividades, en 

primer lugar se llevará a cabo el hormigonado de limpieza de la superficie excavada, 

posteriormente se encofrará, se colocará la ferralla y por último se hormigonará la 

zapata. Pasados 4 días para asegurarnos del buen fraguado del hormigón se 

desencofrará. Se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:  

 

• La capa de limpieza será de un espesor de 10 cm.  

• Se encofrará contra el terreno.  

• El hormigonado se verterá desde camión hormigonera, procedente de central.  

 

Cabe tener en cuenta que a efectos de ejecución se realizarán todas las capas de 

limpieza seguidas, debido a su corto tiempo de puesta en obra, a excepción de las 

losas de transición que se ejecutarán más adelante.  

Tras las excavaciones y el vertido del hormigón de limpieza de todas las cimentaciones 

(excepto las losas de transición), pasaremos a cimentar los estribos y pilas de la 

calzada. El orden a seguir será el siguiente: 

1. Zapata del estribo 1 

2. Zapata de la pila  

3. Zapata del estribo 2 
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4.  

Excavación en zanjas y cimientos  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

1 Retro hidráulica 120CV 1 Capataz 

66,7 440 6,60 
3 Camión basculante 

1 Peón 
ordinario 

  4 Conductores  

 

  Excavación 

Tiempo ejecución (días) 0,82 

 

 3.3.1- Hormigón de limpieza 
 

A continuación se exponen la composición de equipos, rendimientos y plazos 

necesarios para todas las cimentaciones a excepción de las losas de transición: 

Hormigón de limpieza: pila y estribos 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)   

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 1 Capataz 

166,7 220 1,32   1 Peón ordinario 

    

 

  Hormigón de limpieza 

Tiempo ejecución (días) 0,16 
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 3.3.2- Estribos  
 

Zapatas estribos 

Encofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

10 76 7,60 
  

2 ayudante 
encofrador 

  4 peón ordinario 

Ferrallado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (kg/h)   

Medición 
(kg) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Maquinaria 
3 Oficial 1ª 
ferralla 

500 9400 18,80 
  

6 ayudante 
ferralla 

    

Hormigonado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

5 vibrador aguja 2 Capataz 

16,67 176 10,56 Medios auxiliares 4 oficial ª 

  8 peón ordinario 

Fraguado del hormigón (días) 

4 

Desencofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

20 76 3,80 
  

2 ayudante 
encofrador 

   peón ordinario 

 

  Estribo 1 Estribo 2 

Tiempo ejecución (días) 5,8875 5,8875 
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 3.3.3- Pilas  
 

Zapatas pila 

Encofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

10 30 3,00 
  

2 ayudante 
encofrador 

  4 peón ordinario 

Ferrallado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (kg/h)   

Medición 
(kg) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Maquinaria 
3 Oficial 1ª 
ferralla 

500 1533 3,07 
  

6 ayudante 
ferralla 

    

Hormigonado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

5 vibrador aguja 2 Capataz 

16,67 44 2,64 Medios auxiliares 4 oficial ª 

  8 peón ordinario 

Fraguado del hormigón (días) 

4 

Desencofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

20 30 1,50 
  

2 ayudante 
encofrador 

   peón ordinario 

 

  Pila 

Tiempo ejecución (días) 4,94575 
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3.4- ESTRIBOS 
 

Tras el hormigonado de todas las cimentaciones (excepto las losas de transición), 

pasaremos a ejecutar los estribos que tenemos en la obra. El orden a seguir será el 

siguiente 

1. Estribo 1 

2. Estribo 2 

El proceso de ejecución tanto de los muros como de las aletas y losas de transición que 

conforman en conjunto los estribos se dividirá en encofrado, ferrallado, hormigonado 

y por último se desencofrará pasados 4 días, para asegurarnos el buen fraguado del 

hormigón.  

Condicionantes:  

- Encofrado paramentos vistos en todas sus caras.  

- Hormigonado mediante autobomba de hormigón.  

A estos tiempos de ejecución del muro y las aletas, tendremos que añadirle el tiempo 

de ejecución de la losa de transición y de la impermeabilización de los paramentos de 

los estribos para que la ejecución del estribo se dé por finalizada. 
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Estribos 

Encofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

10 894,64 89,46 
  

2 ayudante 
encofrador 

  4 peón ordinario 

Ferrallado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (kg/h)   

Medición 
(kg) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Maquinaria 
3 Oficial 1ª 
ferralla 

500 34406 68,81 
  

6 ayudante 
ferralla 

    

Hormigonado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

5 vibrador aguja 2 Capataz 

16,67 442 26,51 Medios auxiliares 4 oficial ª 

  8 peón ordinario 

Fraguado del hormigón (dias) 

4 

Desencofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

20 894,64 44,73 
  

2 ayudante 
encofrador 

   peón ordinario 

 

  Estribo 1 Estribo 2 

Tiempo ejecución (días) 16,688 16,688 
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Impermeabilización paramentos  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria 
Mano de 
obra 

3 equipos de pintura asfáltica 
1  oficial 
1ª 

20 473,5 23,68 
Medios auxiliares 

3 peón 
ordinario  

    

 

  Estribo 1 Estribo 2 

Tiempo ejecución (días) 1,4796875 1,4796875 

 

  Estribo 1 Estribo 2 

Tiempo ejecución estribo 
(días) 

16,688 16,688 

Tiempo ejecución 
impermeabilización (días) 

1,4796875 1,4796875 

Tiempo ejecución losa 
transición (días) 

3 3 

Tiempo ejecución total 
estribo (días) 

21,1676875 21,1676875 
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3.5- PILAS  
 

Tras el hormigonado de todas las cimentaciones y los estribos (excepto losas de 

transición), pasaremos a ejecutar la pila que tenemos en la obra. 

El proceso de ejecución de la pila se dividirá en encofrado, ferrallado, hormigonado y 

por último se desencofrará pasados cuatro días, para asegurarnos el buen fraguado del 

hormigón. 

Condicionantes:  

- La ferralla al igual que los moldes de encofrado se trae doblada desde taller 

según dimensiones de planos.  

- Hormigonado mediante autobomba de hormigón.  
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-  

Pila fustes 

Encofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

10 52 5,20 
  

2 ayudante 
encofrador 

  4 peón ordinario 

Ferrallado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (kg/h)   

Medición 
(kg) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Maquinaria 3 Oficial 1ª ferralla 

500 2266,42 4,53   6 ayudante ferralla 

    

Hormigonado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

5 vibrador aguja 2 Capataz 

16,67 13 0,78 Medios auxiliares 4 oficial ª 

  8 peón ordinario 

Fraguado del hormigón (dias) 

4 

Desencofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

20 52 2,60 
  

2 ayudante 
encofrador 

   peón ordinario 
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Pila dintel 

Cimbrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
1 oficial 1ª 
encofrador  

16,3 58,5 3,59 Grua telescópica 
autopropulsada 25t 

1  ayudante 
encofrador 

  1 maquinista 

Encofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

10 35 3,50 
  

2 ayudante 
encofrador 

  4 peón ordinario 

Ferrallado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (kg/h)   

Medición 
(kg) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Maquinaria 
3 Oficial 1ª 
ferralla 

500 2303,48 4,61 
  

6 ayudante 
ferralla 

    

Hormigonado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

5 vibrador aguja 2 Capataz 

16,67 13 0,78 Medios auxiliares 4 oficial ª 

  8 peón ordinario 
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Pila dintel 

Fraguado del hormigón (dias) 

4 

Desencofrado  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)  

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
2 oficial 1ª 
encofrador  

20 52 2,60 
  

2 ayudante 
encofrador 

  
 peón 
ordinario 

Descimbrado 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 
1 oficial 1ª 
encofrador  

18 58,5 3,25 Grua telescópica 
autopropulsada 25t 

1  ayudante 
encofrador 

  1 maquinista 

  
      
      Pila Y dintel 

   Tiempo ejecución (días) 4,93 
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3.6- RELLENOS  
 

Una vez concluidas todas las tareas anteriormente descritas, en primer lugar se 

rellenarán los huecos de todas las cimentaciones que conformarán el futuro puente. 

 

 3.6.1- Rellenos localizados en cimentaciones 
 

Estos serán diferentes para cada una de los tipos de cimentación que tenemos en 

nuestra obra, por lo tanto, presentamos a continuación la composición de equipos, 

rendimiento y plazos para cada uno de ellos. 

 

Rellenos localizados 

Rellenos en cimentaciones de pila y estribos  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)  

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 4 oficial de 1ª 

50 181,6 3,63   
4 Peón 

especializado 

  4 maquinista 

 

  Estribo 1 

Tiempo ejecución (días) 0,454 
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3.7- TABLERO  
 

La ejecución del tablero se dividirá en dos partes, por un lado la colocación de las vigas 

prefabricadas y por otra parte el hormigonado in situ de la losa del tablero. 

Tablero  

Colocacion viga prefabricada 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado 

(ud/h)   
Medició
n (ud) 

Plazo 
estimad

o (h)  Maquinaria 
Mano de 
obra 

Medios auxiliares 
Encargad

o  

2 10 5,00 

Grua telescópica autopropulsada 
25t 

Capataz 

  

Oficial de 
1ª- 

encofrad
or y 

ayudante 

Colocacion losa encofrado perdido  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado 

(m2/h)   
Medició
n (m2) 

Plazo 
estimad

o (h)  Maquinaria 
Mano de 
obra 

Medios auxiliares 

1 oficial 
1ª 
encofrad
or  

10 403,2 40,32 

Grua telescópica autopropulsada 
25t 

2 
ayudante 
encofrad
or 

    

Ferrallado losa 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado 

(kg/h)   
Medició

n (kg) 

Plazo 
estimad

o (h)  Maquinaria 
Mano de 
obra 

Medios auxiliares 
6 Oficial 
1ª ferralla 

1000 142283 142,28 Grua telescópica autopropulsada 
25t 

12 
ayudante 
ferralla 
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Hormigonado losa 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m3/h)   

Medición 
(m3) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

5 vibrador aguja 2 Capataz 

16,67 115,5 6,93 Medios auxiliares 4 oficial ª 

  8 peón ordinario 

Fraguado del hormigón (dias) 

4 

Apoyos neopreno zunchado 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (uds/h)  

Medición 
(uds) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 2 capataz 

3,5 20 5,71   2 peón ordinario 

    

Sumidero tablero  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (uds/h)  

Medición 
(uds) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 1 capataz 

4 4 1,00 
  2 oficial 1ª 

  4 oficial 2ª 

  4 peón ordinario 

Impermeabilización tablero  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m2/h)   

Medición 
(m2) 

Plazo 
estimado (h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 7 oficial 1ª 

66,6 462 6,94 
  7 peón ordinario 

    

    

 

  Tablero  

Tiempo ejecución (días) 26,02 

 

  



Enlace entre el peaje de la AP7 en Oropesa y la N-340:  
Predimensionamiento de estructuras 

 
Anejo nº6: Plan de obra 
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3.8- RIEGOS, MEZCLAS Y TRATAMIENTOS BITUMINOSOS. 
 

En el tablero, sobre la capa impermeabilizante aplicaremos un riego de adherencia con 

emulsión tipo ECR-1, para posteriormente disponer una mezcla bituminosa en caliente 

continua, tipo S-20. Este S-20 irá en capa de rodadura que será de 5 cm de espesor 

mínimo.  

Cabe tener en cuenta que la ejecución del tratamiento superficial sobre los tableros se 

realizarán a la vez una vez ejecutados los dos tableros ya que no nos urge abrir al 

tráfico de ninguna de las calzadas con prioridad ya que la obra del puente es de nueva 

ejecución. 

  



Enlace entre el peaje de la AP7 en Oropesa y la N-340:  
Predimensionamiento de estructuras 

 
Anejo nº6: Plan de obra 
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A continuación se exponen la composición de equipos, rendimientos y plazos para la 

ejecución del tratamiento superficial que se aplicará a ambos tableros: 

Riegos, mezclas y tratamientos bituminosos 

Riego de adherencia sobre el tablero  

Composición de equipo  Rendimiento estimado 
(tn/h)   

Medició
n (tn) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Barredora remolcada 1 capataz 

0,87 0,21 0,24 1 dumper 2000kg 1 peón  

1 camión cisterna bitum. 1 maquinista 

Riego de imprimaci2,35 sobre el tablero  

Composición de equipo  Rendimiento estimado 
(tn/h)   

Medició
n (tn) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Barredora remolcada 1 capataz 

0,87 0,21 0,24 1 dumper 2000kg 1 peón  

1 camión cisterna bitum. 1 maquinista 

Extendido y compactación de la mezcla bituminosa continua en capa de rodadura sobre el 
tablero 

Composición de equipo  Rendimiento estimado 
(tn/h)   

Medició
n (tn) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

1 planta asf. Caliente 1 capataz 

100 155,95 1,56 

1 extendedora autop 1 oficial 1ª 

1 compactadora asfáltica 
3 Peón 
ordinario 

1 rodillo vibrador 
tandem 8 maquinista 

1 pala cargadora 1,2 m3   

2 camión basculante 14t   

1 cisterna camión 10000l   

 

  Tablero  

Tiempo ejecución (días) 0,26 

 

  



Enlace entre el peaje de la AP7 en Oropesa y la N-340:  
Predimensionamiento de estructuras 

 
Anejo nº6: Plan de obra 
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3.9- REMATES DE OBRA 
 

En primer lugar se dará continuidad al trazado, ejecutando las juntas de dilatación. Por 

último quedarán las siguientes actividades:  

- Colocación de pretil metálico en la estructura.  

- Pintado de las marcas viales.  

- Puesta en obra de las barreras de defensa en el tablero.  

- Puesta en obra de la señalización vertical.  

- Limpieza y terminación de la obra  

  



Enlace entre el peaje de la AP7 en Oropesa y la N-340:  
Predimensionamiento de estructuras 

 
Anejo nº6: Plan de obra 
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Composición de equipos, rendimientos y plazos: 

Remates de obra 

Junta de dilatación 

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m/h)  

Medición 
(m) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

Medios auxiliares 4 oficial de 1ª 

2 33 16,50   
4 Peón 

especializado 

  4 maquinista 

Pretil  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m/h)  

Medición 
(m) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

1 camión grua 5t 2 oficial 1ª 

6,6 84 12,73 
Medios auxiliares 

2 peón 
ordinario 

  
1 conductor 

camión 

Marcaje vial del tablero  

Composición de equipo  
Rendimiento estimado (m/h)  

Medición 
(m) 

Plazo 
estimado 

(h)  Maquinaria Mano de obra 

1 Eq pintabanda autop. 1 oficial 1ª 

300 126 0,42 1 barredora remolcada 
2 Peón 
ordinario 

1 Triciclo reaprtidor conos 4 maquinista 

1 dumper 2000 kg   

Terminación y limpieza de la obra (dias) 

1 

 

 

  Tablero  

Tiempo ejecución (días) 4,71 

 

 

 



Enlace entre el peaje de la AP7 en Oropesa y la N-340:  
Predimensionamiento de estructuras 

 
Anejo nº6: Plan de obra 
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4- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA  
 

Según los rendimientos obtenidos y la planificación de obra expuesta, si tenemos en 

cuenta también los coeficientes de reducción por festivos y por climatología adversa, 

se estima un período de ejecución de la estructura aproximado de 4 meses. 

 


