Hispanica

PERIODIFICADO DE OBRA

ZONA: [2 | SITUACION: EP  ENPRODUCCION
DELEGACION: |EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 15/10/08 PLANIFICACION: sep.-08
GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
CODIGO TITULO
OBRA: B 059 |IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION OFICIAL: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/08
UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO: 50%
‘todas las cifras en miles de euros)
DATOS REALES Datos P Datos A | Datos P | Datos O Datos P Datos A Datos P Datos O Datos P
ORIGEN
CONCERTOS 1 piciombre o8 ToTAL EsERCICIO 2008 2009 _ | eeracio | TOTALEN | pfci | TOTALAN | 00 | TorALEm | RESTO
2007 Ene-Sep Octubre Noviembre | Diciembre Enero Febrero Marzo 29 Trim. 3er. Trim. 4° Trim. 2009 2009 2009 ANOS
Produccién neta 2.022 280 340 260 2.750 2.902 2.902 543 500 197 1.195 3.945 1.240 4.142 1.408 4.310
Costes Directos 1.534 240 280 210 2.315 2.264 2.120 425 305 790 3.105 730 2.994 590 2.929
Costes Indirectos 132 38 38 38 246 246 246 36 36 25 97 343 97 343 97 343
Costes Financieros
Coste Estructura (Tasas) 202 28 34 26 275 290 290 54 50 20 119 395 124 414 98 431
Otros ingr./gastos extr. (+/-)
Resultado Obra Espejo (+/-) -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
Resultado 136 -26 -12 -14 -104 84 228 28 109 152 171 84 289 373 623 589
Pagos
Cobros 321 321 906 1.812 906 197 3.821 4.142
Capital Dispuesto -321 =321 -906 -1.812 -906 -197 -3.821 -4.142
Certificacion Ordinaria 1.227 906 906 3.039 906 197 1.103 4.142
Certificacion acopios
Certificaciones 1.227 906 906 3.039 906 197 1.103 4.142




