Hispanica

FICHA DE OBRA

ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCION
DELEGACION: ~ EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 18/06/09 PLANIFICACION:  may.-09
GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
CODIGO TITULO
OBRA: B-059 1IES SAN ANTONIO DEBENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/07/09
UTE CON TERCEROS: ST % CH: 50%
SOCIO/S: 50%
todas las cifras en miles de euros)
CREDITO EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES PRODUCCION PENDIENTE FINAL
APROBADOS  ||CERTIFICADO | COBRADO BRUTA
SIN TRAMITAR TRAMITE () 31/05/2009 A P o] A P 0
CONTRATO INICIAL 3.946 3.946 3.039 3.930 15 15 15 3.946 3.946 3.945
LIQUIDACION 35 35 50 35 50
SUMA PRODUCCION BRUTA 35 3.946 3.946 3.039 3.930 15 50 65 3.946 3.981 3.995
(1) Provisiones Brutas I:l
(2) Produccién de provisiones ]
(3) Provisiones Netas 1)-(2) [ [ [ [ |
TOTAL PRODUCCION NETA (0)-(3) | 3.930 | 15 | 50 | 65 | 3.946 | 3.981 | 3.995 |
" COSTES " COSTES PENDIENTE FINAL
31/05/2009 A | P | A | P | o
(A) COSTE DIRECTO [ 2.499 | 15 | 10 ] 5 2.514 | 2.509 | 2.504 |
(1) Estructura de Obra 349 349 349 349
(2) Gastos Inicio de Obra
(3) Inmovilizado
(4) Gastos Fin Obra 33 33 33 33 33 33
(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas) (1)+(2)+(3)+(4) [ 349 | 33 ] 33 33 ] 382 | 382 | 382 |
(5) Costes Financieros [ 49| 25 | 20 | 15 | 74 | 69 [ 64 |
(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas) (H)+(5) | 398 | 58 | 53] 48] 456 | 451 | 446 |
(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) (A)+(B) | 2.897 | 73 63 | 53 | 2.970 | 2.960 2.950 |
(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas) [ 393 | 2] 5 7] 395 | 398 | 400 |
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
(E) COSTE TOTAL ©)+(m®) | 3.290 | 75 | 68 | 60 | 3.364 | 3.358 | 3.349 |
(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACION (+/-) [ [ [ | [ | [ ]
(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-) [ -38 | -10 | -10 | [ -48 | -48 | -38 |
" RESULTADO " PROD.-(E)+(F)+(G) 603 | -69 | -28 | 6 | 533 | 575 | 608 |
% S/Produccién 15,3% 13,5% 14,4% 15,2%
OBSERVACIONES
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