Hispanica

FICHA DE OBRA

ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCION
DELEGACION: ~ EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 20/02/09 PLANIFICACION:  ene.-09
GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
CODIGO TITULO
OBRA: B-059 1IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09
UTE CON TERCEROS: ST % CH: 50%
SOCIO/S: 50%
todas las cifras en miles de euros)
CREDITO EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES PRODUCCION PENDIENTE FINAL
APROBADOS  ||CERTIFICADO | COBRADO BRUTA
SIN TRAMITAR | TRAMITE () 31/01/2009 A P o] A P 0
CONTRATO INICIAL 3.945 3.039 321 3.498 447 447 447 3.945 3.945 3.945
LIQUIDACION 40 40
SUMA PRODUCCION BRUTA 3.945 3.039 321 3.498 447 447 487 3.945 3.945 3.985
(1) Provisiones Brutas I:l
(2) Produccién de provisiones ]
(3) Provisiones Netas 1)-(2) [ [ [ [ |
TOTAL PRODUCCION NETA (0)-(3) | 3.498 | 447 | 447 | 487 | 3.945 | 3.945 | 3.985 |
" COSTES " COSTES PENDIENTE FINAL
31/01/2009 A | P | A | P | o
(A) COSTE DIRECTO [ 2.242 | 290 | 240 | 190 | 2.532 | 2.482 | 2432 |
(1) Estructura de Obra 280 50 50 50 330 330 330
(2) Gastos Inicio de Obra
(3) Inmovilizado
(4) Gastos Fin Obra 98 18 18 18 116 116 116
(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas) (1)+(2)+(3)+(4) [ 378 | 68 | 68 | 68 | 446 | 446 | 446 |
(5) Costes Financieros [ 8] 5] 10 [ 15 [ 13 [ 18 [ 23|
(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas) (H)+(5) | 386 | 73 | 78 | 83 ] 459 | 464 | 469 |
(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) (A)+(B) | 2.628 | 363 | 318 | 273 | 2.991 | 2.946 [ 2.901 |
(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas) [ 350 | 45 | 45 49 | 395 | 395 | 399 |
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
(E) COSTE TOTAL ©)+®) | 2.978 | 408 | 363 | 322 ] 3.386 | 3.341 | 3.300 |
(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACION (+/-) [ [ [ | [ | [ ]
(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-) [ -15 | 23 ] 23 | 23 [ -38 | -38 [ -38 |
" RESULTADO " PROD.-(E)+(F)+(G) 505 | 16 | 61 | 142 | 521 | 566 | 647 |
% S/Produccién 14,4% 13,2% 14,3% 16,2%
OBSERVACIONES
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