Hispanica

FICHA DE OBRA

ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCION
DELEGACION: ~ EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 15/10/08 PLANIFICACION:  sep.-08
GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
CODIGO TITULO
OBRA: B-059 1IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09
UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO/S: 50%
todas las cifras en miles de euros)
CREDITO EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES PRODUCCION PENDIENTE FINAL
APROBADOS  ||CERTIFICADO | COBRADO BRUTA
SIN TRAMITAR TRAMITE () 30/09/2008 A P o] A P 0
CONTRATO INICIAL 3.945 1.227 321 2.022 1.923 1.923 1.923 3.945 3.945 3.945
LIQUIDACION 197 197 325 197 325
REVISION DE PRECIOS 40 40
SUMA PRODUCCION BRUTA 197 3.945 1.227 321 2.022 1.923 2.120 2.288 3.945 4.142 4.310
(1) Provisiones Brutas I:l
(2) Produccién de provisiones ]
(3) Provisiones Netas (1)-(2) [ | [ | |
TOTAL PRODUCCION NETA (0)-(3) | 2.022 | 1.923 | 2.120 | 2.288 | 3.945 | 4.142 | 4.310 |
" COSTES " COSTES PENDIENTE FINAL
30/09/2008 A | P | ) A | P | o
(A) COSTE DIRECTO [ 1.534 | 1.571 | 1.460 | 1.395 | 3.105 | 2.994 2.929 |
(1) Costes Corrientes 78 151 151 151 229 229 229
(2) Costes Amortizables
(3) Liquidacion obra
(4) Tributos,Tasas y Licencias 54 60 60 60 114 114 114
(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas) (1)+(2)+(3)+(4) [ 132 | 211 ] 211 | 211 ] 343 | 343 | 343 |
(5) Costes Financieros [ I [ I [ I [ ]
(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas) (H)+(5) | 132 | 211 ] 211 | 211 ] 343 | 343 | 343 |
(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) (A)+(B) | 1.666 | 1.782 | 1.671 | 1.606 | 3.448 | 3.337 | 3.272 |
(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas) [ 202 | 193 | 212 | 229 | 395 | 414 | 431 |
10% 10% 10% 10% 10,0% 10,0% 10,0%
(E) COSTE TOTAL ©)+(m®) | 1.868 | 1.975 | 1.883 | 1.835 | 3.843 | 3.751 | 3.703 |
(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACION (+/-) [ [ [ | [ | [ ]
(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-) [ 18 [ | [ -18 -18 | -18 ]
" RESULTADO " PROD.-(E)+(F)+(G) 136 | -52 | 237 | 453 | 84 | 373 | 589 |
% S/Produccién 6,7% 2,1% 9,0% 13,7%
OBSERVACIONES
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