
ZONA: 2 SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN

DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA FECHA ELABORACION: 15/10/08 sep.-08

GRUPO: FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07

CODIGO TITULO

OBRA: B-059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08

CLIENTE: CIEGSA FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09

UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50%
SOCIO/S: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO

SIN TRAMITAR TRAMITE A P O A P O

CONTRATO INICIAL 3.945 1.227 321 2.022 1.923 1.923 1.923 3.945 3.945 3.945
LIQUIDACION 197 197 325 197 325
REVISION DE PRECIOS 40 40

SUMA PRODUCCIÓN BRUTA 197 3.945 1.227 321 2.022 1.923 2.120 2.288 3.945 4.142 4.310

(1) Provisiones Brutas

(2) Producción de provisiones

(3) Provisiones Netas (1)-(2)

TOTAL PRODUCCIÓN NETA (0)-(3) 2.022 1.923 2.120 2.288 3.945 4.142 4.310

A P O A P O

1.534 1.571 1.460 1.395 3.105 2.994 2.929

(1) 78 151 151 151 229 229 229
(2)
(3)
(4)  Tributos,Tasas y Licencias 54 60 60 60 114 114 114

(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)              (1)+(2)+(3)+(4) 132 211 211 211 343 343 343

(5)

(H)+(5) 132 211 211 211 343 343 343

(A)+(B) 1.666 1.782 1.671 1.606 3.448 3.337 3.272

202 193 212 229 395 414 431
10% 10% 10% 10% 10,0% 10,0% 10,0%

(C)+(D) 1.868 1.975 1.883 1.835 3.843 3.751 3.703

(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)

-18 -18 -18 -18 

136 -52 237 453 84 373 589

% S/Producción 6,7% 2,1% 9,0% 13,7%

OBSERVACIONES

 Liquidación obra

(A) COSTE DIRECTO

COSTES

 Costes Amortizables

(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)

RESULTADO

 Costes Financieros

(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)

(E) COSTE TOTAL

(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)

(C) COSTE TOTAL (S/Tasas) 

PLANIFICACIÓN: 

CERTIFICADO COBRADO

FINAL

FINALPENDIENTE

PENDIENTE

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

30/09/2008

COSTES 
30/09/2008

FICHA DE OBRA

EXPEDIENTES (P-PAT-PAE) EXPEDIENTES 

APROBADOS                           

(AE)

PROD.-(E)+(F)+(G)

 Costes Corrientes
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