Etapa 1: Inicio de actuacion
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Etapa 2 : Movimiento de tierras y cimentaciones
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- Ejecucién de las cimentaciones

Etapa 3 : Estribos y pilas

- Terraplenes y rellenos localizados
- Ejecucion de estribos

- Ejecucion de pilas

- Apoyo provisional

- Aparatos de apoyo

Etapa 4 : Izado de estructura metélica

- Posicionamiento del primer tramo
- Apoyo provisional

Etapa 4 : Izado de estructura metalica

- Posicionamiento del segundo tramo
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