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I. Objeto Il. Listado de tareas

El objeto del presente Anejo es describir el plan de obra a seguir en la ejecucion del Puente de acceso sur al Preparacion de la obra
parque de Tempelhof.
= Desbroce, rampa de acceso e instalaciones de obra. Servicios afectados
La obra que se describe en el resto de anejos que forman parte de este proyecto bdsico es una estructura de
tablero metalico y arco superior mixto que se sitla sobre unas lineas ferroviarias y que permitira el acceso tanto Estructura metalica
de peatones como de bicicletas y automaviles al parque de Tempelhof.
= Disefio de la estructura metdlica. Fabricacién de la estructura metalica en taller. Ensamblaje en obra.
Las tareas en que se haya de dividir el proceso constructivo serdn las comunes a la construccion de puentes

afiadiendo algunas salvedades que se han descrito en el anejo previo “Anejo n? 6. Proceso constructivo”, como Movimiento de tierras
son el tipo de estructura a ejecutar, el arco mixto de tablero inferior, la no interferencia con las lineas
ferroviarias, los solapes de las tareas, etc. = Excavacion. Rellenos en acceso.
La informacion se ha recogido en dos apartados: Subestructuras
= En el primer apartado se listan las tareas que han de formar parte del diagrama de Gantt. = Zapatas: Encofrado, armado y hormigonado
= En el segundo se pasara a completar dicho diagrama con los tiempos y las preferencias oportunas =  Estribos: Encofrado, armado y hormigonado. Colocacién de elementos de apoyo; neoprenos y tirantes.

obteniéndose el Plan de Obra de la estructura proyectada.
Superestructura. Primer tramo de tablero y arco metalico
=  Primer tramo de tablero.
=  Apeos del arco.
= |zado tramos de arranque del arco.
= Jzado tramo central del arco.

= Hormigonado de tramos de arranque del arco.

Superestructura. Tablero y losa
= Colocacion de los tirantes. Posicionamiento del tablero.
= Chapa grecada. Montaje de imposta.
= Armado de la losa. Vertido del hormigdn en la losa.
Hormigonado del arco

= Encofrado y armado del arco. Vertido del hormigon.
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_ 5 lll. Diagrama de Gantt
Pavimentacion y defensas
= Pavimentacion de accesos y estructura. 11.1. Listado de tareas con su duracion estimada y sus precedencias
= Bloques de hormigdn, bordillos y defensas. Imbornales.
= Pavimentacion de aceras
1 Preparacion de la obra 5 dias
Barandillas, iluminacidn y marcas viales 2 Desbroce 5 dias
. . - 3 Rampa de acceso 3 dias 255+1 day
= Barandillas. Luminarias. Sefializacién. ¥
4 Instalaciones de obra 2 dias
Prueba de carga 5 Estructura metdlica 35 dias
6 Diseio de la estructura metalica 20 dias
Cableado y reposicion de servicios 7 Fabricacion de la estructura metalica 20 dias 6SS+10 dias
8 Ensamblaje estructura metalica 20 dias 7SS+5 dias
Jardineria 9 Movimiento de tierras 30 dias 1
Limpieza final y cierre de la obra 10 Excavacion 8 dias
11 Relleno de accesos 30 dias
Control de calidad 12 Subestructuras 56 dias 10
13 Encofrado de zapatas 6 dias
Seguridad y salud 14 Armado de Zapatas 8 dias 13
15 Hormigonado de Zapatas 8 dias 14
16 Encofrado de Estribos 7 dias 15
17  Armado de Estribos 12 dias 16
18 Hormigonado de Estribos 11 dias 17
19 Elementos de apoyo 4 dias 18
20 Superestructura. Arco 25 dias 855+3 dias;19
21 Primer tramo de tablero 3 dias
22 Colocacion de apeos 4 dias
23 Izado tramosarco1a4dy22a27 3 dias 21;22
24 Izado tramo central 3 dias 23
25 Hormigonado tramos arranque del arco 15 dias 24
26 Superestructura. Tablero y losa 52 dias 25
27  Tirantes y tablero 12 dias 25
28 Chapa grecada e imposta 10 dias 27
29  Armado de losa 10 dias 28
30 Hormigonado de losa 20 dias 29
31 Hormigonado del arco 37 dias 30
32 Encofrado del arco 12 dias
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33  Armado del arco 13 dias 32

34 Hormigonado del arco 12 dias 33

35 Pavimentacion y defensas 14 dias

36 Pavimentacion accesos y estructura 7 dias 31

37 Bloques de hormigon 6 dias 36

38 Bordillos y defensas 4 dias 36

39 Imbornales 3 dias 36

40 Pavimentacién de aceras 7 dias 36

41 Barandillas Luminarias y Marcas viales 6 dias

42 Barandillas 4 dias 40FS+3 dias
43 Luminarias 2 dias 37FS+2 dias
44  Sefalizacidon 3 dias 43

45 Varios 205 dias

46 Prueba de carga 2 dias 40FS+1 dias
47 Cableado y reposicidn de servicios 4 dias 43

48  Jardineria 10 dias 36

49 Limpieza final y cierre de obra 5 dias 48

50  Control de calidad 205 dias

51 Seguridad y salud 205 dias

11.2. Diagrama de Gantt

A continuacién se muestra el diagrama de Gantt. Para su elaboracién se han tenido en cuenta como ya se ha
indicado en el proceso constructivo, aspectos singulares de la obra, como es el tipo de estructura, la
prefabricacion del arco y el tablero metdlico y el solape de estos trabajos con los de ejecucién de subestructuras.
Otro de los aspectos singulares a tener en cuenta es el paso de vehiculos ferroviarios. Por ello algunas de las
tareas se han programado en horario nocturno para evitar posibles riesgos. Esto se ha tenido en cuenta en el
diagrama ampliando la duracidn de dichas tareas.
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V. Conclusiones

Las holguras, como se pueden observar en el diagrama de Gantt (la trama roja sefiala el camino critico), son
reducidas. Esto puede llevar a la existencia de problemas en el cumplimiento del plazo en caso de no seguir los
tiempos indicados o si surgiera algun imprevisto.

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el solape de los trabajos de fabricacion y ensamblaje de la
estructura con los de ejecucion de subestructuras, asi como la ejecucién de las tareas nocturnas dentro de su
horario establecido, son de gran importancia.

El correcto cumplimiento de este diagrama dara un plazo de ejecucidn de la obra de 205 dias desde el inicio de
los trabajos.
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