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1. GENERALIDADES

1.1 Alcance de las prescripciones

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de normas técnicas especificas
establecidas con cardcter de documento contractual, a efectos de identificar, precisar o complementar las
condiciones fijadas por las reglamentaciones vigentes, sancionadas por la buena practica constructiva, que
se consideraran basicas para la realizacion de las obras definidas en el proyecto de referencia.

1.2 Objeto

El presente Pliego se aplicara en la construccion, control, direccidén e inspeccidn de las obras del presente
proyecto.

Entre los objetivos de este Pliego de Prescripciones Técnicas se encuentran:

— Definir las obras en las que sera de aplicaciéon, describiendo con detalle las distintas partes de que se
componen.

— Determinar los documentos que seran de aplicacién.

— Regular las relaciones entre los representantes de ambas partes contratantes.

— Definir las condiciones obligatorias impuestas al plan de trabajo a seguir en la ejecucién de las obras.

— Definir las caracteristicas de los materiales y las pruebas a las que seran sometidos para su admision.

— Determinacién de la forma de ejecucién, medicidn y abono de las distintas unidades de obra.

— Definicién de otras disposiciones de cardcter general, impuestas al contrato de ejecucién.

1.3 Contradiciones, omisiones y errores

Lo mencionado en el pliego y omitido en los planos y viceversa habra de ser ejecutado como si estuviese
expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de la Obra quede suficientemente
definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga cabida en el presupuesto.

2. NORMATIVA

La ejecucion de las obras debera sujetarse a las prescripciones de las Bases, Pliegos, Instrucciones, Normas y
recomendaciones vigentes. En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderd como valida la mas restrictiva.

En cualquier caso, se entenderd que las normas citadas seran de aplicacion en sus ultimas versiones
actualizadas y editadas, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se
definen en el presente documento para los materiales o la ejecucién de las obras. Lo mencionado en el Pliego
de Prescripciones y omitido en los planos o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera expuesto en
ambos documentos. En caso de contradiccidn entre los planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecera el
criterio establecido por el Director de las Obras.

Ordenacién Juridica relativa a la contratacion de obras:

— Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP).

— Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (RGLC).

Leyes, Normas y Recomendaciones técnicas:

— Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
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— Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
— Recomendaciones para obras maritimas:
o ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras maritimas y Portuarias.
o ROM 03/91. Oleaje. Anejo I: Clima Maritimo en el Litoral Espafiol.
o ROM 05/05. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras maritimas y portuarias.

— Recomendaciones de la Asociacidn Internacional Permanente de Congresos de Navegacion. (PIANC-
AIPCN. 1995).

— Recomendaciones para la Gestién del Material Dragado en los Puertos Espafioles (Puertos del Estado,
1994).

— Instruccidn 8.3-IC, sobre sefializacién, balizamiento y defensa de Obras (OM de 31 de agosto de 1987).

— Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

— Instruccidén para la recepcién de cementos, RC-03.

— Normas tecnoldgicas de la edificaciéon (NTE) del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Medio
Ambiente, en particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT (Taludes), CEG
(Estudios Geotécnicos), IE (Instalaciones de Electricidad).

— Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacion, que afecten a los
materiales y obras del presente Proyecto.

— Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo del Centro de Estudios y
Experimentacidn de Obras Publicas (NLT).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 127 del TRLC, debe afiadirse que este Proyecto quedara sujeto
a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento para la Administracion Publica que
corresponda.

Legislacion sobre Seguridad y Salud. Reglamento y Ordenes en vigor. Normativa de ambito comunitario,
nacional y autonémico:

— Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

— Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

— Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion.

— Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccidon individual.

— Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo.

— Ordenanza Laboral de la Construccion de 28 de agosto de 1970.

— Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la Seguridad y
Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

— Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entraien riesgos.

— Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccidon de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

— Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas (OM del 30 de julio 1981).

Legislacién Ambiental; normativa de dmbito comunitario, nacional y autonémico:

— Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.
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— Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificacidn del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

— Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el medio
ambiente.

— Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero.

— Ley 16/2002, 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

— Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental (DOGV nim. 1021, de
8.03.89).

— Decreto 162/1990, de 15 de Octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucién de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de Impacto Ambiental (DOGV num.
1412, de 30.10.90).

— Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que regula el contenido
minimo de los estudios de impacto ambiental que deban tramitarse en la Comunitat Valenciana.

— Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

Otros:

— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

— Convenio General de la Construccidn 2002-2006 (Resolucidn de la Direccién General de Trabajo de 26
de julio de 2002).

— Modelo de libro de incidencias (OM 20-9-86) (BOE 13-10-86).

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.1 Descripcion general de las obras

Tal y como se indica en el Documento n21: Memoria del presente proyecto, las obras que se van a llevar a
cabo son las necesarias para la adecuacién ambiental del frente litoral de Almazora, desmantelando los
espigones perpendiculares a la linea de costa que se situan en el centro de la Playa de La Torre y
sustituyéndolos por dos diques exentos paralelos a la linea de costa, ademas de un aporte de gravas.

Con ello se pretende que se formen tdmbolos, como ha ocurrido en el caso de la Playa de Ben-Afeli, y que
con ellos se proteja la playa, y se evite la inundacidn de la carretera colindante con materiales, tanto arenas
como agua, procedente de las playas.

3.2 Ubicacion de las obras

Las obras estdn ubicadas a lo largo de los 4 km de extensién que tiene el frente litoral de Almazora, de la
provincia de Castellén, desde su comienzo al sur del poligono industrial El Serrallo, situado inmediatamente
al sur del Puerto de Castellén, hasta la desembocadura del rio Mijares, limite sur del frente litoral de
estudio.

4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista pueden tener un valor
contractual o meramente informativo.
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4.1 Documentos contractuales

De acuerdo con el articulo 192 de la Ley de Contratos del Sector Publico, los efectos de los Contratos
administrativos se regirdn por dicha Ley, sus disposiciones de desarrollo y por los Pliegos de Clausulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas, Generales y Particulares.

En concreto, tendrdn caracter contractual:

Datos incluidos en el Documento n21: Memoria.

El Documento n22: Planos.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que rige la ejecucidon de los trabajos.

Del Documento n24: Presupuesto, el cuadro de precios n21 y el cuadro de precios n22.

El plazo de duracién del Contrato; tanto el plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, como los plazos
parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.

El Documento n25: Estudio de Seguridad y Salud.

El Documento n26: Estudio de Impacto Ambiental.

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberd ser conservada por el
Contratista en la oficina de obra.

4.2 Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria,
de programacion, de condiciones climaticas, de justificacién de precios y, en general, los incluidos en la
Memoria a excepcion de todo lo referente a la descripcidn y procedencia de los materiales bdsicos que
forman parte de las unidades de obra, son documentos informativos.

Dichos documentos representan una opinién fundada dl proyectista. Sin embargo, ello no supone que se
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo
como complementos de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios
medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia
en la consecucién de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecucién de las obras.

5. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

5.1 Procedencia de los materiales

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no este Pliego, reunirdn las condiciones de
calidad exigibles en la buena practica de la construccién, y se ajustaran a las normas e instrucciones
promulgadas por la Administracidon que versen sobre condiciones generales y homologacion de materiales,
sin perjuicio de las especificas que el presente Pliego establezca (clausula 39 del PCAG). La aceptacion por la
Direccién de una marca, fabrica o lugar de extraccion de materiales, no exime al Contratista del
cumplimiento de estas prescripciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada material en los articulos de
este Pliego, quedard a iniciativa del Contratista la eleccién del punto de origen de los materiales, segln
establece la clausula 34 del PCAG.

El Contratista deberd cumplir las prescripciones de las clausulas 41 y 42 del PCAG relativas a la recepcién y
retirada de materiales, y habra de tener en cuenta que:
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No se procedera al empleo de ninguno de los materiales que integran las distintas unidades de obra sin que
antes sean examinados en los términos y forma que prescriba la Direccion de Obra, o persona en quien
delegue, y sean aceptados por la misma.

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la supervisidon de la Direccién de Obra o Técnico
en quien delegue.

Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en los que designe la
Direccién de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los
ensayos, se sometera la cuestion a un laboratorio designado de comun acuerdo y en su defecto al
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construccién, dependiente del Centro de Estudios y
Experimentacién de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptacién de los resultados
gue en él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio.

La Direccidon de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de los
materiales deteriorables, tales como los conglomerantes hidraulicos. Por consiguiente, podrd exigir al
Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Direccidon la cantidad
suficiente de materiales para ser ensayados. Este lo hard con la antelacién necesaria, en evitacién de
retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputaran al Contratista.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparacién en ellos
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, la Direccién de Obra dard orden al Contratista para que a su costa los reemplace
por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.

Todos estos examenes previos no suponen la recepcién de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del
Contratista en el cumplimiento de esta obligacidon no cesara mientras no sean recibidas las obras en las que
se hayan empleado. Por consiguiente, la Direccién de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que,
aun estando colocados, presenten defectos no observados en los reconocimientos.

Los materiales rechazados deberdn ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo del
Contratista.

5.2 Utilizacion de materiales que aparezcan como consecuencia de las obras

Serd de aplicacién lo indicado en las cldusulas 15, 35 y 36 del PCAG.

El Contratista podra utilizar gratuitamente los materiales que aparezcan como consecuencia de las obras si
cumplen las especificaciones de este Pliego, pero sélo para la ejecucién de las obras objeto del Contrato,
con la autorizacién previa de la Direccion de Obra y siguiendo las premisas que establecen las citadas
cldusulas.

5.3 Muestras y ensayos de los materiales

Serd de aplicacion lo establecido en el articulo 145 del RGLC y en la cldusula 38 del PCAG.

El Director de las Obras establecerd el nimero minimo de pruebas que considere oportunas para cada uno
de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de asegurarse el cumplimiento de todas
las caracteristicas que se definan para ellos. Las muestras correspondientes seran remitidas al Laboratorio
Oficial Acreditado que tenga por conveniente, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos o costes
que se originen por la realizacién de los ensayos o pruebas.
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El tipo y nimero minimo de ensayos lo determinara el Director de las Obras.

En cualquier caso, el Contratista debera presentar al Director muestras de todos los materiales antes de su
empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones exigidas en el presente
Pliego.

5.4 Canteras y yacimientos

Es de responsabilidad del Contratista, la eleccidn de canteras para la obtencidn de los materiales necesarios
para la ejecucidn de las obras (gravas, escolleras, “todo uno”, zahorra), siempre que reciba el visto bueno
del Director de las Obras.

No obstante deberdn tenerse en consideracion los siguientes puntos:
En ningln caso se considerara que la cantera o su explotacidon forman parte de la obra.

El Contratista debera satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnizacidon por ocupacion
temporal de los mismos, canones, etc., los cuales estardn incluidos en el precio unitario de las unidades
afectadas.

En cualquier caso, es de total responsabilidad del Contratista la explotacion de canteras, tanto en lo relativo
a la calidad de materiales como al volumen explotable de los mismos. El Contratista es responsable de
conseguir ante las autoridades oportunas todos los permisos y licencias que sean precisos para la
explotacién de las canteras.

Todos los gastos derivados de estos conceptos se consideraran incluidos en los precios.

Durante la explotacién de la cantera el contratista se atendra en todo momento a las normas acordadas
con la Direccion de Obra.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que
aparezcan durante los trabajos de explotacion de la cantera.

Serdn a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacidon alguna, los dafios que pueda
ocasionar con motivo de la toma, extraccion, preparacion, transporte y depdsito de los materiales. El
Contratista se hara cargo de las sefiales y marcas que coloque siendo responsable de su vigilancia y
conservacion.

5.5 Rellenos provisionales “todo uno”

Para el material de relleno provisional “todo uno” no se exigird una densidad ni un tamano determinado,
excepto que estara formado por material de detritus tosco y de forma irregular, con un maximo del 10% en
peso, de material inferior a 1 kg de peso.

5.6 Calidad del material

Dependiendo de la clasificacion segun el tipo de roca del que proceden, para el empleo de materiales como
relleno de “todo uno” se tendran que cumplir los siguientes requisitos:

Rocas estables: Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una composicién mineraldgica estable
guimicamente, también lo son frente a la accién del agua.

Se consideran rocas estables frente al agua las que sometidas a un ensayo de desmoronamiento, segin NLT
255, no manifiestan fisuracion y la pérdida de peso es inferior al dos por ciento.
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Rocas evolutivas: Son aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento segin NLT 255,

manifiestan fisuracion o desintegracion, o la pérdida de peso que sufren es superior al dos por ciento.

En general estardn constituidas por rocas igneas alteradas y rocas sedimentarias o metamarficas poco
compactas o arcillosas.

En el caso de rocas evolutivas, si la fraccion que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las caracteristicas de
suelos marginales e inadecuados segun el articulo 330 del PG-3, se clasificardan como "rocas marginales" vy,
para su utilizacidn, serd necesario un estudio especial, aprobado por la Direccidn de las Obras, que,
teniendo en cuenta el porcentaje de finos, los agentes externos y la zona dentro del relleno, permita definir
la forma de puesta en obra.

Rocas con sulfuros oxidables: Las rocas que al ensayarse segun UNE EN 1744-1, se determine que contienen

piritas u otros sulfuros oxidables se considerardn "rocas marginales" y para su uso sera necesario un
estudio especial, aprobado por la Direccion de las Obras, sobre su degradacién y el posible ataque a las
obras de fabrica de las aguas con acido sulfurico, generado por las piritas al oxidarse los sulfuros.

Rocas con minerales solubles: Los minerales solubles que aqui se contemplan, son el yeso y otras sales

como el cloruro sédico, sulfato magnésico, etc.

Las rocas con contenido de sales solubles en agua determinado segun NLT 114, diferentes del yeso,
superior al 1%, se consideraran rocas marginales y para su uso serd necesario un estudio especial aprobado
por la Direccion de las Obras.

Las rocas con contenido en yeso segiin NLT 115, menor o igual que el cinco por ciento se pueden utilizar sin
precauciones adicionales. Cuando el contenido en yeso esté entre el 5% y 20%, solamente se utilizaran en
el nucleo, haciendo espaldones que impidan la circulacién del agua hacia el interior.

Las rocas con contenidos en yeso por encima del 20% se consideraran rocas marginales y su uso requiere
un estudio especial aprobado por la Direccién de las Obras.

Rocas con minerales combustibles: Se contemplan aqui esencialmente los denominados estériles del

carbén. Cuando el contenido en materia organica sea superior al 2% se consideraran rocas marginales y
para su uso sera necesario un estudio especial aprobado por la Direccién de las Obras.

De acuerdo con lo especificado anteriormente, las rocas marginales, podran utilizarse siempre que su uso
se justifique mediante estudio especial, aprobado por la Direccién de las Obras.

La Direccién de las Obras tendra facultad para exigir los estudios especiales que estime oportunos sobre los
materiales a utilizar cuando asi lo aconseje la experiencia local.

Este estudio de usos de materiales marginales debera contemplar explicitamente y con detalle al menos los
siguientes aspectos:

Determinacion y valoracion de las propiedades que confieren al material su caracter de marginal.

Influencia de dichas caracteristicas en los diferentes usos del material dentro de la obra.

Posible influencia en el comportamiento o evolucidn de otras zonas o elementos de la obra.

Estudio pormenorizado en donde se indique las caracteristicas resistentes del material y los asientos totales
y diferenciales esperados, asi como la evolucién futura de estas caracteristicas.

Conclusion justificada de los posibles usos del material en estudio.

Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes usos del
material marginal dentro de la obra.
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Ademas de las caracteristicas resefiadas en cuanto a calidad del material, el material de relleno de todo uno
presentard un angulo de rozamiento que no sera en ningun caso inferior a 37,5°.

5.7 Granulometria

El material empleado para rellenos de “todo uno2 deberd tener las siguientes caracteristicas
granulométricas:

Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior 35% y cuyo
contenido de particulas que pasen por el tamiz 20 UNE es inferior o igual 70% y superior o igual al 30%,
segln UNE 103101.

Materiales cuyo contenido en peso de particulas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior al 30%, pero
tienen un contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) superior o igual al 10% segin UNE
103101.

Ademas, también se consideran materiales para rellenos de todo uno aquellos que cumplen las condiciones
granulométricas de pedraplén (Art. 331.4.3 del PG-3), pero en los que el tamafio maximo es inferior a 100
mm.

Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los porcentajes se
refieren al peso total de la muestra.

Los materiales para rellenos de todo uno que cumplan las condiciones granulométricas anteriores pero que
tengan un tamafo maximo superior a 300 mm, requieren un estudio especial, aprobado por la Direccién de
las Obras, para su utilizacion en rellenos todo uno.

En todo caso, la granulometria del todo uno, cumpliendo los limites fijados, serd lo mas variada posible
para conseguir la mayor compacidad.

5.8 Material a emplear en escolleras

5.8.1 Caracteristicas generales

La piedra para escollera serd sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los
agentes atmosféricos y a la desintegracién por la accidn del agua del mar.

Estard exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos
gue en opinidn de la Direccidén de Obra pueden contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su
manipulacion, colocacién o exposicidn a la intemperie. Todos los cantos tendrdn sus caras toscas de
forma angular, y su dimensién minima no sera inferior a un tercio de su dimensiéon maxima. Las lajas,
losas finas, planas o alargadas, asi como los cantos rodados, o partes de los mismos, seran rechazados.

La densidad de la piedra serd, como minimo, de 2,6 Tn/m?.
5.8.2 Peso de los cantos

Serd facultad del representante de la Direccidon de Obra proceder a la pesada individual de cualquier
pieza que considere conveniente elegir, asi como la de clasificar, con arreglo al resultado de tales
pesadas individuales, la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoria que
estime pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan con el peso establecido en el
presente proyecto.

Adecuacion ambiental del frente litoral de Almazora (Castellén) 213



DOCUMENTO Ne23: PPTP

5.8.3 Ensayos

La escollera que haya de usarse en la obra, solamente serd aceptada después de haber demostrado, a
satisfaccién de la Direccion de Obra, que es adecuada para su uso en dichos trabajos. Para ello se
realizardn los ensayos de la roca que se consideren necesarios durante el transcurso de los trabajos, que
seran realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista.

La piedra serd aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a
su colocacién. La aprobacién de las muestras no limitara la facultad de la Direccidon de Obra de rechazar
cualquier escollera que, a su juicio, no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego.

Antes de comenzar la explotacién, el Contratista presentard certificado expedido por un laboratorio,
referente a los ensayos de las caracteristicas fisicas efectuados con la piedra propuesta para su uso, y
del examen "in situ" de la cantera propuesta.

El mencionado certificado incluird los siguientes datos:

Clasificacién geoldgica.

Peso especifico, arido seco en el aire.

Desgaste.

Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se encuentran
suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamafios necesarios.

Pruebas de absorcién para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolucidn,
reblandecimiento o desintegracién después de su inmersidn continuada en agua dulce o salada a 15 °C
de temperatura durante 30 dias.

Resistencia a la accion de los sulfatos.

El nimero minimo de ensayos que debera realizarse sera el siguiente:

Clasificacion geoldgica: una determinacién de cada frente expuesto durante los trabajos en cantera.
Peso especifico y desgaste: un ensayo como minimo y siempre que se explote un nuevo frente.
Absorcion (ASTM-697), resistencia a los sulfatos (UNE-7136) y a compresion (UNE-7242), (ACI-307) y
(ASTM-C170): un ensayo como minimo y siempre que se explote un nuevo frente.

Desgaste de Los Angeles (NLT-149/72) (ASTM-C127): un ensayo como minimo y siempre que se explote
un nuevo frente.

Contenido de sulfuros (GOMA) y contenido de carbonatos (NLT-116): un ensayo como minimo y siempre
que se explote un nuevo frente.

Inmersion: se mantendra una muestra sumergida en agua dulce o salada a salada a 15 °C de
temperatura durante 30 dias, comprobando su reblandecimiento o desintegracion. Posteriormente se
realizara sobre estas muestras el ensayo de desgaste de Los Angeles.

Estos ensayos seran realizados por un laboratorio aprobado por la Direccidn de Obra y por cuenta del
Contratista. Como limites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los siguientes:

ENSAYOS PERDIDA DE PESO
a) Coeficiente de desgaste “Los Angeles” Menor del 40%
b) Pérdida por la accién del sulfato magnésico Menor del 15%
c) Pérdida por la accién del sulfato sédico SO4Na, Menor del 10%
d) Absorcidn Menor del 1%

Tabla: Se muestran los limites admisibles de los resultados de los ensayos para los materiales empleados.
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El Contratista quedard también obligado a presentar un informe geolégico de la cantera, en el cual se
determine la clasificacién geoldgica de la piedra vy si las fisuras, vetas, planos de rotura u otros planos de
poca resistencia, estan suficientemente espaciados como para poder obtener cantos del peso que se ha
indicado en este articulo.

La piedra que haya de emplearse se aceptara después de que se haya comprobado su calidad en la
forma indicada, a satisfaccidon del Director de las Obras. Todas las pruebas adicionales de la piedra que
se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos, serdn efectuados por el Contratista a su costa.
La piedra serd inspeccionada por el Contratista en la cantera antes de su envio, asi como en el lugar de
trabajo antes de su colocacién en obra. La aprobacidon preliminar de la cantera o de las muestras
presentadas no significara la renuncia al derecho que tiene la Direccidon de Obra a rechazar cualquier
tipo de piedra que no reuna las condiciones requeridas. Si durante la ejecucidon de los trabajos, el
Contratista propone el empleo de piedra procedente de una cantera diferente a la cantera o canteras
previamente aprobadas, su aceptacion estara sujeta a la aprobacion de la Direccién de Obra, y se basara
en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas seran a costa del Contratista y los resultados de
las mismas, con muestras, se presentaran a la Direccion por lo menos 15 dias antes del transporte de la
piedra a pie de obra.

La piedra rechazada por la Direccidn, que no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego, sera retirada
por Contratista rapidamente, no volverd a la obra y serd satisfactoriamente reemplazada. Si el
Contratista no lo efectia o se demorase en quitar o reemplazar la piedra rechazada, podra efectuarlo la
Propiedad, descontando los gastos que se ocasionen de las cantidades que haya de abonar al
Contratista.

5.9 Grava de aportacion

Las gravas de aportacion empleadas serdn limpias, con ausencia de arcilla, lodos y materia organica y
deberan cumplir las siguientes caracteristicas minimas:

El didmetro nominal, Dsg, estara comprendido entre 10 mm y 10,5 mm.

El tanto por ciento de paso por el tamiz 100 ASTM (0,149 mm) sera como maximo del 10%.
El tamafio maximo admisible sera de 12 mm.

La densidad real de la arena no serd inferior a 2,6 T/m°.

Todo ello no libera al Contratista de la responsabilidad de que la grava que se aporte a la playa sea de la
caracteristicas exigidas por lo que, si a juicio de la Direccién de Obra, alguna partida no fuera apta para la
regeneraciéon de la playa, deberd el Contratista retirarla, reemplazarla a su costa y adoptar las medidas
necesarias (cribado, lavado, etc...) para corregir los defectos que se sefialen.

5.10 Otros materiales

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego no podran ser
empleados sin haber sido reconocidos por el Director de las Obras, el cual podrd rechazarlos si no
reuniesen, a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que motivara su
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacidn alguna.

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se entendera que han de ser de
mayor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los planos. En todo caso, las
dimensiones, clases o tipos serdn los que en su momento fije la Direcciéon de Obra.
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5.11 Caso de que los materiales no satisfagan las condiciones indicadas.

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones indicadas anteriormente citadas, el Contratista se
atendra a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director de las Obras para el cumplimiento de los
preceptuados.

6. EJECUCION DE LAS OBRAS

6.1 Condiciones generales

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutardn con estricta sujecién al presente Pliego
de Prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan.

Ademas de a la normalizacién técnica, las obras estaran sometidas al Real Decreto 1627/1997 y en la
Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo por los que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

En caso de contradiccién o duda, el Contratista se atendrd a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas
por la Direccién de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, asi como el programa y fases de ejecucién de las
obras que mds le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en este Pliego, quedando, por tanto,
a su cargo todos los dafios o retrasos que puedan surgir por la propia ejecucién de las obras o los medios
empleados en ellas.

6.2 Replanteos

Serd de aplicacién lo dispuesto en los articulos 129 y 142 del TRLC, en los articulos 139, 140 y 141 del RGLC,
y en las cldusulas 24, 25 y 26 del PCAG.

La Direccion de Obra entregard al Contratista una relacidon de puntos de referencia materializados sobre la
costa en el area de las obras y un plano general de replanteo en los que figurardn las coordenadas de los
vértices establecidos y la cota “0,00” elegida.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en presencia de la Direccion de Obra,
el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices.

Asimismo se hardn levantamientos topograficos y batimétricos contradictorios de las zonas afectadas por
las obras.

A continuacion se levantard un Acta de replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde
ese momento el Contratista serd el Unico responsable del replanteo de las obras, y los planos
contradictorios servirdn de base a las mediciones de obra.

La comprobacién del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos tramos de
obra, asi como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotardn en un anejo al Acta de comprobacién del replanteo, el cual se
unird al expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

Todas las coordenadas de las obras estaran referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de
replanteo. Lo mismo ocurrira con la cota “0,00” elegida.

El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefiales y mojones, tanto terrestres como
maritimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberd colocar otros, bajo su
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responsabilidad y a su costa, comunicandolo por escrito a la Direccién de Obra que comprobara las
coordenadas de los nuevos vértices o sefiales.

La Direccidn de obra sistematizard normas para la comprobacién de estos replanteos y podra supeditar el
progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningln caso, inhibira la total
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuracidén y nivelacidon de las obras, ni en
cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacion del replanteo general y los de las
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados seran por cuenta del
Contratista.

La Direccidn de la Obra podra exigir al Contratista la existencia en la obra de una embarcacidn con equipo
ecosonda para medida de profundidades y obtencién de perfiles debajo del agua.

6.3 Acceso a las obras

Los caminos, sendas, obras de fabrica, escaleras y demds accesos a las obras y a los distintos tajos serdn
construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo.

Los caminos y demas vias de acceso construidos por el Contratista serdn conservados, durante la ejecucién
de las obras, por su cuenta y riesgo, asi como aquellos ya existentes y puestos a su disposicién.

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilizacion o paso de maquinaria o
vehiculos del Contratista en otros lugares serdn reparados a su costa.

La Direccién de Obra se reserva para si el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los gastos de
conservacion.

El Contratista propondra a la Direccién de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para los distintos
servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestidn del trafico en la zona.

El Contratista suministrara, instalara y mantendrd en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccion de la Direccién de Obra.

Una vez terminadas las obras, el Contratista retirard todas las instalaciones, accesos y vias accesorias sin
que por ello pueda reclamar indemnizacidn alguna.

6.4 Instalaciones, medios, y obras auxiliares

El Contratista queda obligado al establecimiento de todas las instalaciones necesarias en obra para la
correcta ejecucion de los trabajos previstos. En particular, las cldusulas 7 y 40 del PCAG, obligan,
respectivamente, a la instalacidon de una oficina de obra y a cuantos almacenes sean precisos para asegurar
la conservacion de los materiales a emplear en la obra.

Asimismo, el Contratista facilitard, a peticion de la Direccidn de Obra, una oficina debidamente
acondicionada a juicio de ésta y un vehiculo, con las caracteristicas que se indican en el articulo 1.7 de este
Pliego.

Todas las instalaciones se proyectaran y mantendran de forma que en todo momento se cumpla el Real
Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccién, y quedardn incluidas en el Presupuesto del Proyecto.

El Contratista es completamente responsable de la eleccién de lugar de emplazamiento de los talleres,
almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies sin la previa aprobacién
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del Director de la Obra y sin que tenga derecho a reclamacion alguna por este hecho o por la necesidad o
conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos.

El Contratista queda también obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para
la ejecucion del Proyecto objeto de estas prescripciones, y a aportar el equipo de maquinaria y medios
auxiliares precisos para la buena ejecucidon de las obras en los plazos parciales y total convenidos en el
Contrato.

Serdn sometidas a la aprobacién del Director de las Obras, las instalaciones, medios y servicios aportados
con el fin de garantizar la ejecucion de las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos
previstos.

La Direccion de Obra debe poder disponer cuando lo requiera, de todo el material y equipo de trabajo que
precise para la inspeccidn y comprobacién de las obras durante su ejecucidn, asi como medios de
comunicacién (movil).

6.5 Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra

El Contratista debera disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que estos no sufran
demérito por la acciéon de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirdn en todo momento la
legislacién vigente en materia de seguridad y salud.

Debera observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccién de Obra, no teniendo derecho a
indemnizacion alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo
dispuesto en este articulo.

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si, en tal
instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido
aceptado.

Los materiales seran transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos
de dafos, deterioro y contaminacion.

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberan acondicionarse una vez terminada la utilizacion
de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este articulo seran
de cuenta del Contratista.

6.6 Iniciacion de las obras y orden a seguir en los trabajos

Sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 107.1 (e) y 213 del LCSP, en los articulos 132, 142 y 144 del
RGLCy en las cldusulas 24 y 27 del PCAG.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio del
Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecucidn de las obras se iniciard
a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo. En el caso contrario, el
plazo de la ejecucidn de las obras se iniciara a partir del dia siguiente al de la notificacién al Contratista de
la autorizacion para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciacién de las
mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de
comprobacidn del replanteo.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, contado a
partir de la fecha de iniciacion de las obras (fijada de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior).
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6.7 Precauciones en la ejecucion de los trabajos maritimos

Durante la ejecucion de los trabajos maritimos el Contratista delimitara una zona inferior a 200 metros de
paso restringido a las embarcaciones, comunicandolo previamente a la Direccion de Obra, no
entorpeciendo las maniobras de las mismas fuera de esta zona, estando obligado a cumplir cuantas
instrucciones reciba de la Direccion de Obra en relacién a ello y no pudiendo reclamar el Contratista
indemnizacién alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior.

El Contratista realizara la ejecucidon de los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las normas de
seguridad que para estas clases de trabajos se sefala en la legislacion vigente, poniendo especial cuidado
en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de dia como de noche.

El Director de las Obras podrd ordenar la detencidn de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que
se produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos.

En cualquier caso el Contratista deberd aportar por su cuenta, los equipos y técnicas adecuadas para lograr
el mejor resultado, cumpliendo la legislacion vigente para estos casos.

6.8 Conservacion y seiializacion de la obra

Es obligacién del Contratista la conservacion en buenas condiciones de la obra hasta la recepcién definitiva,
asi como sus alrededores, atendiendo a cuantas indicaciones y 6rdenes le sean dadas por la Direccién de
Obra en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, harad desaparecer todas
las instalaciones provisionales.

También mantendra en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la obra y
en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso publico, siendo por su cuenta y riesgo las averias
o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos.

Las obras deberdn estar correctamente sefalizadas, en cumplimiento de la legislacion vigente sobre
Seguridad y Salud y atendiendo a lo establecido en la Instruccidn 8.3-IC, sobre sefalizacidn, balizamiento y
defensa de Obras y a cualquier orden que reciba por escrito de la Direccion.

Cualquier incidente que resulte como consecuencia de una deficiente sefializacidon sera responsabilidad del
Contratista.

6.9 Coordinacidn con otras obras

Si existiesen otros trabajos dentro del drea de la obra a ejecutar, el Contratista debera coordinar su
actuacién con aquéllos de acuerdo con las instrucciones de la Direccién de Obra, adaptando su programa
de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnizacidn alguna ni a
justificar retraso en los plazos sefalados.

6.10 Paralizacion de las obras en época estival

Si, a juicio de la Direccidn de Obra, fuera necesario paralizar las obras en época estival, todos los costes
indirectos asociados a este hecho serdn por cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a
indemnizacién alguna.

6.11 Facilidades para la inspeccion de la obra

En relacién a la inspeccion de la obra sera de aplicacion lo dispuesto en la cldusula 21 del PCAG.

La Direccidén ha de ejercer, de una manera continuada, la inspeccion de la obra y el Contratista habra de
proporcionar al Director de las Obras y a sus subalternos, toda clase de facilidades para poder practicar los
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replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales y preparacién de los mismos, asi como para llevar a
cabo la vigilancia de las obras, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres y la supervisidon
de equipos e instalaciones.

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serdn por cuenta del Contratista.

6.12 Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberdn ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique.

El Contratista debera instalar los equipos de iluminacidn del tipo e intensidad que la Direccion ordene y
mantenerlos en perfecto estado durante la ejecucién de los trabajos nocturnos. Estos equipos deberan
permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista ningun perjuicio
en el desarrollo de la misma.

6.13 Uso de explosivos

La adquisicién, transporte, almacenamiento, conservacidn, manipulacién y empleo de mechas,
detonadores y explosivos se regirdn por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las
indicaciones del Director de las Obras.

Los almacenes de explosivos estaran claramente identificados y situados a la distancia de cualquier
construccion que marque la legislacidn vigente en esta materia.

En voladuras se pondra especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos de las descargas con
antelacion suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hara, a ser posible, a hora
fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del personal operativo al servicio de la obra en
la zona afectada por las voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitira la circulacién de personas
o vehiculos dentro del radio de accidn de los barrenos, desde 5 minutos antes de iniciar la operacién hasta
después de que hayan estallado todos ellos.

Se usard preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, comprobando
previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o lineas eléctricas
proximas. En todo caso, se emplearan siempre mechas y detonadores de seguridad.

El equipo de vigilancia comprobara la adecuada colocaciéon y el correcto estado de los elementos
integrantes de la voladura.

El personal que intervenga en la manipulacién y empleo de explosivos debera ser de reconocida practica y
pericia en estos menesteres, y reunird condiciones adecuadas en relaciéon con la responsabilidad que
corresponda a estas operaciones.

El Contratista suministrara y colocara las sefiales necesarias para advertir al publico de su trabajo con
explosivos. Su ubicacidn y estado de conservacién garantizaran en todo momento su perfecta visibilidad. En
caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia informara a la Direccidon de Obra para que se cumpla este
requisito.

En todo caso, el Contratista cuidard especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y sera
responsable de los dafios que se deriven del empleo de explosivos.

Adecuacion ambiental del frente litoral de Almazora (Castellén) 220



DOCUMENTO Ne23: PPTP

6.14 Hallazgos arqueoldgicos

Si durante la ejecucion de las obras se encontrasen piezas de interés arqueoldgico o que, por sus
circunstancias, hiciesen prever la existencia de un yacimiento o de partes de una nave naufragada, se
pararan los trabajos, balizandose la zona en cuestion, y se avisara inmediatamente a la Direccién de Obra
para que disponga lo procedente, reanudandose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paradas
y discontinuidades den derecho a indemnizacion alguna.

La extraccién posterior de estos hallazgos sera efectuada por equipos y personal especializado con el
maximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas.

Estas extracciones seran abandonadas separadamente, quedando todas las piezas extraidas en propiedad
de la Administracidn.

6.15 Demoliciones y reposiciones

En el proyecto no se ha previsto la realizacion de demoliciones en la zona de las obras.

En caso de realizarse, el Contratista es responsable de la reparacion y reposicion de todos los desperfectos
que pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos.

Esta reparacién se efectuard al final de la obra, una vez que no sea necesario el paso de los vehiculos, a
excepcion de tratarse de un servicio necesario, en cuyo caso se reparard inmediatamente.

Esta reparacion incluye la reposicion de cualquier servicio deteriorado, hundimientos de las calzadas,
desperfectos en bordillos y aceras, estado superficial del pavimento y en general todo aquello que puede
ser degradado o roto con el paso de los vehiculos de la obra, estando el contratista obligado a su
realizacion y no pudiendo reclamar ningln adicional econdmico por este concepto.

El método de demolicién serd de libre eleccidon del Contratista, sujeto a la aprobacidn de la Direccién de
Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El Contratista debera presentar los planos y
croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen debidamente que estas demoliciones no afectaran a
las estructuras y obras existentes.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para evitar que los productos de demolicidn,
excavaciones o dragados, puedan producir aterramientos vy, si esto ocurriera, estara obligado a extraerlos a
su costa.

6.16 Rellenos provisionales “todo uno”

El Proyecto prevé utilizar este tipo de material en la formacion de los caminos auxiliares de acceso y en la
construccion de las obras previstas en este proyecto.

Este material podra ser colocado por el Contratista por el método que estime mas oportuno, siempre que
con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el presente
Pliego.

No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los perfiles de proyecto.

En cualquier caso, sera a criterio de la Direccion de la Obra el aceptar o rechazar los excesos fuera del perfil
tedrico, y en este ultimo caso correria a cargo del Contratista el retirar los materiales en exceso. Las
tolerancias en mas no serdn en ningun caso de abono.
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Los asientos que puedan producirse durante la construccidn seran corregidos a medida que se produzcan,
recargando el Ultimo manto con escollera del mismo peso de forma que se mantenga el contorno exterior
proyectado.

6.17 Escolleras de cantera

La escollera podrd ser colocada por el Contratista por el procedimiento que estime mds conveniente,
siempre con la aprobacién de la Direccién de Obra.

Se pondra especial cuidado en que tanto la descarga de acopios y la posterior manipulacion y carga para la
puesta en obra, no se produzca ningun dafio en la escollera.

En cualquier caso, si a juicio de la Direccién de Obra, alguna clase de material hubiere sufrido dafios
durante su transporte y manipulacidon posterior, podrd ser rechazado y ordenado su transporte a un
vertedero apropiado.

El frente del talud de escollera serd uniforme y carecerd de lomos y depresiones, sin piedras que
sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general.

Las escolleras se clasificaran en cantera y no se admitira la carga en un mismo elemento de transporte de
cantos de pesos nominales diferentes.

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera sefialados en los planos son espesores minimos,
no admitiéndose en ningun caso tolerancia en menos al respecto.

En cuanto a las tolerancias en mas, que en cualquier caso no seran de abono, se actuara de acuerdo a lo
dictado por el Director de las Obras, aunque en principio no se permitird que ninguna piedra sobresalga
mas de dos tercios del diametro de la piedra esférica de peso equivalente.

La Direccién de Obra podra rechazar todo procedimiento por el que se produzca una reiterada tendencia
del material a quedar colocado en una orientacién o posicion relativa determinada o de tal modo que
formen bolsadas de materiales no consolidados, que disminuiran la estabilidad de la obra.

6.18 Regeneracion de playa

Vertido de grava

Los rellenos necesarios para la regeneracion de la playa se realizardn con material que cumpla las
condiciones especificadas en el apartado 6.7 del presente Pliego.

Este material podrd ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime mas conveniente,
incluyendo el vertido de los ultimos 50 cm del material de relleno en el mar para su lavado y posterior
extraccién y extendido. El procedimiento de colocaciéon serd aprobado por la Direccion de las Obras
siempre que con el mismo pueda darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el presente
Pliego, aportando los volumenes de relleno entre perfiles especificados.

En cualquier caso, sera a criterio de la Direccién de Obra el aceptar o rechazar los excesos fuera del perfil
tedrico. En este ultimo caso correria a cargo del Contratista retirar los excesos. Las tolerancias en mas no
seran nunca de abono.

Se tomara una muestra y se realizara un andlisis granulométrico a pie de obra de forma sistematica por
cada 1000 metros cubicos de sedimento. Adicionalmente, el vigilante de obra podra exigir la realizacién de
un nimero indefinido de tomas y analisis granulométricos cuando tenga dudas sobre el cumplimiento por
el material aportado de las caracteristicas especificadas en el presente Pliego.
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La disponibilidad de los medios para la ejecucion de los analisis granulométricos sera por cuenta del
Contratista.

Si se depositase material en lugares diferentes de los especificados en los planos, éstos no seran de abono;
el Contratista podra estar obligado a retirar dicho material a su costa, si fuese necesario, y sera el Unico
responsable de esta accidn si fuera punible.

Acondicionamiento superficial de |la playa seca

Con caracter previo a la aportacién de grava se debera realizar por cuenta del Contratista una labor de
explanado de la playa actual. El acondicionamiento superficial de la playa seca consiste en la regularizacion
y limpieza de cantos de peso superior a 3 kg o aquel que indique el Director de Obra, y en el transporte y
extendido dentro de la obra de la grava procedente de cantera.

6.19 Retirada y vertido de escombros

El Contratista esta obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de escombros,
necesarios para la ejecucion del Proyecto objeto de este PPTP.

El Contratista especificara en su programa de trabajo un esquema general de los servicios de retirada y
vertido, indicando:

Determinacidn del volumen aproximado de acuerdo con las caracteristicas del Proyecto.

Determinacidn de los medios necesarios para su ejecucién con expresion de sus rendimientos medios.
Determinacion de un posible sistema de reciclado y reutilizacién en obra como material de relleno.
Determinacion de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas de vertido.
Estimacidn de los plazos de ejecucion.

Valoracidon mensual de las tareas de retirada y vertido.

6.20 Modificaciones de obra

Serd de aplicacidn en esta materia lo establecido en los articulos 202, 214 y 217 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, los articulos 101, 102, 146, 158, 159, 160, 161 y 162 del RGLC y en las clausulas 26, 59, 60,
61y 62 del PCAG.

El presente Proyecto sera susceptible de modificacidon durante el proceso de ejecucion de las obras si se da
alguna de las siguientes causas, siempre y cuando la Direccién de la Obra dé su aprobacidn al respecto:

Por causas de fuerza mayor: incendios, terremotos, inundaciones...

Por causas imprevisibles: al surgir circunstancias que impidan el normal desarrollo de las obras.

Por defectos del Proyecto: omision o insuficiencia de estudios parciales (por ejemplo geologia), errores de
medicion, etc.

A instancias de la Administracidon: modificaciones introducidas en el Proyecto por ella, debidas por ejemplo,
a un aumento del Proyecto inicial.

A instancias del Contratista: propuestas de cambios técnicos en la ejecucién de la obra que supongan
mejoras en el coste de la misma, o debidas a la falta de definicién del Proyecto.

Las modificaciones pueden no variar el objeto sustancial de la obra (siendo éstas variaciones en las
unidades de obra previstas, aparicion de nuevos precios en esas unidades o aparicion de nuevas unidades),
o pueden modificar el objeto del Contrato, amplidndolo o disminuyéndolo (dando lugar a obras
complementarias o a supresion de obras previstas).
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El Contratista vendra obligado a modificar el Proyecto a satisfaccion de la Administracion, o a aceptar las
modificaciones que ésta imponga cuando sea preciso, como consecuencia de la falta de adecuacién o de
errores en los cdlculos o en los datos que debe obtener el Contratista, cualquiera que fuese la fecha en que
tales defectos, errores o falta de adecuacion fueran descubiertos. Los aumentos de obra que asi resultasen
lo serdn a cuenta del Contratista.

En los casos de emergencia previstos en la clausula 62, parrafos penultimo y ultimo, y cuando las unidades
de obra ordenadas por la Direccién no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecucion
requiera alteracién de importancia en los programas de trabajo y disposicion de maquinaria, dandose
asimismo la circunstancia de que tal emergencia no sea imputable al Contratista segun atribuye el articulo
144 del TRLC (causas de fuerza mayor), el Contratista formulara las observaciones que estime oportunas a
los efectos de tramitacidn de la subsiguiente modificacién de obra, a fin de que la Direccidn, si lo estima
conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

6.21 Obras no especificadas en este Pliego

Ademas de las obras enumeradas, el Contratista esta obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de
detalle que se deduzcan de los planos, cubicaciones y Presupuesto o que le sean ordenadas por el Director
de las Obras, y a observar las precauciones para que resulten cumplidas las condiciones de solidez,
resistencia, duracidn y buen aspecto, buscando una armonia con el conjunto de la construccion.

Todas las obras se ejecutaran con arreglo a los buenos principios de la construccién propios de cada oficio y
cuidando especialmente las normas de Seguridad y Salud.

6.22 Obras no autorizadas o defectuosas

Serd de aplicacién lo dispuesto en las clausulas 43, 44 y 62 del PCAG.

Hasta el momento de la recepcidon definitiva, el Contratista responderd de la ejecucién de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, estando obligado a la demolicién y reconstruccion de
unidades de obra si asi lo establece el Director de las Obras, y corriendo éstas a cuenta del Contratista si
resulta comprobada la existencia real de vicios y defectos.

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cldusulas, la facultad de la Direccidn que recoge el ultimo
parrafo de la cldusula 44 en relacidn a la aceptacién de unidades de obra defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del Contrato, debera ser ejercida dentro de los limites que en su caso vengan
expresados en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto.

La Direccidn, en el caso de que se decidiese la demolicidn y reconstruccion de cualquier obra defectuosa,
podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajos,
magquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion,
en su caso, del retraso padecido.

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendran la misién de asesoramiento a la Direccidn en los trabajos no
autorizados y defectuosos.

6.23 Desperfectos producidos por los temporales

El Contratista ejecutard los trabajos necesarios para la terminacidn de las obras a todo riesgo, sin que en
ningun caso tenga derecho a indemnizacién por averias producidas en la maquinaria o pérdida de
materiales vertidos por temporal u otra causa cualquiera, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o
parte del material empleado, toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en el
precio de las distintas unidades, el coste de la prima del seguro.
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7. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

7.1 Condiciones generales de medicidn

Serdn de aplicacién las disposiciones establecidas por el articulo 147 del RGLC y la cldusula 45 del PCAG.

La forma de realizar la medicidn y las unidades de medida a utilizar, seran las definidas en el este apartado
para cada unidad de obra.

La Direccién de la Obra realizard mensualmente, y en la forma que establezca este Pliego, la medicién de
las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

Todos los gastos de medicidon y comprobaciéon de las mediciones de las obras y de su calidad durante el
plazo de ejecucion de las mismas, seran de cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Direccién de Obra para
tales operaciones, asi como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los
documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y
reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de 3 dias, expresando su desacuerdo con los
documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entendera que el Contratista renuncia
a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la Direccidn de Obra.

Para la medicidon sélo seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por el Director de las Obras. Todas las mediciones bdsicas para el abono deberan ser
conformadas por éste y por el representante del Contratista.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, como cimientos, elementos de estructura, etc.,
deberan ser medidas antes de su ocultacion. En caso de que no se cumpliese el anterior requisito, seran a
cuenta del Contratista las operaciones necesarias para descubrir los elementos y llevar a cabo las
mediciones.

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, el
Contratista deberd situar, a su cuenta, en los puntos que designe el Director de las Obras, la bdascula e
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas y comprobadas (con ordenador e impresora), para
efectuar las mediciones por peso requeridas de los distintos materiales que entren en la Obra, facilitando el
correspondiente ticket a la Direccidén de las Obras. Su utilizacidon debera ir precedida de la correspondiente
aprobacion del citado Director.

Excepcionalmente, podra utilizarse la conversion de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente lo
autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de conversion seran definidos por
dicho Pliego o, en su defecto, por el Director de las Obras, que justificard por escrito al Contratista los
valores adoptados, antes de la ejecucién de la unidad o acopio correspondiente.

7.2 Precios unitarios

Quedaran establecidos en el Cuadro de Precios nimero uno los precios unitarios correspondientes a todas
las unidades de obra del proyecto.

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se basard en la determinacion de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecucidn, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto
sobre Valor Afladido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados, siendo
de aplicacion las disposiciones establecidas en el articulo 130 del RGLC. Los precios unitarios fijados en el
Contrato tendran incluidos todos los trabajos, medios auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de
obra necesarios para la ejecucion y perfecta terminacidn de las unidades de obra. Incluyen también todos
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los gastos generales (directos e indirectos), transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y
ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, etc.

En consideracidn de lo establecido por el articulo 153 del RGLC y por la cldusula 51 del PCAG, seran de
cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que, se entiende, tiene incluidos en los precios que
oferte:

Los gastos de vigilancia a pie de obra.

Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el Director de las
Obras, asi como de pruebas de estructuras o pilotes.

Los gastos correspondientes al alta de los servicios de luz y agua.

Los gastos y costes de construccion, recepcién y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones
auxiliares.

Los gastos y costes de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsito de maquinaria y materiales o para la
explotacién de canteras, teniendo siempre en cuenta el articulo 1l.4 donde se indica que la cantera no
forma parte de la obra.

Los gastos y costes de seguros y de proteccion de la obra y de los acopios contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, asi como
los de guarderia y vigilancia.

Los daios ocasionados por la accion del oleaje en taludes no protegidos con escollera.

Los gastos y costes de limpieza y evacuacién de desperdicios y basuras. Asi como los de establecimiento de
vertederos, su acondicionamiento, conservacidén, mantenimiento, vigilancia y terminacién final.

Los gastos y costes de suministro, colocacién, funcionamiento y conservacion de sefiales y luces de trafico,
tanto terrestres como maritimas, boyas flotantes, muertos y demas recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras.

Los gastos y costes de remocidn de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la obra a su
terminacion.

Los gastos y costes de montaje, conservacién y retirada de instalaciones para suministro de agua y energia
eléctrica necesaria para las obras.

Los gastos y costes de demolicion de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.

Los gastos y costes de terminacidn y retoques finales de la obra.

Los gastos y costes de instrumentacidn, recogida de datos e informe de cualquier tipo de pruebas o
ensayos.

Los gastos y costes de reposicidon de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. dafiados o alterados por
necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra.

Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, inspeccién y vigilancia de las obras por parte de
la Administracion.

Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a los servicios correspondientes a la
Administracion o a los auxilios que solicite del Contratista la Direccidn de Obra.

Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administraciéon y que se explicitan en otros
apartados.

Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administracidén en relacién a las obras.

Los gastos y costes que se deriven del Contrato, tanto previos como posteriores al mismo.

Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtencién de licencias y permisos, etc. necesarios para
la ejecucion de todos los trabajos.

Los gatos de conservacion de las unidades de obra hasta la fecha de su recepcién definitiva.
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Los gastos de reconocimiento y estudios geoldgicos y geotécnicos que el Contratista con su riesgo, ventura
y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa de trabajo como
para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos.

Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la oferta,
especialmente en la zona de agua.

Todos los gastos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones,
cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y evaluados en el Presupuesto.

En la composicion de precios se cuenta con los gastos correspondientes a los transportes, suponiendo unas
distancias medias tedricas. Se sobreentiende que los precios de los materiales a pie de obra no se
modificaran sea cual fuere el origen de los mismos. El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna
por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte.

Las unidades estaran completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., aunque
algunos de estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o estado de mediciones.

En caso de contradiccién entre la unidad de medicion expresada en los Cuadros de Precios y en los articulos
de este Capitulo, prevalecera lo que se indica en los Cuadros de Precios.

Si el importe de la oferta presentada por el Contratista no coincidiese con el Presupuesto del Proyecto, se
entendera que prevalece el de la oferta econdmica y, en consecuencia, los precios unitarios que figuren en
dicho Proyecto serdn aumentados o disminuidos en la misma proporcién en que lo esté el importe fijado en
la oferta econdmica en relacién con el Presupuesto del Proyecto. Estos precios asi rectificados, serviran de
base para el abono de las obras realizadas.

El importe total de la oferta econdmica no se modificara por los errores que puedan haberse cometido en
las mediciones, en los cuadros de precios o en el presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes
de la adjudicaciéon, como si lo son después.

En tales casos se rectificard el presupuesto y se aumentaran o disminuiran los precios en la forma prescrita
en el parrafo anterior.

7.3 Precio de las unidades de obra no previstas en el Contrato

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no hayan
sido definidas en él, se abonaran a los precios contradictorios acordados en obra y aprobados previamente
por la Administracion, siguiendo las disposiciones del articulo 158 del RGLC y de la Clausula 60 del PCAG. A
su ejecucién debera preceder, ademas de la aprobacién administrativa, la realizacion de planos de detalle,
gue habran de ser aprobados por la Direccién de Obra.

Si no hubiese conformidad para la fijaciéon de dichos precios entre la Administracidon y el Contratista,
quedard éste relevado de la construccién de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a
indemnizacién de ninguna clase, abonandose sin embargo los materiales que sean de recibo y que hubieran
quedado sin emplear por la modificacién introducida.

Cuando se proceda al empleo de materiales o ejecucion de unidades de que se trate sin la previa
aprobacion de los precios que hayan de aplicarseles, se entenderd que el Contratista se conforma con lo
que fije la Administracion.

El Contratista podrd proponer a la Direccidén la sustitucion de una unidad de obra por otra que reudna
mejores condiciones, pero en el caso de ser aceptada por el Director de las Obras, el Contratista no tendra
derecho a indemnizacidon de ninguna clase, sino sélo al abono de lo que corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecion a lo contratado, segun establece la cldusula 50 del PCAG.
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7.4 Partidas Alzadas

Las partidas alzadas se abonaran por su precio integro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", las cuales,
correspondiendo a una medicidn dificilmente previsible, lo seran por la medicién real.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el articulo 154 del RGLC y la cldusula 52 del PCAG.

Las partidas alzadas de abono integro, es decir, aquéllas no susceptibles de medicién, se abonaran al
Contratista en su totalidad.

Las partidas alzadas a justificar, es decir, aquéllas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios, se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no
figuren incluidos en los Cuadros de Precios, se procederd conforme a lo dispuesto en el articulo 1V.3 del
presente Pliego.

Para que la introduccidn de los precios nuevos asi determinados no implique la modificacidn del Proyecto,
habrdn de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

Que la Administracion haya aprobado ademas de los precios nuevos, la justificacién y descomposicién del
presupuesto de la partida alzada; y

Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracién tanto los precios
incluidos en los Cuadros de Precios como los precios de nueva aplicacidn, no exceda el importe de la misma
que figura en el Proyecto.

Cuando la especificacién de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figure en los
documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente, se estard a
las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Direccion de Obra, contra las cuales podra alzarse el
Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establecen el TRLC, el RGLC y el PCAG.

7.5 Condiciones generales de valoracidn

Serd de aplicacién lo dispuesto en los articulos 148 y 149 del RGLC y en la cldusula 46 del PCAG.

El Director de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los
precios contratados (los correspondiente al Cuadro de Precios nUmero uno), redactard mensualmente la
correspondiente relacion valorada al origen.

Al resultado de la valoracién se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base
de licitacion (coeficientes de gastos generales, beneficio, etc.) y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacidn de la obra, obteniendo asi la relacién valorada que se aplicara a la certificacidn
de obra correspondiente al periodo de pago, es decir, la relacidon valorada mensual.

7.6 Certificaciones y abonos

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, el Contratista tendra derecho al abono de la
prestacion realizada en los términos establecidos por dicha Ley y en el Contrato y con arreglo a los precios
convenidos. También tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecucién del Contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las
condiciones sefialadas en los respectivos Pliegos.

Serdn de aplicacién las disposiciones que se establecen en los articulos 215 de la LCSP, 150, 151 y 152 del
RGLCYy las cldusulas 47, 48 y 49 del PCAG.
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El Director de las Obra expedird mensualmente, en los siguientes diez (10) dias al mes que corresponda, las
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la
relacion valorada de las distintas unidades de obra. La aceptacion por parte de la Direccidon de Obra de las
certificaciones supondra la aceptacion de los pagos correspondientes al Contratista, pero no supondra la
aceptacion de la calidad de la obra certificada.

Se entendera que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuenta de la
liquidacion final de los trabajos. La Direccidn de Obra podra tomar cuantos datos estime oportunos tras la
ejecucion de las obras con ocasién de dicha liquidacion final.

Se realizardn certificaciones a origen con objeto de controlar el total realizado y lo que queda por ejecutar.
A efectos de la ejecucidn del presente Proyecto de Obras se adoptara la siguiente terminologia:

Obra Certificada pendiente de cobro: si la obra se ha realizado con unidades recogidas en el Proyecto y con

consignacién, pero aun no ha sido cobrada. Serd una deuda reconocida por parte de la Administracion.

Obra a Certificar: si la obra, habiendo sido ya realizada, aun no ha sido certificada por el Director de las

Obras, el cual dispone de autorizacién para certificar, aunque esté pendiente de ese requisito. No sera
considerada como una deuda reconocida de la Administracidon y en el Balance figurard en una partida
especifica.

Obra en Curso: si la obra se encuentra en una de estas cuatro circunstancias:

Obra realizada por el Contratista, no contemplada en el Proyecto y que solo dispone de la aprobacién
verbal de la Administracién.

Obra realizada por el Contratista, pero cuyo Proyecto aun estd llevandose a cabo.

Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado técnicamente por la Administracién, pero
pendiente de aprobacién econdmica.

Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado econémicamente por la Administracion, pero sin
disponer aun de consignacidn para su pago.

En los cuatro casos el Contratista asumira la responsabilidad de haber llevado a cabo una obra de dudoso
cobro.

El Contratista tendrd derecho a que se le entregue duplicado de todos los documentos que contengan
datos relacionados con la certificacion de las obras, debiendo estar suscritas por el Director y por la
Contrata, siendo por cuenta de ésta los gastos originados por tales copias, que deberan hacerse
precisamente en la oficina de la Direccién de la Obra.

7.6.1 Anualidades
Serd de aplicacién lo establecido en la cldusula 53 del PCAG.

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuira en la forma y anualidades establecidas en la
adjudicacion definitiva.

La modificacidn de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobacidn del Programa
de Trabajo o de reajustes posteriores, se realizara en la forma y condiciones sefialadas por la Legislacién
vigente para la contratacion de obras de las Administraciones Publicas (TRLC y RGLC).

El Contratista podrd desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras
en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
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anualidad correspondiente. Por tanto, no se aplicardn partiendo de las fechas de las certificaciones
como base para el cdmputo de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la época en que éste
debid ser satisfecho.

7.6.2 Abono de las obras concluidas y de las incompletas

Las obras concluidas, ejecutadas con sujecién a las condiciones de este Pliego y documentos
complementarios, se abonardn, previa realizacion de las mediciones necesarias, a los precios
consignados en el Cuadro de Precios n? 1, incrementados con los coeficientes reglamentarios
especificados en el Presupuesto General, con la deduccidon proporcional a la baja obtenida en la
licitacion.

Solamente seran abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que sefiala el

presente Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que sean ordenadas por el Director de
las Obras.

Las obras que no tienen precio por unidad, se abonaran por las diferentes unidades que las componen,
con arreglo a lo especificado para ellas en este Pliego.

No admitiendo algunas obras abono por mediciones parciales, el Director de las Obras incluird estas
partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periddicas certificaciones parciales.

Cuando fuese necesario valorar obras incompletas como consecuencia de re suspensiones temporales,
rescision del Contrato u otras causas, se aplicardn los precios del Cuadro de Precios n92, sin que pueda
presentarse la valoracién de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

Los posibles errores y omisiones en la descomposicion que figura en el Cuadro de Precios n22 no podra
servir de base al Contratista para reclamar modificacidn alguna en los precios sefialados en el Cuadro de
Precios n?1.

En el supuesto a que hace referencia el pdrrafo cuarto de este articulo, el Contratista debera preparar
los materiales que tenga acopiados para que estén en disposicién de ser recibidos en el plazo que al
efecto determine la Direccién de Obra, siéndole abonados de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de
Precios n22.

7.6.3 Abono de las obras no especificadas en este Pliego

La valoracién de las obras no especificadas expresamente en este Capitulo que estuviesen ejecutadas
con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizard en su caso, por unidad de longitud, superficie,
volumen o peso puesto en obra, segun su naturaleza, y se abonardn a los precios que figuran en los
Cuadros de Precios del presente Proyecto, de acuerdo con los procedimientos de medicidn que sefiale la
Direccién de Obra y con lo establecido en el PCAG, Capitulo IV, Seccion 12,

7.6.4 Abono de las obras defectuosas pero aceptables

Si existiesen obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Direccion de Obra, ésta
determinard el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oir al Contratista. Este podra
optar por aceptar la resolucion o rehacer las obras con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que
el plazo de ejecucidn exceda del fijado.

Serd de aplicacién lo dispuesto en la cldusula 44 de PCAG.
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7.6.5 Medios auxiliares y abonos a cuenta de acopios, instalaciones y equipos

Materiales acopiados

Se estara a lo establecido en el articulo 155 del RGLC y en la cldusula 54 del PCAG, relativos a abonos a
cuenta por materiales acopiados.

Instalaciones y equipos de maquinaria

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente, a no
ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato.

Podran concederse abonos a cuenta por razén del equipo y de las instalaciones necesarias para la
ejecucién de la obra si son propiedad del Contratista y se hallan en disposicion de ser utilizados, en los
términos que establecen los articulos 156 y 157 del RGLC y las cldusulas 55, 56, 57 y 58 del PCAG.

Medios Auxiliares

La totalidad de los medios auxiliares seran por cuenta del Contratista, seglin se ha indicado en este
Pliego. Su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendra derecho a
abono alguno por la adquisicién, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios
auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecucion de las obras.

La Direccién de Obra podrd certificar abonos a cuenta de los medios auxiliares, con la garantia de los
gue se encuentren en obra, considerandolos como materiales acopiados, dentro de las posibilidades
gue permitan las consignaciones anuales y con arreglo a las condiciones estipuladas en las cldusulas 55,
56, 57 y 58 del PCAG.

7.7 Obras no autorizadas o defectuosas

El Contratista quedara obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamacién alguna,
las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Direccién de Obra.

7.8 Obras en exceso

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no dimane
de érdenes expresas de la Direccién de Obra, perjudicasen en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto
de la construccion, el Contratista tendra obligacién de demoler a su costa la parte de la obra asi ejecutada y
toda aquélla que sea necesaria para la debida trabazdn de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo
al Proyecto.

Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles de proyecto deberan
retirarse y sustituirse por el material anejo, si es que lo hubiere en la seccion tipo, a no ser que el
Contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonaran al precio del material que
hubiera debido utilizarse. Si aquellos excesos quedasen en zonas de navegacidn deberdn retirarse en todo
caso.

7.9 Replanteos

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos, seran por cuenta del
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamacidn de ninguna clase.
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7.10 Todo uno para construccion de los caminos auxiliares y ejecucion de los tramos

sumergidos de los diques

Se medird y abonara por su peso en toneladas, de acuerdo al perfil tedrico de proyecto al precio que figura
en el Cuadro de Precios n21.

En el precio se considera incluido el material del relleno, su extraccién, seleccién, carga, transporte, vertido
y extendido, el perfilado de los taludes para conseguir las pendientes sefialadas en los planos del proyecto,
retirada del material tras la reparacién de los diques exentos, y transporte a vertedero, asi como cualquier
otra actividad necesaria para realizar y controlar que el relleno se realiza en las condiciones fijadas.

7.11 Escolleras clasificadas

Las escolleras se medirdn y abonaran por su peso en toneladas, de acuerdo al perfil tedrico de proyecto,
siendo dicho peso medido mediante bdsculas, sin aumento alguno debido a sobre dragados, penetracién
en el terreno, ni otras causas, por lo que el Contratista debera tener en cuenta esta circunstancia en su
oferta.

Para su medicién se tomaran perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el
volumen por diferencia y el peso considerando una densidad de 2,7 T/m”.

Del abono a cuenta se deducirdn las cantidades que queden fuera de las tolerancias admitidas.

En caso de que, ademas, hubiese que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la Direccion de
Obra, este gasto correria a gasto del Contratista.

Del pesaje de la bascula quedara constancia un ticket, en el cual, el personal encargado de la vigilancia de
las obras tendra que indicar el tipo de escollera que corresponda y su lugar de colocacién en la obra, para
que dicho ticket sea valido. Una de las copias del ticket deberd entregarse necesariamente en el momento
del vertido de la escollera en el tajo, no siendo de abono ninguna escollera que no cumpla este requisito.

La Direccién de Obra abrird una libreta por cada tipo de escollera en la que dia a dia, se anotaran las
toneladas que hayan entrado en obra, de acuerdo con los tickets que obran en su poder, y su lugar de
colocacién. Todos los lunes se totalizardn las toneladas metidas en la semana anterior, debiendo el
Contratista firmar en la hoja correspondiente el conforme o en su caso, hacer los reparos que estime
necesarios, sobreentendiéndose que si no lo hace se dan por buenas las cifras dadas por la Direccion de
Obra, no pudiendo luego el Contratista hacer reclamacién alguna a este respecto.

Para comprobar que una escollera determinada cumple con su peso minimo, se empezard por determinar
el peso medio dividiendo el peso total de una partida por el nimero de piezas, siendo facultad del
representante de la Direccion de Obra el exigir la pesada individual de cualquier pieza que considere
conveniente.

Discrecionalmente el Director Facultativo podra autorizar la medicion de escolleras por el volumen
desalojado por las gabarras empleadas en el vertido, taradas previamente y convenientemente marcadas
hasta distintos volimenes.

Los gastos de instalacidn, conservacion y comprobacidon de las basculas que sea necesario poner en
funcionamiento, serdn por cuenta del Contratista.

Todos los vehiculos, plataformas o vagones empleados para el transporte de las escolleras desde los
lugares de extraccidon hasta las bdsculas, estaran numerados y previamente tarados, no pudiendo utilizar
vehiculos distintos de los aceptados de antemano por la Direccién de Obra, no tarados o modificados sin
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comprobacidn de tara, bajo la penalidad de dar por no vertidos las escolleras transportadas por los mismos
desde su ultima verificacion.

Se levantard oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el transporte, debiendo
dar cuenta al Contratista de toda modificacién que cualquiera de ellos pudiera sufrir para rectificar su
tarado en tiempo util.

En el precio de la escollera estdn incluidos el importe de la piedra, su carga, clasificacién, transporte desde
la cantera y su colocacién en obra, tanto en las partes sumergidas como emergidas, hasta alcanzar las
dimensiones definitivas previstas en el Proyecto y, en general, cuantas operaciones, materiales y medios
sean necesarios para conseguir la ejecucion de la unidad de obra en condiciones.

Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente es preciso que éstas se encuentren colocadas en los
lugares de la obra asignados para cada peso, estando debidamente sefialadas estas zonas en los planos del
Proyecto.

En ningln caso seran de abono las escolleras colocadas fuera del lugar que les corresponda segun su peso o
gue no cumplan las tolerancias establecidas en este Pliego, quedando el Contratista obligado a su
sustitucion.

7.12 Regeneracion de playa

La grava se medird y abonara por metros cubicos, bien medidos sobre camién, bien mediante peso en
bascula, efectuando periddicamente un ensayo de densidad natural para realizar su transformacién a
volumen.

Dicho control serd efectuado por un vigilante designado por la Direccién Facultativa de la Obra, a cuyo
efecto otorgara su conformidad segun partes diarios, eligiendo la mencionada Direcciéon el método a
utilizar.

La Direcciéon de Obra podrd comprobar el volumen a que se hace referencia anteriormente, mediante la
cubicacién de la diferencia entre perfiles del yacimiento de procedencia del material, teniendo en cuenta el
coeficiente de esponjamiento, el cual sera fijado por la Direccion de Obra mediante informe de un
laboratorio homologado.

En ningln caso se abonard un volumen medido sobre camidn superior al 10% del que se deduzca por
aplicacion del pérrafo anterior.

En el precio del metro cubico estan incluidas todas las operaciones necesarias para su colocacién, asi como
el material de aportacion.

El precio de excavaciéon de la grava de la playa seca serd Unico, sea cual sea la naturaleza de los productos
extraidos.

En su importe se consideran incluidos todos los gastos originados por las operaciones propias de la
excavacion, asi como los medios empleados en la misma, y su transporte y vertido al lugar o lugares
indicados por la Direccién de Obra, de acuerdo con lo estipulado en este pliego y con las normas de vertido
de la Administracion. También se consideran incluidos todos los gastos precisos para la obtencién de los
perfiles necesarios para la medicion.

El Contratista podra proponer sistemas alternativos de excavacién y transporte sin que ello signifique
variacion en los precios.
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7.13 Estudio Seguridad y Salud

El Estudio de Seguridad y Salud se abonara como partida alzada al precio indicado en el Cuadro de Precios
n21, utilizandose para ello los precios unitarios que figuran en dicho Estudio, que se aplicaran a las
mediciones reales correspondientes. En consecuencia, los precios unitarios de este Estudio de Seguridad y
Salud tendran cardacter contractual.

En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedard obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién de sus propios
sistemas de ejecucién de la obra, las prescripciones contenidas en el citado Estudio. En dicho Plan se
incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que la empresa adjudicataria
proponga con la correspondiente valoracion econdmica de las mismas, que no podra en ningln caso,
superar el importe que figura en el Presupuesto del propio Estudio y que, como partida alzada a justificar,
figura en el Presupuesto del Proyecto.

8. DISPOSICIONES GENERALES

8.1 Contradicciones, omisiones o errores

En caso de contradiccion entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecera lo prescrito en
este ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa,
habrd de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del
Director de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga
precio en el Contrato.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son complementarios
entre si, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si
estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolveran por la
interpretacién que razonadamente haga el Director de las Obras.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el
Director de las Obras como por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de
comprobacion del replanteo.

8.2 Comprobacion del replanteo

En el plazo de un mes a partir del Acta de Comprobacién de Replanteo se comprobara, en presencia del
Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras efectuado antes de la licitacion extendiéndose la
correspondiente Acta de comprobacién del replanteo.

El Acta de Comprobacion de Replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a
los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del
terreno, a la procedencia de materiales, asi como cualquier punto que, caso de disconformidad, pueda
afectar al cumplimiento del Contrato.

Cuando el Acta de Comprobacién de Replanteo refleje alguna variacion respecto a los documentos
contractuales del Proyecto, deberd ser acompafiada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del
Contrato.

La comprobacién del replanteo estara sujeta a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas en su articulo 142, asi como a lo establecido en el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en sus articulos 139, 140 y 141.
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8.3 Fijacion y conservacion de los puntos de replanteo

Desde la comprobacion del replanteo, el Contratista serd el Unico responsable del replanteo de las obras, y
los planos contradictorios servirdn de base a las mediciones de obra.

El Contratista construird, a su costa, mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y nimero
adecuados a juicio de la Direccién de la Obra, para la perfecta comprobacion de la marcha, calidad y
exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. Asimismo, estda obligado a su
conservacién y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.

Todas las coordenadas de las obras, asi como las de los planos de obras ejecutadas, seran referidas a la
malla ortogonal que sefiale la Direccidn de Obra.

El Contratista serd responsable de la conservacién de los puntos, las sefiales y mojones, tanto terrestres
como maritimos.

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberd colocar otros bajo su responsabilidad y a su
cargo, comunicandolo por escrito a la Direccién de Obra que comprobara las coordenadas de los nuevos
vértices o sefiales.

El Director de la obra sistematizard normas para la comprobacién de replanteos parciales y podra supeditar
el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual en ningln caso, eliminard la
total responsabilidad del Contratista, en cuanto al cumplimiento de planos parciales, y por supuesto, del
plazo final.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la comprobacién del
replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados
seran de cuenta del Contratista, asi como los gastos derivados de la comprobacion de estos replanteos, por
la Administracion.

La fijacion y conservacion de los puntos de replanteo estara sujeta a lo previsto en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo de 2/2000 de
16 de Junio.

8.4 Programacion de los trabajos

En el plazo de un mes, a partir de la aprobacion del Acta de comprobacién del replanteo, el Adjudicatario
presentara el programa de los trabajos de las obras.

La programacion de los trabajos estara sujeta lo previsto en el articulo 144 del RGLC y en la cldusula 27 del
PCAG, segun la cual el programa especificara:

Ordenacién de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto de cada tramo.

Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

Estimacién, en dias de calendario, de los plazos de ejecucion de las diversas obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones, y de la ejecucidn de las diversas partes con representacion grafica
de los mismos.

Valoracidn mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.

Gréficos de las diversas actividades o trabajos.
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El Programa de trabajo habra de seguir las lineas generales del Programa indicativo del Proyecto y se
ajustard a las instrucciones especificas que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras.
Ademas, el programa que presente el Contratista debera tener en cuenta que en ningln caso se podran
interferir la navegacion maritima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras.

El Contratista podra proponer, dentro de la ordenacidn general de las obras, los plazos de ejecucion de las
distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en
el Pliego de Condiciones para la Contratacion de las Obras, para la terminacion de las diferentes partes
fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. Si dichos
plazos son aceptados por la Administracion al aprobar el programa de trabajo, estos se entenderan como
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al
cumplimiento no sélo del plazo total final, sino de los parciales en que se haya dividido la obra.

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, sera formalizado mediante la
recepcién parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones parciales
seran Unicas y provisionales e irdn acompafiadas de la toma de datos necesarios para comprobar que las
obras se han realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, puedan ser recibidas por la Administracion.

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicidn contractual,
dicho Programa debera ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las obras,
acompanandose la correspondiente propuesta de modificacidn para su tramitacién reglamentaria.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista dentro de los 15
dias siguientes a su presentacién. La resolucién puede imponer, al programa de trabajo presentado, la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las cldusulas del Contrato.

La Direccién de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el programa después de su
aprobacion si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones
no representen aumento alguno en los plazos de terminacién de las obras, tanto parciales como finales. En
caso contrario, tal modificacidn requerira la previa autorizacion de la Superioridad.

Cualquier modificacidon que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo una vez aprobado,
debera someterla a la consideracién de la Direccion de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, debera
ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Direccidn.

8.5 Plazo final de ejecucion

El plazo de ejecucidn de las obras empezara a contar al dia siguiente de la firma del Acta de comprobacién
de replanteo.

El plazo de ejecucién de las obras comprendidas en este Proyecto sera el que se fije en el presente Pliego,
estando sujeto, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto en el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en el Pliego de Condiciones Administrativas
Generales (clausula 53).

El plazo de ejecucion de las obras del Proyecto sera de 332 dias habiles.

8.6 Desarrollo y control de las obras

De acuerdo con el articulo 98 del TRLC, la ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del
Contratista.
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Las obras se efectuaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que
sirva de base al mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretacién de éste, diere al Contratista el
Director de la Obra, que serdn de obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva, el Contratista es
responsable de las faltas que puedan advertirse en la construccién, tal y como establece la clausula 43 del
PCAG.

Los efectos del Contrato se regulardn en todo, por las disposiciones en vigor al respecto: Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, y por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Para el mejor desarrollo y control de las obras, el Contratista seguird las normas que a continuacién se
indican respecto a los puntos siguientes:

Equipos y maquinaria

Ensayos

Materiales

Acopios

Trabajos nocturnos

Accidentes de trabajo

Descanso en dias festivos

Trabajos defectuosos o no autorizados

Sefializacién de obras

Precauciones especiales durante la ejecucién de las obras

8.6.1 Equiposy maquinaria
Serd de aplicacién lo establecido por las cldusulas 28 y 29 del PCAG.

El Contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometio a
aportar en la licitacion, y que el Director de las Obras considere necesarios para el desarrollo de las
mismas.

El Director deberd aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las
obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento
y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecucién de las unidades que deban utilizarse el tiempo
necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que
no experimentaran variacion por este motivo.

8.6.2 Ensayos

Los ensayos se efectuaran y supervisardn con arreglo a las Normas de Ensayos aprobados por el
Ministerio de Obras Publicas, o el que tenga las competencias adecuadas en su caso, y en su defecto las
NLT, por Laboratorios Acreditados.

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas debera realizarse con arreglo a las
instrucciones que dicte el Director de las Obras.
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El Adjudicatario abonara el costo de los ensayos de control de materiales y control de procedimientos
de ejecucién que encargue directamente la Direccién de Obra, hasta un maximo de un 1% del
presupuesto de adjudicacidn, que se considera incluido en los precios ofertados. Esta cantidad se refiere
al coste directo de los trabajos exclusivamente, sin que pueda aumentarse su valoracién con ningun
porcentaje (salvo el I.V.A.), ni tampoco con gastos generales y beneficio Industrial.

Los ensayos de presentacién de un material por el Contratista para establecer su idoneidad y aquellos
que reflejen resultados negativos en los materiales o en la ejecucidn de la obra serdn abonados por el
Contratista a su costa, sin que queden incluidos en la partida disponible del 1% de control de calidad. Si
se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de hormigones a nivel de control
normal y los ensayos de informacidn en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido en la
calidad de hormigones detectado durante el control a nivel normal.

8.6.3 Materiales

El Contratista notificara al Director de las Obras, con suficiente antelacién, las procedencias de los
materiales que se propone utilizar; aportando, cuando asi lo solicite el citado Director, las muestras y los
datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptacién, tanto en lo que se refiere a su calidad
como a su cantidad.

En ningln caso podrdn ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido
previamente aprobada por el Director.

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los
materiales requeridos para la ejecucion del Contrato seran obtenidos por el Contratista de las canteras,
yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno.

El cambio de procedencia de los materiales no supondrd en ningln caso motivo de variaciéon de los
precios ofertados ni del plazo de la obra.

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen sefialadas concretamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista debera utilizar obligatoriamente dichas
procedencias. Si, posteriormente, se comprobard que dichas procedencias son inadecuadas o
insuficientes, el Contratista vendrd obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa y sin que dicho
motivo, ni la mayor o menor distancia de las mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los
plazos ofertados.

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un mes, de la anterior
prescripcion, el Director de las Obras podra fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el
Contratista tenga derecho a reclamacién de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por
retraso en el cumplimiento de los plazos.

Si el Contratista hubiese obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado Espafiol, materiales en cantidad
superior a la requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administracién podrd posesionarse de
los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase.

Los productos de excavaciones y demoliciones que no aproveche el Contratista en la obra y puedan ser
aprovechados en cualquier otra obra del Estado, serdn acopiados por aquél del modo que indique el
Director de las Obras (siéndole de abono al Contratista los gastos suplementarios de transporte,
vigilancia y almacenamiento de tales materiales), o bien podra disponer el Contratista libremente de
ellos previa autorizacién por escrito de la Direccién segun establece la cldusula 36 del PCAG.

Adecuacion ambiental del frente litoral de Almazora (Castellén) 238



DOCUMENTO Ne23: PPTP

8.6.4 Acopios

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacidn escrita del Director de las Obras, efectuar
acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas
zonas marginales que defina el citado Director. Se considera especialmente prohibido obstruir los
desaglies y dificultar el trafico en forma inaceptable a juicio del Director de las Obras.

Los materiales se almacenardan de forma tal que se asegure la preservacion de su calidad para su
utilizacion en la obra, requisito que deberd ser comprobado en el momento de dicha utilizacion.

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberan acondicionarse una vez terminada la utilizacidn
de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este articulo
seran de cuenta del Contratista.

8.6.5 Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberdn ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique.

El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion del tipo e intensidad que el Director ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos.

Estos equipos deberdn permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que
no exista ningun perjuicio en el desarrollo de la misma.

8.6.6 Accidentes de Trabajo

El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo de indemnizacion
por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo.

8.6.7 Trabajos no autorizados y defectuosos

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del
Proyecto sin la debida autorizacion, deberan ser derruidos a su costa si el Director lo exige y en ningun
caso seran abonables.

8.6.8 Senalizacion de las obras

El Contratista suministrara, instalara y mantendra en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccion del Director de las Obras y de las
Autoridades de Marina.

El Contratista quedara asimismo obligado a sefializar a su costa las obras objeto del Contrato con arreglo
a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las indicaciones de otras
Autoridades en el ambito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones
vigentes.

Dard cuenta a las Autoridades de Marina, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la situacion y
estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un obstaculo para los
navegantes, mandando copia de estas comunicaciones al Director de las Obras.

Las diversas operaciones de construccion se llevaran a cabo de forma que causen la menor interferencia
con la navegacion. El Contratista cumplird todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la ésta.
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Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construccién o variar el emplazamiento de los
medios flotantes, estas alteraciones se efectuaran siguiendo las érdenes de las Autoridades
competentes y bajo total responsabilidad del Contratista.

Serdn de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalacién, mantenimiento y conservacién de
todas las boyas, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los
parrafos anteriores.

Senales luminosas y operaciones

El Contratista colocard sefiales luminosas o de cualquier tipo y ejecutard las operaciones de acuerdo con
las 6rdenes de las Autoridades competentes y Legislacion vigente.

El Contratista sera responsable de mantener cada noche, entre el ocaso y la salida del sol, cuantas luces
se estimen necesarias. En todas las unidades flotantes (equipos e instalaciones) permaneceran
encendidas las luces reglamentarias, asi como en todas las boyas cuyos tamafios y emplazamientos
puedan presentar peligro u obstruccidon para la navegacion, siendo responsable de todo dafio que
pudiera resultar de su negligencia o falta en este aspecto.

Balizas y miras

El Contratista suministrard, instalara y mantendra en debidas condiciones, todas las balizas, boyas y
otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspeccion, y correcto funcionamiento
de la obra dentro del plazo de garantia de la misma.

Se podra exigir al Contratista la paralizacidon de los trabajos en cualquier momento en que las balizas e
indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente.

A peticidon del Contratista, la Direcciéon de Obra proporcionara una linea base en tierra y los puntos
altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la instalacién de las
balizas, miras y boyas.

8.6.9 Precauciones durante la ejecucion de las obras

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista pondra especial atencidon en evitar los posibles
deslizamientos, levantamientos por corrimientos de los fondos, de forma que si se produce alguna
modificacién de dichos fondos, el Contratista procederd a su correccién inmediata en el momento en
que se produzcan.

De igual manera, debera evitar y poner las medidas adecuadas durante todo el proceso de relleno, para
gue no se produzca aumento de la turbidez, generada por los finos en suspension dentro de la columna
de agua que pueden decantarse en las zonas de menor energia, con el consiguiente aterramiento de
estas zonas.

Proteccién contra lluvias

Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran en todo momento en perfectas
condiciones de drenaje. Las cunetas y demads desagties se conservaran y mantendran de modo que no se
produzcan dafios.

Proteccién contra heladas

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegera todas las zonas que
pudieran quedar perjudicadas. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruirdn a su cota.
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Proteccidn contra incendios

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencidn y control de incendios y a
las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que se dicten
por la Direccion de Obra.

En todo caso, se adoptardn las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y
el Contratista serd responsable de evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucidn de las
obras, asi como de los dafios y perjuicios que se puedan producir.

Evitacidn de contaminaciones

El Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminacién por causa de
las obras, asi como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que pueda ser
perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biolégico, siendo responsable de los dafios a terceros
que se puedan producir durante la ejecucion de las obras.

El Contratista estd obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién cuyo objeto sea evitar la
contaminacion del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien publico o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados
en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes
sobre conservacién del Medio Ambiente y de la naturaleza.

En particular, el Contratista pondra especial cuidado en las labores de dragado, excavacién y transporte
de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminacién de las aguas.

La Direccién de Obra ordenarad la paralizacién de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, en el
caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos de dragado, hasta que hayan sido
subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecucion de la obra.

8.7 Seguro a suscribir por el Contratista

El Contratista abonard antes del comienzo de la obra la Percepcidn Colegial por Visado correspondiente a la
Direccién de Obra, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y facilitard a la Direccion de
Obra la documentacidn que acredite haberla abonado.

Ademas del anterior, el Contratista establecerd una Pdliza de Seguros con una Compaiia legalmente
establecida en Espafia que cubrird, al menos, los siguientes riesgos:

Sobre maquinaria y equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las
cantidades a cuenta.

Dafios por oleaje durante la ejecucién de las obras: Los dafios ocasionados a las obras por un oleaje
superior al del cdlculo durante su ejecucion.

8.8 Responsabilidades especiales del Contratista

Estas responsabilidades consisten en:

Dafios y perjuicios

Objetos encontrados

Servicios afectados y servidumbres
Permisos y licencias

Personal del Contratista
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8.8.1 Daiosy Perjuicios
Serd de aplicacion lo dispuesto en los articulos 198, 200 y 208 del TRLC.

El Contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan
ocasionar durante la ejecucién de las obras, a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o privado,
siempre que estos deriven del incumplimiento de sus obligaciones, de una actuaciéon imprudente o
negligente del personal a su cargo, de una deficiente organizacion de las obras o de la falta en la toma
de precauciones durante la ejecucién de los trabajos.

En especial, ademas de ser de cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las
reparaciones y reposiciones, sera responsable de los dafios y perjuicios causados a terceros o a la propia
Administracién por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el presente pliego

Tanto las propiedades como los servicios publicos o privados que resulten dafiados, deberdn ser
reparados a cuenta del Contratista, restableciendo las condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los dafios y perjuicios causados, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas adecuadamente, también a cuenta
del Contratista.

Sélo en casos de fuerza mayor, el Contratista se vera exento de responsabilidad y tendra derecho a una
indemnizacién por los dafios que se le hubieren producido, segun establece el articulo 144 del TRLC,
siendo de aplicacidn en tal caso el articulo 146 del RGLC y la clausula 14 del PCAG.

8.8.2 Objetos hallados en las obras

El Contratista serd responsable de la conservacion de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucién de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las
Obras y colocarlos bajo su custodia.

Ante tal circunstancia sera de aplicacién lo dispuesto la cldusula 19 del PCAG.
8.8.3 Servicios afectados y servidumbres

El Contratista tomara las medidas necesarias para efectuar los desvios o retiradas, asi como posteriores
reposiciones, de todos los servicios afectados durante la ejecucién de las obras.

Para ello se requerira previamente la aprobacidn del titular afectado y del Director de las Obras.
En relacién a las servidumbres serd de aplicacién lo dispuesto en la cldusula 20 del PCAG.

El Contratista estard obligado a mantener durante la ejecucién de las obras y a reponer a su finalizacion
todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego del Proyecto base del Contrato, siendo a su
cuenta estos trabajos.

8.8.4 Permisos y Licencias

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecucion de las obras,
con excepcion de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en
el Contrato.
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8.8.5 Personal del Contratista

El Contratista estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometié en la
licitacidén. A pie de obra y al frente de la misma debera haber un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.

El Director de las Obras podra prohibir la permanencia en obra de determinado personal del Contratista,
por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que comprometan o perturben, a juicio
del mismo, la marcha de los trabajos.

El Contratista podra recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibicion.

El Contratista estarad obligado al cumplimiento de todas las disposiciones de caracter social vigentes o
que en lo sucesivo se dicten.

El Contratista, como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al cumplimiento a
su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las
disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecucion de las obras.

La Direccién de Obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacion de que se encuentra
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la Legislaciéon Laboral y de la
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecucidon de las obras.

8.9 Inspeccion y vigilancia de las obras

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras, y debera adoptar a
este respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccién de la Obra, tal y como establece la
cldusula 22 del PCAG.

En relacién a la inspeccion de la obra sera de aplicacion lo dispuesto en la clausula 21 del PCAG.

El Ingeniero Director nombrara hasta 3 vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspeccioén de la
misma. El coste de éste estd incluido en los precios del presente Proyecto y correrd a cargo del Contratista,
no pudiendo reclamar nada por este concepto.

8.10 Propiedad industrial y comercial

Serd de aplicacién lo estipulado en la clausula 16 del PCAG.

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucién de las obras y que procedan de titulares
de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y
soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica
o de comercio utilizados por el Contratista, éste se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias
que de las mismas se deriven.

8.11 Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y
a hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la
Inspeccién de Trabajo y demas organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las
caracteristicas de las obras.
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Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad requeridas son de cargo del Contratista y
estan incluidos en los precios de las unidades de obra.

8.12 Prescripciones particulares

En todos aquellos casos en los que, a juicio del Director de las Obras, sea aconsejable la fijacion de
determinadas condiciones especificas para la ejecucién de las obras previstas, el citado Director debera
redactar el oportuno Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, el
cual quedara obligado a su cumplimiento una vez realizada la aceptacion.

8.13 Medicion y abono de las obras

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al Contratista por medio de certificaciones,
expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida.

Serdn de cuenta del Contratista los excesos en las mediciones, incrementos de materiales empleados y la
ejecucién de las unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos que
sean consecuencia de fallos, errores u omisiones en los calculos del Proyecto o en la ejecucidn de las obras
y referentes en especial a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, dragados por
levantamiento del fondo u otros motivos, etc.

8.14 Revision de precios

El plazo de ejecucion de las obras es 332 dias habiles meses. Por tanto, de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico se procede el cdlculo de la Revisidon de Precios mediante el procedimiento establecido en el
titulo 3, capitulo Il del mismo.

El indice o férmula de revisién aplicable la Férmula de revisién de precios n2 2, es el indicado para
nivelaciones y movimientos de tierras mecanizados, escolleras naturales, rellenos consolidados y dragados
sin roca. La férmula de revisidn de precios es la siguiente:

Hy E St
K =031—+037—-+0,17—+0,15
Hyo Eo So

Los diferentes simbolos utilizados representan los siguientes conceptos:

K; = Coeficiente tedrico de revisidon para el momento de ejecucion.

Ho = indice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitacién.

H, = indice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecucién.
E, = indice de coste de la energia en la fecha de licitacion.

E, = indice de coste de la energia en el momento de la ejecucién.

S, = indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de licitacién.

S, = Indice de coste de materiales sidertrgicos en la fecha de licitacion.

8.15 Control y seguimiento arqueoldgico

El Contratista es responsable del desarrollo de un plan de control y seguimiento arqueoldgico.

Para el desarrollo del control y seguimiento arqueoldgico el Contratista realizard un proyecto asignando los
medios y recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para una correcta realizacion del mismo.

El proyecto de control y seguimiento arqueoldgico deberd ir firmado por un Licenciado en Geografia e
Historia, como autor del mismo, siendo esta persona la encargada de la ejecucién de las labores de
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seguimiento y control. Para la realizacién del mismo, el contratista y los posibles subcontratistas tendran en
cuenta las directrices que marque la Direccion de Obra.

El autor del proyecto de control y seguimiento arqueolégico deberd demostrar una experiencia en labores
similares de arqueologia litoral y debera contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

El proyecto de control y seguimiento necesitard de la aprobacidn de la Direccién de la Obra para su puesta
en marcha, realizacién y posterior abono.

El Contratista estard obligado a presentar el proyecto de Control y seguimiento arqueoldgico junto con el
programa de trabajo en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de iniciacién de las obras.

Durante este tiempo mientras no se disponga del proyecto de control y seguimiento arqueoldgico, no se
podran ejecutar las obras, que a juicio de la Direccidon de la Obra, puedan tener implicaciones sobre las
areas del litoral, que no cuenten con otros estudios previos de arqueologia.

8.16 Campaias batimétricas y trabajos subacuaticos

El Contratista es responsable del desarrollo tres campafias batimétricas durante la ejecucién de las obras;
una de ellas se realizard al finalizar las obras.

Estas campafias recibiran previamente la aprobacion de la Direccion de Obra.

Ademas, el Contratista estd obligado a costear los gastos de un buzo que realice periddicamente
inmersiones subacuaticas para comprobar la correcta terminacién de los taludes de las obras previstas en
proyecto. La frecuencia de estas inspecciones la establecera el Director de las Obras.

8.17 Retirada de las instalaciones

A la terminacién de los trabajos, el Contratista retirard prontamente las instalaciones provisionales,
excepcion hecha de las balizas, boyas y otras sefiales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que
permitan la sefializacién y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la
Direccion de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas
instalaciones podran ser retiradas por la Direccion de Obra. El coste de dicha retirada, en su caso, sera
deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

8.18 Recepcion de las obras

Si el resultado a que se refiere el presente Pliego fuese satisfactorio y las obras se encontraran terminadas
con arreglo a las condiciones prescritas, se llevara a cabo la recepciéon por parte de la Direccién de Obra, de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 205 y 218 del TRLC.

La recepcidn de las obras quedara supeditada a las siguientes condiciones:

Realizacidn total de la obra en las debidas condiciones de idoneidad.

Control de calidad conformado. El control de calidad durante la ejecucidon habra supuesto una aceptacion
preliminar por parte de la Direccion, pero la conformidad sobre la totalidad la otorgara en la recepcion. El
Director de las Obras podra solicitar analisis y pruebas adicionales si asi lo cree conveniente.

Certificacién ajustada a las previsiones del Proyecto. No podrd otorgarse la recepcion si las certificaciones
no se ajustan al presupuesto contratado. Serd precisa la aclaracion de las desviaciones habidas y la
comprobacidn de la real adecuacién de las variaciones a las exigencias y espiritu del Proyecto.
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Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el Contratista
debera repararlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no satisfactorios a juicio del Director de las
Obras.

Al Contratista no le servird de disculpa, ni le dard derecho alguno, el hecho de que el Director o sus
subalternos hayan examinado las obras durante la construccién, reconocido los materiales o realizado la
valoracion en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan defectos antes de efectuarse la
recepcion definitiva, se podra disponer que el Contratista demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes
defectuosas.La Administracidon podrd exigir cuantas pruebas, andlisis y ensayos estime convenientes antes
de recibir definitivamente las obras.

Seradn de aplicacién las disposiciones establecidas por los articulos 163, 164, 166 y 169 del RGLC vy las
cldusulas 70, 76, 77, 78 y 79 del PCAG, relativas al aviso de terminacién de las obras, al Acta de recepcién, al
incumplimiento del plazo para realizar dicha recepcion y a la liquidacidn definitiva y certificacién de dicha
liquidacidén. Esta recepcién supondra la total aceptacion de la obra por parte de la Administracién.

La aceptacion de la recepcion implicara, a favor del Contratista, el derecho a la liquidacion econémica de
toda la obra, para lo cual habra de presentar el Contratista a la Direccidn su liquidacidn contable interna. Al
proceder a la recepcién de las obras se extendera (por cuadruplicado) el Acta de recepcion, para constancia
del hecho de aceptacion total, la cual se elevara a la aprobacién de la Superioridad, una vez firmada por
quien corresponda.

8.19 Plazo de garantia

El plazo de garantia supone el lapso de tiempo en el que el Contratista queda obligado a conservar las obras
en perfectas condiciones, y serd de 12 meses a contar de la fecha de la recepcidn, como minimo, y de
acuerdo con la oferta.

Serdn de aplicacién las disposiciones establecidas por el articulo 205 del LCSP, el articulo 167 del RGLC y la
cldusula 73 del PCAG.

Todos los gastos de conservacidn y reparacién que sean necesarios en las obras, incluso restitucion de
rasantes en todos aquellos puntos de los terraplenes en los que se hayan producido asientos, seran de
cuenta del Contratista. El Contratista es responsable de las faltas que puedan apreciarse durante este
periodo.

Se entiende que vicios ocultos y defectos de ejecucién ostensibles pueden aparecer durante el periodo de
garantia y, en tal caso, se podra disponer que el Contratista demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes
defectuosas.

La finalizacién del periodo de garantia conllevara, a favor del Contratista, la pérdida automadtica de la
responsabilidad de conservacién de las obras, pero no exonera de responsabilidad al Contratista en el caso
de aparicidn posterior de vicios ocultos. En tal caso, y si la obra llegase a arruinarse con posterioridad a la
expiracién de la aceptacién y del plazo de garantia debido a la apariciéon de defectos de ejecucidén por
incumplimientos del Contrato por parte del Contratista, serd éste el que respondera de los dafos y
perjuicios durante el término de 15 afios, a contar desde la recepcion, seglin establece el articulo 219 del
LCSP:
Valencia, junio de 2015.

Autora del Proyecto:

Natalia Solsona Moragas
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