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1. Objeto 2.2.1. Fase 2: Parte 1

El presente anejo tiene como objeto desarrollar el proceso constructivo del edificio, este
desarrollo consistird por una parte en el proceso constructivo bajo rasante y por otro, el
proceso constructivo de la superestructura.

Estas partes a su vez se organizardn en dos grupos, el conjunto de fases que llevardn un
nUumero y por ofro lado, el conjunto de fases que llevardn una letfra.
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2. Proceso constructivo bajo rasante [ |m
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2.1. Fase 1. Movimiento de tierras con talud natural.
Esta fase corresponde a la realizacion del movimiento de tierras hasta la cota superior
de la cimentacion.
T T T Esta fase consta de las siguientes tareas:
— = - Excavacion
- = - Colocacion de hormigdn de limpieza.
:_ :: E— — - Encofrado ]
= = \ / - Ferrallado — — > Losa de cimentacion
= = - Hormigonado
= :: - Encofrado ]
= = - Ferrallado - —> Muro del sétano
EnnnnnnnNnARnNRANS - Hormigonado
2.2. Fase 2. Ejecucion de los bataches 2.2.2. Fase 2: Parte 2
Esta fase consiste bdsicamente en la readlizacion de los muros del sétano empleando el
sistema de contencién de tierras mediante bataches. Se divide su realizacién en dos
partes debido a que se ejecutan mediante tramos alternos. En la realizacién de cada
batache se ejecutard el tramo correspondiente del muro del sétano y de losa de
cimentacion. UL LU b L
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Las tareas en esta parte son las mismas que la anterior, en los siguientes framos alternos:

- Excavacion
- Colocaciéon de hormigdn de limpieza.

- Encofrado

- Ferrallado —>  Losa de cimentacién
- Hormigonado

- Encofrado

- Ferrallado —>  Muro del sétano

2.3. Fase 3. Ejecucion del resto de losa de cimentacion
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Esta fase consta de las siguientes tareas:
- Excavacion
- Colocacién de hormigdn de limpieza.
- Encofrado
- Ferrallado —> Losa de cimentacion
- Hormigonado

2.4. Fase 4. Construccion de los pilares y el muro del nucleo del sétano

En esta fase se realiza la construccion de los pilares mixtos, pilares de hormigdn y muro
del nUcleo que se encuentran en el sétano del edificio.
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Esta fase consta de las siguientes tareas:

+ Construcciéon de los pilares mixtos:
- Colocacién del tubo circular metdlico
- Ferrallado
- Hormigonado

+ Construccién de los pilares de hormigodn:
- Encofrado
- Ferrallado
- Hormigonado

+ Construcciéon del muro del ndcleo:
- Encofrado
- Ferrallado

- Hormigonado

2.5. Fase 5. Ejecucion del forjado del sétano

AN yd

En esta fase se ejecuta el forjado reticular del sétano, que consta de las siguientes
tareaqs:

- Encofrado

- Colocacién de casetones aligerados
- Ferrallado

- Hormigonado
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3. Proceso constructivo de la superestructura

3.1. Fase A. Ensamblaje en taller de los elementos metdlicos [MHENDD A A
M HIOm H
Esta fase constructiva se inicia simultdneamente con la Fase 1, es decir, mientras se THENNT A
inicia la obra, a la vez se irdn ensamblando en taller todos los elementos metdlicos para AR il Vil
luego fraerlos a la obra y proceder con su montaje. / lT] P_Flm mm ﬁ vl \\
3.2. Fase 6. Ejecucion de las plantas de del edificio / : MANID L \
/ D0 f \
El proceso constructivo de las plantas del edificio se realiza mediante mddulos de 2 / i mmmmm ﬂ | \
planias: | MmO | |
3.2.1 Fase 6.1. Ejecucion de las dos primeras plantas I A i N0 i A ‘
IR [ |
Esta fase consiste en el montaje de los elementos metdlicos y la realizacion de los i MHELAN 6 I/| VAN
elementos de hormigdn del forjado. Las tareas serian las siguientes: Vo \ ! m mm mm ﬁ ‘ 7
+ Construccion del muro de nucleo de hormigon: /N , TN | A\
AN/ M M /888
- Encofrado RIS MHEIID A PN
- Ferrallado VN MEIDE VN
“Hormigenado T T 7z
+ Montaje de los pilares metdlicos \\\V/ N 7 AN A a v/ __\/ ’
+ Montaje del forjado metdlico \ MANDLT A /
+ Construccioén de los elementos de hormigdn del forjado. \ - THENNN A 1 I
Esta fases se repetirdn todas las veces necesarias para acabar el edificio. \\ j QEQ EE E t /
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