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2. Bendroji dalis

Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis
Zzemiau pateiktais Lietuvos Respublikoje galiojanciais normatyviniais statybos techniniais reglamentais,
instrukcijomis, taisyklémis ir nuostatomis:

Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597 ir visi galiojantys pakeitimai);
2003 m. balandzio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,,Dél buities, sanitariniy ir

higienos patalpy irengimo reikalavimy* Nr. 501;

STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai” (Zin., 2005, Nr. 151-5569);

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” (Zin., 2002, Nr. 54-2150 ir visi galiojantys pakeitimai);

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” (Zin., 2010, Nr. 115-5902; 2010, Nr. 133; 2011, Nr. 45);
ST 121895674.100:2012 ,,Zemés ir statybvietés {rengimo darbai” (Reg. Nr. 2012-03-07);

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785);

Keélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, Nr. 112-5717);

Darbovieciy irengimo bendrieji nuostatai (Zin., 1998, Nr. 44-1224; 2005, Nr. 66-2383);

Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435);

Keélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija;

Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija (2005-01-14, Nr. A1-31);

VikSriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos

ir sveikatos instrukcija;

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Zin., 2006, Nr. 116-4417);
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (Zin., 2010, Nr. 31-1454);

Techninis reglamentas ,,Maginy sauga“ (Zin., 2007, Nr. 129-5249);

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (Zin., 2007, Nr. 123-5055);
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2010, Nr. 99-5167; 2010, Nr. 100);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007, Nr. 10-403);

Teritorijos topografinis planas (2013-10);

Inzineriniai geologiniai tyrimai (2013-10);

Projekto sprendiniai.

Biisimy statybos darby vieta yra Zemés sklype, esan¢iame adresu Dariaus ir Giréno g. 15, Vilnius. Sklypas
Siaurinéje, rytingje ir pietinéje dalyje ribojasi su Tukstantmecio gatve. Sklypas neuzstatytas pastatais. Greta
planuojamos statybos darby vietos esamuy pastaty néra.

Projektu planuojama atlikti Siuos pagrindinius darbus:

pastatyti automobiliy remonto dirbtuviy pastata su automobiliy ekspoziciju sale, darbo kabinetais;
pakloti rysiy linija (RO);

pakloti 0,4 kV elektros kabelj (E1);

pakloti apSvietimo kabelius (E2);

jrengti iZeminimo kontiira su jzeminimo elektrodais ir zaibosauga;
pakloti buitiniy nuoteky tinklus (F1);

pakloti lietaus nuoteky tinklus (L1);

pakloti vandentiekio linijas (V1);

irengti du gaisrinius hidrantus;

teritorija uzsodinti Zeldiniais, veja;

pastatyti atraming sienute;

sutvirtinti pietinéje puséje esantj §laita (Slaito armavimas);

aplink pastata jrengti betoniniy trinkeliy taka;

irengti automobiliy aiksteles (asfaltbetonio danga);

jrengti teritorijos apS$vietima, automobiliy stovéjimo aikstelés aptvérima.

3. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Vadovaujantis 2013 m. spalio ménesi UAB ,,Rapasta‘“ atliktais inzineriniais geologiniais tyrimais sklypas,
esantis Dariaus ir Giréno g. 15, Vilniuje, geomorfologiniu pozitiriu yra pakrastiniy moreniniy dariniy ruoze.
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Tyrinéto sklypo pavirsiuje sutiktas 0,1 — 0,2 m storio dirvoZzemio sluoksnis. Iki 0,7 — 1,1 m gylio sligso
supiltas gruntas ir smulkus smélis.

Nuo 0,1 — 1,1 m gylio sutikti moreniniai dariniai iSreikSti minkstai plastingos, pusiau kietos ir kietos
konsistencijos priemoliais. Grezinyje Nr. 1 { morenini priemoli 6,3 — 8,0 m gylyje isiterpia smulkaus smélio
tarpsluoksnis.

Tyrinéjimy metu pozeminis vanduo nesutiktas, taciau lietingais mety laikotarpiais ir pavasariniy polaidziy
metu vir§ moliniy grunty susidarys pavirsutinio tipo vanduo ir laikysis 0,1 — 0,2 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus, 0
sausuoju mety laikotarpiu §io tipo poZeminis vanduo nusidrenuos { gilesnius sluoksnius arba i§dzius.

ISsamiis inzineriniy geologiniy grunto tyrimy duomenys yra pateikti greziniy stulpeliuose ir geologiniuose
— litologiniuose pjtiviuose (ziliréti inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos grafiniuose prieduose). Grunty fizikiniy
savybiy rodikliy vertés pateiktos grunty rodikliy suvestinése lentelése.

Skai¢iavimams rekomenduojami grunty rodikliai taikytini su salyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai
bus apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, i§dzitivimo, iSmirkimo ir susaldymo.

4. Gruntinio vandens paZzeminimo buitinumas

Vadovaujantis UAB ,,Rapasta“ atliktais inzineriniais geologiniais tyrimais statybos darby metu lietingais
mety laikotarpiais ir pavasariniy polaidziy metu vir§ moliniy grunty susidarys pavirSutinio tipo vanduo ir laikysis
0,1 — 0,2 m gylyje nuo zemés pavirSiaus, todél prie§ vykdant statybos darbus yra reikalinga numatyti priemones
gruntinio vandens lygio pazeminimui.

Statybos metu gruntinis vanduo i$ transéju, igilinty Zemiau gruntinio vandens lygio, pasalinamas siurbliais,
perpumpuojant i Salia statybos darby vietos esancius griovius arba i autocisterna.

Transéjas reikia pradéti kasti zemiausioje vietoje, norint uztikrinti gravitacini vandens nutekéjima i$
transéjos jos dugnu.

Vandens pasalinimui i§ iSkasy, igilinty Zemiau gruntinio vandens lygio, gali biiti naudojamas vienas i§
Zemiau pateikty budy:

e Vandens paSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;

e Siurbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobés;

¢ Siurbimas adatiniais filtrais.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo grunty tipo, kuris aprafomas inZineriniy geologiniu tyrinéjimy
ataskaitoje bei 2’ame, Sios projekto dalies, skyriuje.

Vykdant vandens pazeminimo darbus, turi biiti numatomos priemonés, apsaugancios iskasas, $laitus ir Salia
esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens lygio pazeminimo greitis, kad nebiity pazeistas Slaity ir
dugno pastovumas, turi atitikti pozeminio vandens Zeméjimo greiti. Pajungus vandens pazeminimo sistema vanduo
siurbiamas be pertrauky ir perpumpuojamas | Salia statybvietés esancius griovius arba autocisterna. Vandens
pazeminimo sistemos turi biiti automatizuotos, sumazéjus vandens lygiui, i§jungiancios agregatus, naudojamos
ziemos metu, apSiltinamos.

Rangovas turi pateikti visa darbo jéga, medziagas ir jranga, atlikti visus darbus, biitinus gruntinio vandens
lygio ir hidrostatinio slégio sumazinimui, kad visus statybos darbus biity galima atlikti sausomis salygomis. Darbai
turi apimti vandens paSalinimo sistemos iSbandymus, paleidima, eksploatavima, priezitra, galutini jrangos
iSmontavima bei iSvezima i$ statybvietes.

Taip pat Rangovas atsako uz Zala, susijusia su gruntinio ar pavir§inio vandens $alinimo sistemy gedimais
dél Rangovo neriipestingumo. [ vandens Salinima jeina pavir§iniy ir gruntiniy vandenuy, esanciy darbo vietoje,
surinkimas ir pasalinimas.

5. Medziy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo
salygos

Sklype vertingy auganéiy Zeldiniy néra. Projektiniams sprendiniams jgyvendinti trukdan¢iy medziy, krimy
ir kity augaly taip pat medziy patenkanCiy i gatvés ploCio ir 5 m auk$cio zona ar kitos augmenijos kirtimo,
persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo darbus biitina suderinti nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos
istaigomis ir gauti rastiska leidima, kuriame nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidziama pasalinti.

Medziams apsaugoti nuo galimy pazeidimy bitina ant kamieny viela priristi 2,0 — 2,5 m ilgio lentas ar
imtis kity batiny priemoniy jiems apsaugoti. Krlimai taip pat turi biiti apsaugoti, juos aptveriant tvorele. Jeigu
netyCia yra pazeidZiami augantys medziai ir kita augmenija, privaloma padaryta Zala iStaisyti.
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Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo
naudojama vykdant statybos darbus. Apzeldinti tvarkoma teritorija pagal statinio projekte numatytus sprendinius
(zioiréti projekto brézinius).

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra i§saugomas iki statybos darby pabaigos ir
véliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas i pradine padéti.

Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje ir netrukdancioje statybos darbams vietoje. Jeigu statybos
aikstel¢je néra vietos, dirvoZzemis iSvezamas uz statybvietés. Darbo metu nukasamo dirvozemio negalima sumaisyti
su zemiau esanc¢iu gruntu. Nukasto dirvoZemio negalima uZztersti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptivanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu dirvozemiu
negalima vazinéti ar kitaip ji tankinti. Privalu ji apsaugoti nuo iSplovimo, uzterS§imo, iSpustymo (v¢jo), kad biity
galima ji panaudoti sklypo sutvarkymo ir zeldinimo darbams.

Statybos metu iSardytos arba apgadintos esamos zvyro, asfalto, Saligatviy dangy konstrukcijos pasibaigus
darbams turi biiti visiSkai atstatytos i pirming (pagal esamy dangy sluoksniy storius) padéti pagal STR 1.07.02:2005
,,Zemés darbai” p. 33.

ISardytas asfaltbetonio dangos konstrukcijos virSutinis sluoksnis yra perduodamas statybines atliekas
tvarkanc¢ioms bei utilizuojanc¢ioms bendrovéms. ISardyta trinkeliy, betono plyteliy danga sandéliuoti darby zonoje.

Esant galimybei iSkastinis gruntas gali biiti sandéliuojamas $alia iSilgai tran$é€jy, bet ne mazesniu kaip 0,6
m atstumu nuo tran$¢jos ar iSkasos krasto, kitu atveju iSkastas gruntas sandéliuojamas kitoje statybos darby zonoje
(galimas iSkastinio grunto sandéliavimo vietas zitiréti brézinyje SO — 01).

Susidargs grunto perteklius panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba iSvezamas | grunto savartas,
karjera, kitas statybvietes (jeigu iSkastas gruntas yra tinkamas statybai).

6. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai

Griaunamy esamy statiniy ir iSkeliamy inZineriniy tinkly nebus.

7. Susidarysianc€iy jvairiy rusiy statybiniy ir griovimo atlieky orientaciniai Kiekiai

(tonomis)

Kodas Pavadinimas Orientacinis kiekis
170101 Betonas 3t
170201 Medis 2t
170202 Stiklas 05t
1702 03 Plastikas 1t
1704 05 Metalai (jskaitant jy lydinius) 2t
1708 01 Gipso izoliacinés statybinés medziagos 15t
170904 MiSrios statybinés ir griovimo atliekos 3t

2001 Atskirai surenkamos frakcijos 2t
200301 Misrios komunalinés atliekos 25t

Statybinés ir griovimo atliekos bus kraunamos konteineriuose (galimas konteineriy pastatymo vietas ziiiréti
brézinyje SO — 01), o uzpildzius juos — pakraunamos | autotransporta ir iSvezamos licenzijuotoms atliekas
tvarkancioms imonéms. Pastatomi konteineriai atskirai buitinéms, statybinéms ir griovimo $iuksléms kaupti.

Tvarkant susidariusias statybines ir griovimo atliekas Rangovas privalo vadovautis ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés”.

Statybos ir griovimo darby metu statybinés atliekos rasiuojamos i:

¢ tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, plytu, keramikos, medienos, metalo gaminiy ir kt. nedegiy
medziagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams;

o tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zzaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos), kurios
pristatomos licenzijuotoms atliekas tvarkancioms imonéms;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atlieckas (miSrios statybinés ir griovimo atliekos, kenksmingomis
medziagomis uztersta tara ir pakuotés), kurios perduodamos licenzijuotoms atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Laikinos kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vietos néra numatytos, kadangi tokiy medziagy
statybos darby metu sandélivoti nenumatoma, nes didziausia dalis statiniy statybos darby yra surenkamuy
konstrukciju montavimas, grunto kasimas, taky jrengimas. Rangovas numatgs, kad bus poreikis statybos darby
metu sandélivoti tokio tipo medziagas, privalo tai pazyméti savo parengtame statybos technologijos projekte ir
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tinkamai jrengti tokiy medziaguy saugojimo vietas bei, atsizvelgiant | tai kokio tipo medziagas planuojama
sandéliuoti, jas pazyméti atitinkamais jspéjamaisiais zenklais. Taip pat privalo pasirtipinti, kad statybos/tvarkybos
darby metu i tokias vietas nepatekty asmenys nesusij¢ ir neturintys teisés dirbti su saugomomis medziagomis. Prie
i€jimo viety turi buti pakabintas saugos ir sveikatos draudziamasis Zenklas ,,Pasaliniams jeiti draudziama“.

8. Gamybinés ir ukinés veiklos sustabdymo salygos rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant statinius

Biisimoje statybos darby vykdymo zonoje jokia gamybiné ir (ar) Gikiné veikla néra vykdoma.

9. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uZzdarymo galimybés ir sglygos

Transporto eismas keliuose ir gatvése nebus ribojamas ar stabdomas, kadangi visi statybos darbai (isskyrus
dalj rysiy, vandentiekio, nuotekuy, elektros, lietaus nuoteky tinkly) bus vykdomi privataus sklypo ribose.

Vykdant statybos darbus turi biti uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy funkcionuojanciy
pastaty bet kuriuo paros metu.

10. Papildomo Zemeés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams irenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams
tinklams nutiesti galimybés ir salygos

Statybos produktai, konstrukcijos, statybiniai jrenginiai ir mechanizmai bus irengti, laikomi ar saugomi
Uzsakovo (Statytojo) sklype. Taip pat statybinéms medziagoms, konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
ifrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikyti ar saugoti bus reikalinga ir greta sklypo esanti laisva, neuzstatyta
pastatais valstybinés Zzemés sklypo dalis, kuria Rangovui privalo pariipinti UZsakovas su atitinkamy institucijy
leidimais.

Statybos produkty, konstrukcijuy sandéliavo, statybiniy irenginiy ir mechanizmy saugojimo ar jrengimo
vieta zitiréti brézinyje SO — 01.

PrivaZiuoti prie darby vykdymo zony galima esamomis gatvémis (asfalto dangos konstrukcija). Laikini
keliai, inZineriniai lauko vandentiekio ir nuoteky tinklai nebus irengiami.

Siuo metu privaziuoti prie sklypo galima vaziuojant Tikstantme&io g. ryty kryptimi link Zirniy g. bei
Dariaus ir Giréno g. viaduko. [vaziavima i teritorija zitiréti brézinyje SO-01.

Laiking elektros energijos tiekimo sistema, kuria bus galima naudoti statybos tikslams, lauko
administracinéms, buitinéms patalpoms ir iSbandymams, siiiloma jrengti nuo UAB ,Lesto” klojamos elektros
kabeliy linijos (zyméjimas brézinyje — 2E1A) sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prie§ tai Rangovui gavus
i§ Statytojo (Uzsakovo) projektavimo salygu statybos laikotarpiui energijai, rySiuy paslaugoms tenkinti ir pan.
kopijas (jei ju néra statinio projekte).

Remiantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” jei Statytojas (UZsakovas) nepateikia projektavimo salyguy
statybos laikotarpiui energijai, ry$iy paslaugoms tenkinti, Rangovas (statinio statybos vadovas) kartu su statinio
statybos techniniu prizitirétoju (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovu), dalyvaujant atitinkamy
statinio statybos specialiyju darby vadovams, parengia paraiSkas dél projektavimo salygu statybos laikotarpiui
energijai, ry$iy paslaugoms tenkinti, gauti tas salygas.

11. Aprupinimo elektra, vandeniu ir Kkitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo
galimybés ir salygos statybos metu. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto
priemonéms

Laiking elektros energijos tiekimo sistema, kuria bus galima naudoti statybos tikslams, lauko
administracinéms, buitinéms patalpoms ir iSbandymams, siiiloma jrengti nuo UAB ,Lesto” klojamos elektros
kabeliy linijos (Zymé¢jimas bréZinyje — 2E1A) sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prie§ tai Rangovui gavus
i§ Statytojo (Uzsakovo) projektavimo salygu statybos laikotarpiui energijai, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.
kopijas (jei ju néra statinio projekte). Nesant galimybei ar dél trumpalaikiy atlieckamy darby, kai néra ekonomiskai
tikslinga tam tikroje statybvietés zonoje irengti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos nuo esamy elektros
linijy, statybos darbams atlikti, sitiloma naudoti mobily elektros energijos tiekimo generatoriy.

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” 3 priedo (privalomojo) Statybos technologijos projekto
sudéties 1.1.6. punktu elektros suvartojimo poreiki statybos procesams, darbo viety, patalpy ir susisiekimo
komunikacijy apSvietimui nurodo Rangovas savo parengtame Statybos technologijos projekte.
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Statybai bei statybininkams apriipinti vandeniu naudojamos atveztos vandens talpos, o paklojus
vandentiekio linija nuo esamos trasos, sumontavus vandens tiekimo jranga bei suvartoto vandens apskaita,
naudojamasi §ia vandens tiekimo sistema.

Statybininky poreikiams pastatomi laikini kilnojami biotualetai (galimas jrengimo vietas zifiréti brézinyje
SO - 01). Biotualetai turi biiti pastatomi ir $alia statybos darby vykdymo viety.

Statybininky buitiniams — gamybiniams ar administraciniams poreikiams tenkinti neuZzstatytoje sklypo
teritorijos dalyje pastatomi laikini statybiniai vagonéliai, kuriy galimas pastatymo vietas bei atviras statybiniy
medziagy, konstrukcijy sandéliavimo aikSteliy irengimo vietas zitiréti brézinyje SO — 01. Laikinuose vagonéliuose
gali buti sandéliuojami darbo jrankiai ir smulkesnés montavimo bei statybinés medziagos.

Statybos darby vykdymo zonos statybos darby metu aptveriamos 2,0 m aukscio tvora. Aptvérimo laikantys
elementai i§ surenkamo g/b, montuojami ant esamo Zemes pavirsiaus, nejgilinant i grunta.

Statybos produkty, konstrukcijy sandéliavo, statybiniy irenginiy ir mechanizmy saugojimo ar irengimo
vietoje jrengiami laikini ap§vietimo stulpai su §viestuvais.

Svarbu imtis visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelia gaisrams statybos darby vietoje, todél statybos
aikSteléje prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami (ir Salia statybos darby viety jrengiami) prieSgaisriniai skydai
(stendai su gesintuvais ir Kitais gaisry gesinimo jrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, nedegts audeklai, dézés su
sméliu ir taros su vandeniu). Atsizvelgiant | statybos pobiuidi ir statybvietés ypatybes, fizines ir chemines
naudojamy medziagy savybes bei galima didziausia darbuotoju skai¢iy, turi biiti numatytas pakankamas kiekis
reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy. Gesinimo jranga turi buti tvarkinga ir veikianti, reguliariai

Visos atviros kasimo darby vietos turi buiti tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas uZztvaras, perspéjimo
zenklus, stulpelius ir Zibintus, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy zmonéms ir turto sugadinimo. Visi zenklai
su uzrasais turi biti lietuviy kalba bei atitikti valstybiniy istaigy reikalavimus.

Grunto kasimo darbams, klojant inZinerinius lauko tinklus ir inZineriniy tinkly surenkamiems gaminiams
(vamzdziai, g/b Suliniy ziedai) montuoti (pritaikius patikima keliamos konstrukcijos prikabinimo btida) sitiloma
naudoti mini ekskavatoriy, sumontuota ant guminiy vikSry. Ekskavatorius iki darby vykdymo zonos atgabenamas
specializuotu transportu.

Teritorijos vertikaliniams planiravimo darbams atlikti sitloma naudoti viksrini krautuva bei viksrini
buldozeri. Susidargs grunto perteklius nustumiamas i laisva vieta arba nedelsiant pakraunamas i autosavivarcius ir
iSvezamas | grunto sgvartas ar kitas statybvietes (jei iSkastas gruntas tinkamas statybai).

Dideliems grunto plotams tankinti sitiloma naudoti vibratorini grunto tankintuva. Maziems ar siauriems
grunto plotams tankinti sitiloma naudoti rankinius pliiktuvus ar vibro plokstes.

Automobiliy remonto dirbtuviy pastato surenkamiems elementams montuoti, statybinéms medziagoms
paduoti siiloma atlikti naudojant bokstinj krana. Minimalus reikalingas krano strélés siekis ~45 m, minimalus
reikalingas kablio pakélimo aukstis ~25 m.

Dirbant stréliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) Salia esamy veikian¢iy oriniy elektros liniju bei
esamy pastaty, darbus vykdyti pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” 2 priedo 1-0je ir 2-oje
lentelése nurodytas salygas. Kai statybos darbuy technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumuy,
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy S$laito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar
transporto priemonés nustatomas pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” 1 lentelg.

Gaminiai iki statybos darby vietos atgabenami lengvos klasés sunkvezimiais ir sandéliuojami darbo zonoje,
bet ne arciau kaip 0,6 nuo tran$¢jos ar iSkasos krasto priklausomai nuo geologiniy salygu ir irengty Zemeés
iSramstymo klojiniy.

Naujai suprojektuotiems lauko inZineriniams tinklams atviru bidu pakloti, g/b Suliniams jrengti, kasamos
tran$éjos (esant reikalui tran$éju sienos iSramstomos). Sieny iSramstymams naudojami inventoriniai tran$éjy
klojiniai su praplatinimo segmentais.

Gelzbetoniniy konstrukciju betonavimo darbams sitiloma naudoti betonveZzj su betono siurbliu ir
pakankamo ilgio Zarna, kad biity sudarytos galimybés mechanizuotai atlikti betonavimo darbus.

IStisinio sraigtinio grezimo biidu g/b poliy irengimo darbams naudoti tik patikimus ir specializuotus
grezimo bei betono tiekimo | grezinj jrenginius ar mechanizmus saugiam darbui.

Vidaus ir iSorés apdailos darbus, vidiniy pertvary irengima, konstrukciju motavima, miiro darbus sitiloma
atlikti nuo mediniy arba inventoriniy pastoliy, kuriy pastovumas turi buti uztikrintas Rangovo darbuy vykdymo
projekto (technologinio projekto) priimtais sprendimais. Visi pastoliai turi biiti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti,
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pastoliy stabilumg uztikrinanéiy atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikaluma, atraminiy
aikSteliy patikimuma, metaliniy pastoliy jZeminima.

Pastoliai irengiami ant gerai paruosto horizontalaus pavirSiaus. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo,
prie statinio sienos turi buti pritvirtinti statybos darbuy technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo
dokumentuose nurodytais tvirtinimo buidais. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auk$¢io, turi biiti ne Zemesni kaip
1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus
- su viduriniu taseliu, arba butina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Asfaltbetonio ir zvyro konstrukcijuy dangy sluoksniams tankinti sifiloma naudoti vibratorinius tankintuvus.

Prie§ pradedant vykdyti darbus statybos darby vietoje turi biti pastatomi informaciniai stendai, kuriuose
pateikiama informacija apie vykdomus statybos darbus, Rangova, Projektuotoja, Statybos techning prieziiira,
Uzakova (Statytoja).

Smulkius montavimo darbus sitiloma atlikti naudojant visureigius zirklinius keltuvus. Tai mobilis
irenginiai, kurie paspartina montavimo darbus bei padeda greitai judéti visu statinio perimetru ir visuose auksciy
lygiuose.

Pagrindiniy statybos mechanizmy, transporto priemoniy, jrangos, jtaisy ir jrankiy saraSas ir
orientaciniai reikalavimai:

e Mini hidraulinis ekskavatorius guminiais viksrais ~ 2 vnt. (strélés su kausu siekis ~ 8,0 m, kasimo gylis
~ 6,0 m, kauso talpa ~ 0,4 m°®, kauso pakélimo aukstis ~ 7,0 m). Ekskavatorius turéty biiti komplektuojamas su
kasimo kausu, trans¢juy valymo kausu, kampu paverciamu transéjy valymo kausu, hidrauliniu kiiju;

e Vik3rinis krautuvas ~ 1 vnt. (kauso talpa ~2,5 m3, kauso plotis ~ 2,5 m, kauSo pakélimo aukstis ~ 4,0
m);

e Viksrinis buldozeris ~ 1 vnt. (peilio stumiamo grunto tiiris ~ 5,0 m’, peilio plotis ~ 4,0 m, peilio aukstis
~ 1,4 m, kasimo gylis ~ 0,5 m, peilio pakélimo aukstis ~ 1,0 m);

e Savivartis ~ 3 vnt. (maksimali apkrova ~ 18,0 t, bendras svoris ~ 32,0 t, kroviniy skyriaus matmenys ~
5,5x2,5x1,0 m);

e Vibratorinis grunto tankintuvas ~ 1 vnt. (volo plotis ~ 2,0 m, volo skersmuo ~ 1,5 m, volo lietimo
pavirsius ~ 100 cm?);

¢ Rankiniai pluktuvai;

e Vibroplokstés (svoris ~ 100 kg, plokstés matmenys ~ 500x400 mm, tankinimo galia ~ 13000 N,
tankinimo gylis ~ 30-35 cm);

e Lengvos klasés sunkvezimiai su kranu ~ 2 vnt. (manipuliatoriumi) (krano keliamoji galia ~ 2,0 t,
sunkvezimio svoris ~ 2,8 t, keliamoji galia ~ 1,0 t);

e BetonveZis su betono tiekimo siurbliu ~ 2 vnt. (betono maisyklés talpa ~ 7-10 m®, vertikalus strélés
siekis ~ 24,0 m, horizontalus strélés siekis ~ 20,0 m, apsisukimo apie a$j kampas — 370°, galinés zarnos ilgis ~ 4,0
m, strele i$ triju sekciju);

e Bokstinis kranas — 1 vnt. Didziausias numatomas konstrukcijy ilgis ~ 6 m. Reikalingas minimalus
kablio pakélimo aukstis ~ 25 m, minimalus reikalingas strélés siekis ~ 43 m, reikalinga maksimali keliamoji krano
galia su maksimaliu reikiamu strélés siekiu ~ 3,3 t;

e Greztiniy pamaty jranga (grazto skersmuo — 300-800 mm);

e Minikrautuvas ~ 2 vnt. (pakélimo aukstis ~ 3,0 m, kélimo galia ~ 1 t, kauSo ar peilio pasukimo kampas
~ 20° kauso plotis ~ 1,8 m);

¢ Inventoriniai Zemés klojiniai tran$é¢joms ir iskasoms;

e Alkiininis savaeigis keltuvas ~ 1 vnt. (darbinis aukstis ~ 16,0 m, platformos aukstis ~ 14,0 m, siekis
horizontalia kryptimi ~ 8,0 m, keliamas svoris ~ 230 kg, platformos matmenys ~ 2,0x1,0 m);

e Visureigis zirklinis keltuvas ~ 1 vnt. (darbinis auks$tis ~ 15,0 m, matmenys ~ 3,5x2x2 m, darbinés
aikStelés matmenys ~ 5,0x2,0 m, kélimo galia ~ 650 kg);

¢ Smiginiai greztuvai betono, miiro ardymui su smailiu kaltu;

¢ Mobilusis elektros energijos tiekimo generatorius (~30 kW);

e Universalios 3 daliy kopécios (turi buiti patikrintos, tvarkingos t.y. be pazeidimy ir trikumy. Pastacius A
raide aukstis ~ 6,5 m);

e Lazerinis automatinio orientavimo rotacinis nivelyras (matavimo atstumas ~200 m, darbinis diapazonas
3600);

¢ PoZeminiy komunikacijy ieskiklis (laidy ir metaliniy vamzdziy iki 3,0 m gylio paieSkai);

e Lazeriniai atstumy matuokliai (matavimo ribos nuo 0,3 iki 150 m);
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e Pjovimo ir Slifavimo jrankiai (pjovimo gylis ~ 100 mm);

e Dinamometriniai raktai, replés, ruletés, akumuliatoriniai suktuvai ir greztuvai, elektriniai greztuvai,
verzliniy rakty komplektai, plaktukai, vamzdziy lenkimo irenginiai, santechniniai raktai, kastuvai, viniy kalimo
pistoletai, guls¢iukai ir kiti smulkiis konkretiems montavimo ir statybos darbams atlikti reikalingi jrankiali;

¢ Surenkami inventoriniai pastoliai (turi biiti iSbandyti ir turéti atitikimo sertifikatus, minimalus pastoliy
aukstis ~ 15,0 m. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auks$cio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu
virSuje, 0,15 m auksc¢io iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu
taseliu.);

o Betono maisyklés (bunkerio talpa ~ 180 1);

e Vandens siurblys su Zarna (na§umas ~ 25 m>/val, i§siurbimo gylis ~ 7,0 m);

¢ Kroviniy prikabinimo ir kélimo jtaisai su apsauginiais uzraktais (turi biiti iSbandyti, patikimi ir pritaikyti
atlaikyti keliamo krovinio svori).

Isvardinti pagrindiniai statybos mechanizmai, transporto priemoneés, iranga, itaisai ir irankiai statyboje gali
bti pakeisti kitais — analogiskais, kuriais galima atlikti ta pati numatyta darba.

Visi statybos darbams naudojami irenginiai, iranga, jrankiai turi atitikti ,,Darbo irenginiy naudojimo
bendryju nuostaty reikalavimus®, potencialiai pavojingy irenginiy teisés akty reikalavimus bei kity analogisky
teisés akty reikalavimus. [renginiai ar kita jranga privalo turéti ju kokybe irodancius dokumentus (atitikties
sertifikatus, atitikties deklaracijas).

Savadarbiy mechanizmy, jrenginiy, prietaisy ir jrankiy naudojimas draudziamas. Visi elektriniai
mechanizmai, jrankiai turi biti {Zeminti.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti norminiy reikalavimy.

Visi statybos mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas i grunta
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medziagas.

12. Bendrieji statybos darbuy statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir
salygos

Rengiantis vykdyti ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Socialinés
apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. isakymu Nr. Al-
22/D1-34 ,,Dél darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo” ir ,,Darbovieéiy irengimo statybvietése
nuostatai”.

Taip pat privalu vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais galiojanciais darbo
saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais.

Ypatinga démesi Rangovas privalo atkreipti i Siuos reikalavimus:

o evakavimo keliai ir i$¢jimai turi buti laisvi su reikiamo intensyvumo avariniu ap$vietimu, pazenklinti,
kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis. Gaisro ar kitos avarijos metu statybvietéje evakavimo
keliai ir i$¢jimai turi tiesiai vesti | saugia zona. ISkilus pavojui darbuotoju saugai ir sveikatai turi biiti sudarytos
galimybés greitai ir saugiai iSeiti i§ visy darbo viety. Evakavimo keliy ir i$¢jimy skaiCius ir kiti parametrai
parenkami atsizvelgiant | darbuotojy skaiciy, statybvietés iSplanavima ir kitus rodiklius bei atitinkamy teisés akty
reikalavimus. Kai statybos darbai bus atliekami lauke, evakuacija vyks i saugias statybvietés zonas. Statomame
pastate zmoniy evakuacija uztikrinama per suprojektuotas patalpy duris, laiptines ir lauko duris (tarp asiy A-B, B-C
(du i8¢jimai), 4-5(du is¢jimai), C-D, E-F, F-I);

e judéjimo keliai, taip pat kopécios, krovimo aikstelés turi buiti i8déstyti ir tokiy matmeny, kad nekelty
pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Transporto priemoniy judéjimo keliai
statybvietéje turi buti nutiesti pakankamu saugiu atstumu nuo dury, varty ir kity Zmoniy judéjimo viety arba

tve—

kelius { statybviete ziiréti brézinyje SO — 01;

e statybvietéje esaniose pavojingose zonose (kélimo krany, mechanizmy skirty pakloti inZinerinius lauko
tinklus ir kity stacionariy mechanizmy veikimo zonos) turi biiti numatyti jrenginiai, kliudantys darbuotojams,
neturintiems teisés ten patekti. Darbuotojai turintys teise patekti ir (ar) dirbti pavojingose zonose turi buti apripinti
asmeninémis apsaugos priemonémis bei privalo buti parengtos priemonés ju apsaugai. Pastato konstrukcijy
montavimo darbams vykdyti, medziagoms paduoti siiloma naudoti bokstini krana (numatomus bokstinio krano
strélés siekio su kroviniu darbo zony apribojimus zitiréti brézinyje SO — 01)

o darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu nukentéjusiam darbuotojui nedelsiant biity suteikta
pirmoji pagalba (turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti) ir pasirGipinta ji nugabenti i medicinos
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istaiga. Pirmosios pagalbos teikimo patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos teikimo jranga ir priemonés
(vaistinélé su tvarsciais, komplektas biitiniausiy vaisty rinkinio, kuriy galiojimo terminas turi biiti tikrinamas ir kt.),
1 jas turi buti lengva patekti su neStuvais. Pirmosios pagalbos priemonés turi bliti visose statybvietés vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas, gerai matomos, pazymétos ir lengvai pasiekiamos. Salia §iy priemoniy
turi buti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos )
telefony numeriai ir adresai;

e statybvietéje privalu kenksmingas ir pavojingas medziagas sandéliuoti atkirai nuo nepavojingy ir
nekenksmingy medziagy ar konstrukcijy (galimas konstrukcijy ir medziagy sandéliavimo vietas zitiréti brézinyje
SO - 01). Taip pat zitiréti Sios projekto dalies 7 skyriy;

o Rangovas privalo vykdyti statybiniy SiukSliy ir atlieky raSiavima, sandéliavima ir uZtikrinti ju
perdavima licenzijuotiems atlieky tvarkytojams (galimas statybiniy SiukSliy ir atlieky sandéliavimo vietas zidiréti
brézinyje SO — 01). Taip pat ziiiréti Sios projekto dalies 7 skyriu;

e privalu uztikrinti saveika su, greta statybos darby zony esanciu, sklypu savininkais (naudotojais,
valdytojais) (taip pat zitiréti Sios projekto dalies 8 skyriy). Vykdant Zemés darbus veikian¢iy imoniy teritorijoje,
duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pés¢iyjy judéjimas, turi biti aptvertos ir
paZymétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) Zenklais. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity
poZeminiy ar antZeminiy statiniy turi biiti vykdomi rankiniu btidu ir dalyvaujant atitinkamy statiniy savininkams
(naudotojams, valdytojams). Taip pat, jei zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos
zonoje, informuoti teritorines policijos istaigas;

e Rangovas privalo pasirtipinti persirengimo kambariais, drabuziy spintelémis, drabuziy dziovinimo,
poilsio, valgymo vietomis. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy plotas vienam darbuotojui turi biiti ne mazesnis
kaip:

v 0,35 kv. metro — drabuziy persirengimo patalpos;

v 0,07 kv. metro — asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos;

v' 0,15 kv. metro — darbo drabuziy dziovinimo ir dulkiy paSalinimo arba asmeniniy apsaugos
priemoniy kenksmingumo pasalinimo patalpy;

v 0,90 kv. metro — poilsio patalpos;

v 1,00 kv. metro — valgymo patalpa.

Moterims ir vyrams turi biiti irengti atskiri persirengimo kambariai arba sudarytos galimybés tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu. Turi biiti irengiamas reikiamas skaicius dusy (jei bitina) ar
praustuvy. Dusu kabinos (su karsto ir Salto vandens tiekimu) ir praustuvai (jei biitina su karSto vandens tiekimu)
turi biiti irengti atskirai moterims ir vyrams arba turi biiti sudarytos galimybés jais naudotis skirtingu metu.
Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly turi biti irengtas
reikiamas skaiCius tualety (18 vyru arba 12 motery — 1 tualetas) ir praustuvy (1 ranky praustuvé — 48 vyrams arba
moterims). Vyrams ir moterims turi blti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.
Galimas buitiniy, higienos ir sanitariniy patalpy {rengimo vietas zitréti brézinyje SO — 01,

e statybviete supancios aplinkos (teritorijos) ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos.
Veikian¢iy imoniy teritorijose statybvietés turi buti aptvertos, kad i jas nepatekty pasaliniai asmenys. Statybvieciy
aptvary aukstis turi buti ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne
zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty (statybvietés aptvérimo
sprendinius zitiréti bréZinyje SO — 01 ir taip pat Sios projekto dalies 11 skyriy);

e Rangovas privalo darbuotoju apgyvendinimo patalpose ir netoli ju darbo vietu juos apriipinti
geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais (taip pat zitréti $ios projekto dalies 11 skyriu).

Taip pat bitina atkreipti démesi i tai, kad:

o darbuotojai, naudojantys apsaugos ir darbo priemones, prie§ naudojimasi jomis, turi biiti iSmokyti,
instruktuoti i§ ju eksploatavimo instrukcijy ir privalo vykdyti nustatytus reikalavimus.

e Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo) projekta;

e visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus, poSalmius, darbo kostiumus,
apsiaustus, darbo avalyng, darbo pirstines, saugos dirzus, apsauginius skydus veidui arba apsauginius akinius,
dielektrines pirstines ir batus. Saltuoju mety laiku — §iltus kostiumus, avalyne, pirstines ir kt.;

o darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi buti skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du i$ ju,
saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu. Apsaugos lyno ilgis turi baiti trimis metrais ilgesnis, nei
jo reikia pasiekti darbo vieta (landos krasta). Antra lyno gala turi laikyti vienas i§ darbuotojy, esaniu Zemés
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pavirsiuje. Atidengta landa reikia aptverti ir ja pazenklinti atitinkamais zenklais. PasiSalinti i§ darbo vietos nuo
Sulinio iSoréje esantiems asmenims draudZiama. Darby zona turi biiti aptveriama;

o dirbant kolektoriuose, tuneliuose, Suliniuose, privaloma naudotis priemonémis, apsaugan¢iomis nuo
sprogimo, apsinuodijimo, uzdusimo, aukstos ir Zemos temperattros, skendimo;

e degiy arba Zzmogui kenksmingy duju buvimas Sulinyje ar kitoje pozemio patalpoje tikrinamas ne maziau
kaip dviejose vietose pagal auksti: 20-30 cm atstumu nuo virSaus ir ne auks$ciau kaip 1 m atstumu nuo dugno
(grindu);

o kasti iSkasas su §laitais be sutvirtinimy auks$ciau gruntinio vandens lygio (iskaitant kapiliarinj pakilima)
arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygi, leidziama, kai iSkasos gylis ir Slaito statumas
(Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka DT 5-00 p. 51 2 lentelés duomenis;

e draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i$ kuriu nepasalintas vanduo;
pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama;
po pakeltais montuojamy konstrukciju elementais ar irenginiais Zzmonéms biiti draudziama;
keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas turi biiti atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
kélimo mechanizmai neturi biiti perkrauti (keliant g/b Sulinio zieda, vamzdzius, metalo konstrukcijas ir

pan.);

e kroviniy paémimo itaisy (kobiniy, traversy) krovininiai kabliai turi biiti su apsauginiais uzraktais;

o konstrukcijos i montavimo vieta turi biiti paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

e darbininkai turi buti apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai’’;

e darbuotojai turi buiti aprupinti tvarkingais ir kokybiskais jrankiais, jtaisais ir jranga;

e nulipti | tran$&jas ir daubas ir i§ ju i$lipti turi bati jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;

e transéjos biity kasamos nesudarant ,,stogeliu”;

e kai elektros kabelis klojamas rankomis reikia darbus organizuoti taip, kad kiekvienam i§ darbuotoju
tekty kelti ir pernesti ne daugiau kaip 30 kg kabelio svorio vyrams ir 10 kg moterims;

e visi elektriniai mechanizmai, jrankiai biity jzeminti;

e sumontavus pastolius ir paklotus, biitina patikrinti: pastoliu stabiluma uZtikrinan¢iy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikaluma, atraminiy aiksteliy patikimuma, metaliniy pastoliy iZzeminima.

13. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Galimas trumpalaikis vandens ir rysiy tiekimo sustabdymas, paklotos vandentiekio linijos (V1) ir rysio
linijos (RO) prijungimo prie esamy veikianéiy lauko vandentiekio (V) ir rySiy (T) tinkly metu. Prie$ nutraukiant
vandens ir (ar) rysiy tiekimg vartotojams Rangovas privalo perspéti vartotojus susijusius su laikinu vandens ir (ar)
rySiy tiekimo nutraukimu, nurodant vandens ir (ar) rysiy tiekimo sustabdymo data, laika bei trukme.

Gruntas turi buti supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, kad
neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty | nuolatines esamas konstrukcijas. Uzpilti Zemémis pagal
projekta padarytas trans$éjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesi

Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys i kasamos transéjos zona turi buti laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius vamzdzius arba rastus. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali buti pazeisti. Visi
zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukciju turi biiti vykdomi tik rankiniu biidu ir dalyvaujant ju
savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Atkastieji poZzeminiai inZineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams,
valdytojams) ar jy atstovams.

Jei kasant grunta aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kulttros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statinio
statybos rangovas ar Statantis fikio biidu statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieZziiiros tvarkg ir
leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto
vertingyju savybiy, statinio statybos rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o §is informuoja Kultiros paveldo departamenta. Siuo atveju zemés darbai
gali biiti tgsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy augaly rasiy
ir bendrijy radimvieciy ar augavieCiy sunaikinima ar sugadinima vykdant zemés darbus atsako statinio statybos
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rangovas ar Statantis Tikio biidu statytojas (uZsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu istatymai ir kiti teisés aktai
nenumato kitaip.

Jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo irenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity kultiiros paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiiros paveldo
departamento nustatytomis salygomis.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi Zeldiniy apsaugos ir
nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus ju buklé biity tokia, kokia buvo prie§ pradedant
statybos darbus.

Nuvedant gruntini vandeni numatyti priemones, apsaugancias treiyjy asmeny, kaimyny interesus. Jeigu
pazeidziama treCiyjy asmeny nuosavybeé, privaloma atlyginti padaryta zala.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 6
straipsnio 4 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* (Zin., 2002, Nr. 54-2150)
26 punktu, statinys (jo dalis) turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statini treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas.

Remiantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai (Zin., 2002, Nr. 54-2150) 59.16 punktu ir Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5 dalies 5 punktu
Rangovo teisé ir pareiga ,,uztikrinti saugy darba, gaisring sauga, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy kulttiros
paveldo vertybiu apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZzeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu®, nurodyty statybos
istatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio
5 dalies 9 punkta uz Siy reikalavimy nevykdyma ar nepatenkinama vykdyma Rangovas atsako pagal Civilini
kodeksa arba Administraciniy teisés pazeidimy kodeksa.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti norminiy reikalavimy.

Remiantis HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje” (Zin., 2011, Nr. 75-3638) 1lentele ,,DidZiausi leidziami triukimo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje”:

Objekto pavadinimas Paros laikas, Ekvivalentinis garso Maksimalus garso
val. slégio lygis (Laeqr), slégio lygis (Larmax)s
dBA dBA
Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties 6.18 65 70
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties 18.92 60 65
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo
s 22-6 55 60
triukSmo
Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties 6.18 55 60
pastaty (iéskms . ma.itinimo ir kultiiros paski.rties 18.92 50 55
pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliama 296 45 50

triukSma

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti sklypuose augantys Zeldiniai (jei yra tikimybe, kad statybos
darby metu jie bus paZzeisti), privaloma:

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo kriimy;

¢ augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios
dalies krasto;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti ne arCiau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau.

Kai vykdant statybos darbus (iskaitant jvaziavimy, keliy jrengima) pazeidziama medzio Sakny sistema, kad
apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy priezitiros, vandens
telkiniy, esan¢iy zeldynuose, apsaugos, veju ir gélyny priezitiros taisyklémis.
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Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimuy.
Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krtmuy.

Visi statybos mechanizmai turi biti techniskai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | grunta
kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medZziagas.

14. Statiniy statybos darby eiliSkumo grafikas, specialiis reikalavimai statybos darby
technologijai

Automobiliy remonto dirbtuviy pastato Dariaus ir Giréno g. 15, Vilniuje statyba sitloma vykdyti
pridedamame statiniy statybos ir statybos darby eilisSkumo grafike nurodytu eiliSkumu, kuriame numatoma statybos
trukmé ~ 15 meén (zitréti pridedama statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafika). Uzsakovo ir Rangovo
susitarimu statybos trukmé gali biiti kitokia. Visus lauko statybos darbus rekomenduojama atlikti Siltuoju mety
laiku. Saltuoju mety laiku lauko statybos darbus vykdyti pagal specialias technologijas. Esant nepalankiems orams
darbus laikinai sustabdyti arba vykdyti tik vidaus statybos darbus.

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02.2005 ,,Zemés darbai” ir DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodytu kasamy transéjy ir duobiy Slaity
nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio bei geologiniy salygu. Dalis Zemés darby, atliekama mechanizuotai.
Sunkiai prieinamose vietose, tinkly apsaugos zonose bei art¢jant link projektinio, kasamos transéjos ar duobés,
gylio darbai atlickami rankiniu btdu.

Inzineriniy lauko tinkly klojimo darbai atviru btidu atliekami tokiu eiliskumu:

o atliekamas esamy tinkly geodezinis nuzyméjimas (jei jie yra), pazymimos klojamy komunikacijy trasos,
darby vykdymo zonu ribos, Suliniy vietos, padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose,
pastatant specialius Zenklus (jei yra kertamy poZzeminiy komunikacijuy);

e nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris i§saugomas iki statybos pabaigos ir bus panaudotas
teritorijos tvarkymo darbams . I8ardyta zvyro danga sandéliuojama, o véliau panaudojama atstatant danga i prading
padéti;

e iSkasamos transéjos ir iSvalomas juy dugnas. [rengiamas naujas trasos pagrindas;

¢ montuojami nauji vamzdziai ir g/b Suliniai ir pan. paruostoje tran$éjoje, atlieckami sujungimai ir
vamzdziy i§bandymai bei atitinkamy akty pasirasymas;

¢ tran$éja uzpilama gruntu, kuris gerai sutankinamas;

¢ iSardytos dangos atstatomos pagal projektinius sprendinius.

Pries kasant trans$¢jas inzineriniams lauko tinklams (ju atkarpoms), bitina pirmiausiai patikrinti, ar ju
prisijungimo altitudés atitinka projektinéms.

Statant tran$éjy sutvirtinimus, ju virSutiné dalis turi i8sikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.
ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus i apacia, gilinant i§kasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o iSardoma 1§
apacios i virSu, uzpilant iskasa.

Tran$¢jose turi buti uztektinai vietos vamzdynams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje, turi buti
uztektinai vietos uzpilamam gruntui sutankinti apie vamzdynus, turi bati saugu dirbti jose. Trans$éjos turi biti
sausos ir jei transé¢jos biiklé netinkama, vamzdziai neklojami. Vamzdziai i tran$¢ja turi buti nuleidziami
nepazeidziant vamzdzio ir pacios tran$éjos ir jokiu buidu negalima vamzdZziy versti ar mesti { trans¢ja. Jie turi bati
itvirtinti taip, kad nebiity pazeisti tran$éjos uzpildymo metu. Neturi buti aStriabriauniy akmeny, kurie galéty
pazeisti vamzdZius ir ju sandiras.

Naujos tran$¢jos atkarpos kasimo ir jrengtos atkarpos uzpylimo darbus galima sutapatinti, uzpilant jrengtas
tran$¢jos dalis gruntu. Gruntas uzpiltoje trans¢joje, gatviy — keliy zonoje, pasluoksniui tankinamas vibroplokstémis
arba vibrokojomis iki k=0,98 kitose vietose iki k=0,95.

Grunto sutankinimas vir§ inZineriniy tinkly bei kitose sunkiai prieinamose vietose atliekamas rankiniais
arba elektriniais pluktuvais, kitose vietose, kur galima panaudoti mechanizmus — vibrovolais, sluoksnis po 20 — 30
cm. 10 — 12 volo vaziavimuy. Po keliais, gatvémis, stovéjimo aikStelémis ir kitose panaSiose vietose uzpiltas gruntas
turi biiti sutankintas tiek, kad | apkrovas reaguoty taip pat, kaip nejudintas gruntas. Atliekant lauko inZineriniy
tinkly geodezinj priderinima turi bati pazymimas vamzdyny paklojimo gylis (nuo Zemés pavirSiaus iki vamzdzio
dugno).

Zmoniy judéjimo vietose per iskastas tran§éjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimais. Duobés ir
transéjos turi biiti aptvertos ir pazymétos gerai matomais (matomais ir nakties metu) zenklais. Autotransporto ir
mechanizmy judéjimo vietose inZineriniai tinklai laikinai uzdengiami gelzbetoninémis kelio plokstémis.
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Kasant kabeliy trasas rekomenduojama nenaudoti smiiginiy masiny arciau kaip 5 m iki veikiané¢iy kabeliy.
Kabeliy movy montavimo metu naudojant atvira ugnj butina 5 m spinduliu pasalinti visas degias medZiagas arba,
kad neuzsidegty, patikimai apsaugoti metaliniais skydais, turéti paruostas pirmines gaisro gesinimo priemones.

Kabeliy ruosiniai daromi trumpoms kabeliy atkarpoms (iki 50 m) montuojant galines movas jei trasoje néra
peréjimy per pertvaras ir vamzdzius. PrieSingu atvejy galiné mova montuojama tik ant vieno ruo$inio galo. Antra
mova montuojama paklojus kabelj, o technologinéje linijoje galima paruosti kabelio gala nuimant iSorines dangas,
Sarva, nuvalant apvalkalg ir jei reikia prilituojant iZeminimo laidininka. Kabeliy su polimerine (plastmasés, gumos)
izoliacija galus galima ruosti, tik esant iStisiniam juostiniam arba sutankinty viely metaliniam ekranui, nuimant
iSoring danga iki metalinio ekrano. Kabeliy ruosiniy technologiné linija jrengiama kabeliy sandélyje arba esant
pakankamai darby apimciai technologing linija tikslinga irengti objekte. RuoSinio ilgiui nustatyti biitina tiksliai
iSmatuoti paruosta trasa kabelio klojimo vietoje jvertinant visy kliti¢iy ir peréjimy apéjimui reikalinga kabelio
atsarga pagal leisting kabelio lenkimo spindulj.

Greztiniams poliams jrengti sifiloma taikyti iStisinio sraigtinio gr¢zimo technologija, kurios metu greztinis
polis, kuris formuojamas spaudziant betono miSini arba injekcini skiedini i§ betonvezés i vientiso sraigtinio
grezimo ertme per tusciaviduri grazta, tuo paciu metu ji traukiant i§ grunto. Vientisais graztais turi biiti greziama
kaip galima grei¢iau ir maziausiu apsisukimy skai¢iumi, kad kuo maziau biity paveiktas Salia esantis gruntas.
Grazto eiga ir sukimosi greitj reikia derinti prie gruntiniy salygy, grunto pasalinima apribojant tokiu dydziu, kad
bty iSlaikytas grezinio sieny pastovumas ir kad kuo maziau iSgrezta giliau projektinio lygio.

Menciy zingsnis turi biiti pastovus per visa grazto ilgi. TuS¢iavidurio grazto velene (Serdyje) turi buti
irengtas voztuvas, kad gre¢zimo metu nesiverzty vanduo ir gruntas.

Kai pasiekiamas grezinio galutinis gylis, per grazto vidy, kol jis traukiamas lauk, turi bati tiekiamas
betonas (injekcinis skiedinys) poliui suformuoti. IStraukiant ir betonuojant, graztas yra nesukamas arba sukamas
létai ta pacia kryptimi, kaip greziant ertme. Betonuojant betono slégis grazto apacioje turi biiti didesnis uz iSorinés
aplinkos slégi, kad tustumos, atsirandancios iStraukiant grazta, tuctuojau buity uzpildytos betonu. Betonas turi biiti
tiekiamas tol, kol grazto smaigalys pasiekia darbinj aikStelés pavirSiy ir pakankamai, kad buty uzpildyta polio
ertmé iki pat virSaus. ISbetonuoti iki darbinio aik$telés pavirSiaus reikia todél, kad buty galima ileisti armatiira.

Siy poliy jrengimo pranasuma lemia didesnis greZtiniy poliy jrengimo nagumas, ekologiskumas, minimali
vibracija ir zemas triukSmo lygis, nereikia valyti polio pado plokStumos prie§ betonavima, kadangi purvas joje
nesikaupia. [rengiant polius Siuo metodu grezinio sienuciy nereikia saugoti nuo uzgriuvimo, kadangi grezinio
pastovuma palaiko gruntas ant grazto menciu.

Bendrieji reikalavimai jrengiant greztinius polius:

e grezinys turi biiti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienuCiy nebyréty nei iki betonavimo, nei
betonuojant;
pries pradedant grezti grezimo agregatas turi biti tiksliai pastatytas ties blisimo grezinio centru;
grazto asis turi buti vertikali;
grezinys turi biiti apsaugotas, kad i ji nepatekty pavirSinio vandens;
laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi biti minimalus ir nevirSyti vienos paros;
jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrezti, o palikti grunto
sluoksni, kurj galima pasalinti vienu gr¢zimo ciklu. Paskutinis grezimo ciklas atlickamas prie§ betonavima.;

e Dbiriuose gruntuose jrengto grezinio Ziotis jstatomas grezinio skersmens dydzio metalinis apsauginis

1déklas;

e pamatg betonuoti reikéty be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato stieba. Jei
pertrauka virSija vieng valanda, siiilés vietoje turi biiti ibetonuoti ne maziau kaip $e$i armatiiros strypeliai, kuriy
ilgis - 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.

Bokstinis kranas statybvietéje montuojamas po to, kai iSkastos duobés dugne jrengiami greztiniai
gelZzbetoniniai poliai. Mechanizmas sumontuojamas ant gelzbetoniniy bloky pagrindo, panaudojant papildomus
itvirtinimus, atsvaras ir atramas. Baigus statybos darbus bokstinis kranas — iSmontuojamas. Pirma nukabinama ir
nukeliama strélé, stiebas iSardomas sekcijomis. Atjungus viena sekcija nuo zemiau esancios pastaroji nukeliama
ratiniu kranu ir pakraunama | transporta. Kranui naudotas gelZbetoniniy bloky pamatas iSardomas ratiniu kranu,
sukeliamas i transportg ir iSvezamas.

GelZbetoniniy konstrukceijy statybos darbai vykdomi naudojant klojinius, kurie turi buti jrengiami grieztai
pagal betonuojamos konstrukcijos matmenis ir padéti, kad patikimai atlaikyty sukloto betono mi$inio mase ir
papildomas apkrovas, kurios gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.
Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti { vieta) ir, uZbetonavus
konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono. Klojiniai turi biiti paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne maziau
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nei 80% nurodyto atsparumo gniuzdymui. Atitinkamas atsparumas turi buti jrodytas pateikiant patvirtinimui
bandymo rezultatus, gautus iSbandZius aiksteléje.

Monolitinio gelzbetonio konstrukcijy armavimo darbai susideda i§ dvieju pagrindiniy procesy: armatiiros
gaminiy ruosimo ir juy sudéjimo i betonuojamos konstrukcijos klojinius. Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal
brézinius. Strypai turi biiti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi biiti naudojami $ablonai ir
konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padéti ir armattiros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armattra nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir
kobiniy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais. Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami gamykloje
kontaktiniu — taskiniu biidu. Suvirinimas lankiniu badu statybos aiksteléje gali buti leidziamas tik suderinus su
statybos technine prieZitira.

[ patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi buiti sudedama elementais pagal ju montavimo technologing
seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas i projekting padéti ir
patikimai itvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armataros eiliy ir betono apsauginio
sluoksnio storj.

Tankinant betono miSini neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypuy, idétiniy detaliy,
klojiniy ir ju tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas | jau suvibruota apatini betono
sluoksni nuo 5 iki 10 cm gylio.

Montuojant konstrukcijas biitina atlikti geodezine kontrole. Tikrinti, esant reikalui, koreguoti konstrukcijy
vieta bei vertikaluma pagal leistinuosius nuokrypius, nurodytus statybos montavimo darby techninése salygose,
atitinkamuose norminiuose dokumentuose, projekto bréziniuose. Statinio konstrukcijy montavimo darbai vykdomi
pagal projekto bei SDTP (statybos darby technologinio projekto) sprendinius. Montuojant atskiri elementai, prie$
atkabinant juos nuo kélimo mechanizmo kablio, laikinai itvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi biiti toks, kad véliau
biity galima patikslinti montuojamy konstrukciju padétj ir jtvirtinti jas suvirinant, uzmonolitinant sanduras.

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” 3 priedo (privalomojo) Statybos technologijos projekto
sudéties punktais 1.6. ir 1.7. technologines korteles ir technologines schemas sudaro Rangovas savo parengtame
Statybos technologijos projekte.

Takai, automobiliy aik$telés jrengiamos tokiu eiliSkumu:

e pazymimos busimy aiksteliy, taky ribos;

e nuimamas esamas augalinis grunto sluoksnis (jei jis yra);

o kasamos iSkasos iki projektinio gylio;

e Kklojama aiksteliy, taky danga ir kiti, Zemiau esantys, sluoksniais su nuolydziu i lietaus vandens
surinkimo vietas;

o sutvarkoma statybos darby vieta.

InZineriniy lauko vandentiekio (V1) ir nuoteky (F1) tinkly jrengima tam tikruose ruozuose sitiloma atlikti
uzdaru biidu, taikant uzdaro pragjimo technologija. Po Zeme stimimo budu padarius reikiamo dydzio tuneli
itraukiamas vamzdis. Darbams atlikti naudojamas sauso prastimimo valdomos krypties irenginys, kuris yra
kompaktiskas, galingas (iSvysto iki 38 600 kg stimimo — traukimo galia), lengvai transportuojamas, ekonomiskas.
Taikant Sig tinkly klojimo technologija galimas iki 150 m nepertraukiamo tinklo paklojimas.

Darbai vykdomi tokiu eiliSkumu:

o atliekamas esamy tinkly geodezinis nuzyméjimas (jei jie yra), pazymimos klojamy komunikacijy trasos,
darby vykdymo zonu ribos, Suliniy vietos, padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose,
pastatant specialius Zenklus (jei yra kertamy pozeminiy komunikacijy);

e nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris iSsaugomas iki statybos pabaigos ir bus panaudotas
teritorijos tvarkymo darbams;

e jrengiama darbiné duobé¢ ir joje sumontuojamas valdomos krypties prastimimo — traukimo irenginys.
Tuo paciu metu jrengiama ir priémimo duobé;

¢ hidraulinio jrenginio pagalba link projektinio i$¢jimo tasko sustumiamos plieninés Stangos (1,2 m
segmentai), kurios sujungiamos jy galuose esanciais sriegiais;

e pasiekus projektinio i§éjimo taska, esantj priémimo duobéje, prie Stangos prijungiami grunto pléstuvas
ir projektuojamo vamzdzio prijungimo sistema;

e prijungtas vamzdis jtraukiamas | Stanguy suformuota kanala. Darbingje duobéje iStraukiamy Stangy
segmentai iSmontuojami;

e uzbaigus darbg jranga iSmontuojama ir iSkeliama i§ darbinés duobés;

o atlickami sujungimai ir vamzdziy iSbandymai bei atitinkamy akty pasiraSymas;
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e i8kasos uzpilamos gruntu, kuris gerai sutankinamas;

e atstatomos iSardytos dangos.

Taip pat galimas vamzdziy traukimo technologijos panaudojimas, kuri pasizymi tiksliu technikos
(pneumatiné zemés ,,raketa”) prasiskverbimu iki reikiamos vietos. Taikant $ig tinkly klojimo technologija galimas
iki 50m nepertraukiamo tinklo paklojimas. Darbai vykdomi i§ paruostos nedidelés prieduobés pneumatine Zemés
,,raketa" kalant link nustatytos vietos. [rengiama vamzdj ar dékla uzkabinant uz ,,raketos" galinés dalies ir traukiant
i§ paskos. Pasiekus nustatyta tiksla ,,raketa" atjungiama nuo vamzdzio. Taikant $ig technologija galima naudoti PE,
PVC vamzdzius.

ligiems peréjimams sidiloma taikyti horizontalaus valdomo gr¢zimo technologija. Grgzimo masinos
padarytas pilotinis grezinys padeda vamzdziams pasiekti reikiama gyli. Taikant $ia technologija galima naudoti PE,
plieninius arba specialius ketinius vamzdzius. Svarbu paminéti, kad pilotinio grezinio iéjimo ir i8¢jimo taskai biina
toliau nei numatyti vamzdzio pajungimo taskai. Taip yra todél, kad gr¢ziama nuo Zemés pavirSiaus ir gr¢zimo
masina atitraukiama toliau, kad naudojant lenkta trajektorija buity pasiektas pradinis vamzdyno pajungimo taskas,
esantis giliau po Zeme. I8¢jimo taSke pasiekus Zemés pavirSiy, nuimama grezimo galva ir prie pilotiniy Stangy
prikabinamas grunto pléstuvas ir vamzdis. Gr¢zimo masina jjungiama taip, kad pradéty traukti Stangas atgal, tuo
paciu, i grezini, i8grezta po Zeme, traukdama ir pléstuva su vamzdziais. Pléstuvas platina jtraukimo grezini, o tam,
kad grezinys neigritity naudojamas specialus skystis, kuris sutvirtina grunta. Vamzdis yra jtraukiamas i$ paskos.
Itraukus vamzdi, atkabinama plétimo galva.

Atliekant trasos klojimo darbus Sia technologija rekomenduojama grezinj pradéti auksStesnéje vietoje ir
pasirtipinti kad vamzdyno montavimo vietoje biity galima sumontuoti visa itraukiama vamzdyna (trumpiems
peréjimams 5Sm nuo grazto iS¢jimo vietos). Vamzdyno montavimo vietos plotis priklausomai nuo vamzdyno
skersmens gali siekti nuo 5m iki 12m, tadiau vykdant trumpus grezimus (iki 100m) laikinos darbo vietos
iSmatavimai nevertinami. Trumpiems greziniams geriausia grezimo aiksteles parinkti vietoje.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi ir sandéliuojami statybvietéje, sausoje, nuo aplinkos
poveikio apsaugotoje vietoje, taip, kad nepablogétu ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Medziagos, gaminiai ir jranga,
pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi buiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
Sandéliuoti medziagas, iranga vir§ esamy (jau pakloty) inzineriniy tinkly draudziama. Privaloma, kiek imanoma,
sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika, planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal
statybos poreikius. Maziausiy atsargy (montuojant surenkamasias konstrukcijas) turi pakakti 3 — 5 pary
nepertraukiamam darbui.

Biignus su kabeliu ir kabelius ritiniuose rekomenduojama sandéliuoti uzdarose patalpose arba po stogine.
Apvilktuose buignuose kabelius galima sandéliuoti atvirame ore iki vieneriy mety ant tvirto pagrindo (mediniy ar
gelzbetoniniy ploksciy klojinys, kieta kelio danga, specialiis padéklai) iki vieneriy mety. Kabelius su plastmasine
izoliacija, tiesiogiai veikiamus saulés spinduliais, leidziama sandéliuoti tik apvilktuose blignuose. Draudziama
bugnus su kabeliu guldyti ant Sono. Negalima kabeliy sandéliuoti chemiskai aktyvioje aplinkoje, pavojingoje
kabeliui ar bugnui.

Sandélivojamy, transportuojamy kabeliy galai turi biiti apsaugoti nuo drégmés specialiais gaubteliais
(kapomis). Sarvuoty, plikyjy kabeliy su popierine izoliacija galai hermetizuojami specialiais terminiais
susitraukiangiais arba lituojamais Svino gaubteliais juos montuojant ant kabelio metalinio apvalkalo. Plastmasémis
izoliuoty ir visy konstrukciju su plastmasine iSorine danga kabeliy galai apsaugomi specialiais gaubteliais
montuojant ant iSorinés dangos. Gaubtelis montuojamas taip, kad jo nesugadinty lankstomo kabelio gyslos.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei turéti ju
kokybe irodanc¢ius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas).

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” 3 priedo (privalomojo) nuostatomis ,,Statybos darby
technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbu pradzios. Rengiant
statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, imonés statybos taisyklémis ir kitais galiojan¢iais normatyviniais dokumentais.
Statybos darbu technologijos projekte turi biiti pateikti konkretlis darbuotoju saugos ir sveikatos uZztikrinimo
sprendiniai. Jais negali buiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.”

Rangovas rengdamas statybos darby technologijos projekta turi vadovautis esminiais techninio projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo sprendiniais.

Laikoma, kad Rangovas, laim¢jes konkursa, yra nuodugniai iSnagrinéjgs esama projekting dokumentacija ir
apzituréjgs statybos objekta bei iSsiaiSkings darbuy vykdymo ypatybes (darby frontas, suvarzytos salygos, gruntai,
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gruntiniai vandenys, vandens pazeminimo biidai, reikalingi papildomi tyrinéjimai, eksploatuojanciy inZinerinius
tinklus imoniy atstovy iSkvietimas ir paslaugos, laikini keliai, aptvarai, peréjimai, apvaziavimai, tran$éjuy
iSramstymai, ardymo — atstatymo darbai, saugomy inzineriniy tinkly ir irenginiy apsauga bei pakabinimai, tinkly
perklojimai, privatus sklypai, galimybé sandéliuoti medziagas, statyti buitines patalpas, apgyvendinti darbuotojus,
vykdyti kasimo darbus, statybiniy Siuksliy ir grunto i§vezimo vietos, kontrolinés nuotraukos ir pan.), pasitikslings
darbus, irangos ir medziagy kiekius, papildomas sanaudas ir visa tai jvertings konkursiniame pasitlyme. Prie§
isigydamas iranga ir medziagas Rangovas privalo jas suderinti su UzZsakovu.

Pradedant statybos darbus, pateiktus sprendimus batina perzitréti, kadangi laikotarpiu nuo projekto
parengimo iki jo igyvendinimo pradzios gali pasikeisti statybinés aplinka: geologiniy salygu pasikeitimas,
papildomy inZineriniy komunikacijy paklojimas, gretimy teritorijy uzstatymas ir pan.

Vykdydamas statybos darbus Rangovas privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikos jstatymais ir
normatyviniais dokumentais reglamentuojanciais statybos darbus. Rangovas, Subrangovas turi turéti atitinkama
kvalifikacijos atestata statybos projekte numatyty darby vykdymui.

A017-00-TDP-SO-AR Lapas | Lapy | Laida

16 16 0




AS-002 Nr. 05357

Kvalifikacijos
atestatas

Nr. 27822

Marius Lazauskas
Ak. 38507310507

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas

Statiniy grupes: visos statiniy grupes.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

(il
Komisijos pirmininke
Edita Meskauskiene

Atestatas galioja iki 2016 m. gruodzio 13 d.

Atestavimo komisijos 2011 my ‘_protokolas Nr. 99

2011 UAB ,GRAFIJA" 01014
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