
UAB “DO ARCHITECTS" 

Šv. Stepono g. 18, Vilnius 

www.andrebaldi.lt 

Autoserviso pastatas 
Vilniaus miestas, Dariaus ir Girėno g. 15 

kad. Nr. 0101/0070:76 Vilniaus m. k. v. 

 

 

 1 iš 1                                                                                               

 

TITULINIS LAPAS 

 
 
 

OBJEKTAS: 
Autoservisas. Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniaus m. 

Statybos projektas 

PROJEKTUOTOJAS: 
UAB “DO ARCHITECTS”, į. k. 303075947, 

Šv. Stepono g. 18, Vilnius 

UŢSAKOVAS: 
UAB “Unimodus” į. k. 126123769,  

Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius 

OBJEKTO ADRESAS: 
Vilniaus miestas, Dariaus ir Girėno g. 15  

(kad. Nr. 0101/0070:76) 

STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba 

STATINIŲ PASKIRTIS: Autoserviso pastatas 

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys 

PROJEKTO STADIJA: Techninis projektas (TP) 

PROJEKTO NUMERIS: A017 

PROJEKTO DALIS: Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

TOMAS: XV 

LAIDOS NR: 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareigos Vardas, pavardė At. Nr. Parašas 

P.V. 
Antanas KARANAUSKAS 
(A. Karanausko įmonė) 

1610  

P.D.V. Marius LAZAUSKAS 27822 
 

Direktorė 
Sabina DAUGĖLIENĖ 
(UAB „DO ARCHITECTS“) 

  

 



Atestato 
UAB “DO ARCHITECTS“ Autoservisas. Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniaus m.  

Statybos projektas 
Nr. 

 A. Karanausko įmonė 

1610 PV A. Karanauskas  2013 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

    . 

0 
     

Statytojas:   UAB ”Unimodus” A017-00-TDP-SPSŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

Pozi-

cija, 

Eil. Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas Tomas Pastabos 

1. 2. 3. 4. 5. 

  TECHNINIS DARBO PROJEKTAS   

1. 
A017-00-TDP-

BD 
BENDROJI  DALIS I 

 

2. 
A017-00-TDP -

SP 
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS II 

 

3. 
A017-01-TDP -

SA 
ARCHITEKTŪRA III 

 

4. 
A017-01-TDP -

SK 
KONSTRUKCIJŲ DALIS IV 

 

5. 
A017-01-TDP -

LVN 

VANDENTIEKIS IR NUOTĖKŲ ŠALINIMAS 

LAUKO TINKLAI 
V 

 

6. 
A017-01-TDP -

LER 
LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI VI 

 

7. 
A017-01-TDP-

VN 

VANDENTIEKIS IR NUOTĖKŲ ŠALINIMAS 

VIDAUS TINKLAI 
VII 

 

8. 
A017-01-TDP-

ŠVOK 
ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS VIII 

 

9. A017-01-TDP-A PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA IX  

10. 
A017-01-TDP-

ER 
ELEKTRONINIAI  RYŠIAI X 

 

11. A017-01-TDP-E ELEKTROTECHNIKA XI  

12. 
A017-01-TDP-

GSS 
GAISRINĖ SIGNALIZACIJA XII 

 

13. 
A017-01-TDP-

AS 
APSAUGOS SIGNALIZACIJA XIII 

 

14. 
A017-00-TDP-

GS 
GAISRINĖS SAUGOS DALIS XIV 

 

15. 
A017-00-TDP-

SO 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 

ORGANIZAVIMAS 
XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Atestato 
UAB “DO ARCHITECTS“ Autoservisas. Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniaus m.  

Statybos projektas 
Nr. 

 A. Karanausko įmonė 

1610 PV A. Karanauskas  2013 

PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŢINIARAŠTIS 

LAIDA 

27822 PDV M. Lazauskas  2013 
0 

     

Statytojas:   UAB ”Unimodus” A017-00-TDP-PDSŢ 
LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų skaičius 

1. A017-00-TDP-SPSŢ Statinio projekto sudėties ţiniaraštis 1 lapas 

2. A017-00-TDP-SO-PDSŢ Projekto dalies sudėties ţiniaraštis 1 lapas 

3. A017-00-TDP-SO-AR Aiškinamasis raštas 16 lapų 

4. - Kvalifikacijos atestatas 1 lapas 

 

PROJEKTO PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. A017-00-TDP-SO-01 Statybvietės  planas M 1:500 2 lapai 

 

PROJEKTO PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES 

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. A017-00-TDP-SO-SDEG Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 1 lapas 

 



Atestato 
UAB “DO ARCHITECTS“ Autoservisas. Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniaus m.  

Statybos projektas 
Nr. 

 A. Karanausko įmonė 

1610 PV A. Karanauskas  2013 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

27822 PDV M. Lazauskas  2013 
0 

     

Statytojas:   UAB ”Unimodus” A017-00-TDP-SO-AR 
LAPAS LAPŲ 

1 16 

 

1. Turinys 

1 TURINYS .............................................................................................................................................................................................. 1 

2 BENDROJI DALIS ............................................................................................................................................................................... 2 

3 GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS .................................................................................... 2 

4 GRUNTINIO VANDENS PAŢEMINIMO BŪTINUMAS ................................................................................................................ 3 

5 MEDŢIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŢEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO 

SĄLYGOS ............................................................................................................................................................................................. 3 

6 GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŢINERINIAI TINKLAI .......................................................................... 4 

7 SUSIDARYSIANČIŲ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ ORIENTACINIAI KIEKIAI 

(TONOMIS)........................................................................................................................................................................................... 4 

8 GAMYBINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI 

REMONTUOJANT STATINIUS ........................................................................................................................................................ 5 

9 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO UŢDARYMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS ............... 5 

10 PAPILDOMO ŢEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI, 

STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INŢINERINIAMS 

TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS ..................................................................................................................... 5 

11 APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO 

GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO 

PRIEMONĖMS ..................................................................................................................................................................................... 5 

12 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR 

SĄLYGOS ............................................................................................................................................................................................. 8 

13 APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI ................................................... 10 

14 STATINIŲ STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS, SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ 

TECHNOLOGIJAI ............................................................................................................................................................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A017-00-TDP-SO-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 16 0 

 

             

2. Bendroji dalis 

Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis 

ţemiau pateiktais Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais statybos techniniais reglamentais, 

instrukcijomis, taisyklėmis ir nuostatomis: 

 Statybos įstatymas (Ţin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597 ir visi galiojantys pakeitimai); 

 2003 m. balandţio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl buities, sanitarinių ir 

higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ Nr. 501; 

 STR 1.07.02:2005 ,,Ţemės darbai” (Ţin., 2005, Nr. 151-5569); 

 STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” (Ţin., 2002, Nr. 54-2150 ir visi galiojantys pakeitimai); 

 STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” (Ţin., 2010, Nr. 115-5902; 2010, Nr. 133; 2011, Nr. 45); 

 ST 121895674.100:2012 ,,Ţemės ir statybvietės įrengimo darbai” (Reg. Nr. 2012-03-07); 

 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Ţin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785); 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Ţin., 2010, Nr. 112-5717); 

 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Ţin., 1998, Nr. 44-1224; 2005, Nr. 66-2383); 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Ţin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435); 

 Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija; 

 Ţemkasio saugos ir sveikatos instrukcija (2005-01-14, Nr. A1-31 ); 

 Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su specialiąja vaţiuokle kranų kranininko saugos 

ir sveikatos instrukcija; 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Ţin., 2006, Nr. 116-4417); 

 Ţeldinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (Ţin., 2010, Nr. 31-1454); 

 Techninis reglamentas ,,Mašinų sauga“ (Ţin., 2007, Nr. 129-5249); 

 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (Ţin., 2007, Nr. 123-5055); 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Ţin., 2010, Nr. 99-5167; 2010, Nr. 100); 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Ţin., 2007, Nr. 10-403); 

 Teritorijos topografinis planas (2013-10); 

 Inţineriniai geologiniai tyrimai (2013-10); 

 Projekto sprendiniai. 

Būsimų statybos darbų vieta yra ţemės sklype, esančiame adresu Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius. Sklypas 

šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyje ribojasi su Tūkstantmečio gatve. Sklypas neuţstatytas pastatais. Greta 

planuojamos statybos darbų vietos esamų pastatų nėra. 

Projektu planuojama atlikti šiuos pagrindinius darbus: 

 pastatyti automobilių remonto dirbtuvių pastatą su automobilių ekspozicijų sale, darbo kabinetais; 

 pakloti ryšių liniją (R0); 

 pakloti 0,4 kV elektros kabelį (E1); 

 pakloti apšvietimo kabelius (E2); 

 įrengti įţeminimo kontūrą su įţeminimo elektrodais ir ţaibosaugą; 

 pakloti buitinių nuotekų tinklus (F1); 

 pakloti lietaus nuotekų tinklus (L1); 

 pakloti vandentiekio linijas (V1); 

 įrengti du gaisrinius hidrantus; 

 teritoriją uţsodinti ţeldiniais, veja; 

 pastatyti atraminę sienutę; 

 sutvirtinti pietinėje pusėje esantį šlaitą (šlaito armavimas); 

 aplink pastatą įrengti betoninių trinkelių taką; 

 įrengti automobilių aikšteles (asfaltbetonio danga); 

 įrengti teritorijos apšvietimą, automobilių stovėjimo aikštelės aptvėrimą. 

3. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 

Vadovaujantis 2013 m. spalio mėnesį UAB ,,Rapasta“ atliktais inţineriniais geologiniais tyrimais sklypas, 

esantis Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniuje, geomorfologiniu poţiūriu yra pakraštinių moreninių darinių ruoţe. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=154805
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=367126
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Tyrinėto sklypo paviršiuje sutiktas 0,1 – 0,2 m storio dirvoţemio sluoksnis. Iki 0,7 – 1,1 m gylio slūgso 

supiltas gruntas ir smulkus smėlis. 

Nuo 0,1 – 1,1 m gylio sutikti moreniniai dariniai išreikšti minkštai plastingos, pusiau kietos ir kietos 

konsistencijos priemoliais. Gręţinyje Nr. 1 į moreninį priemolį 6,3 – 8,0 m gylyje įsiterpia smulkaus smėlio 

tarpsluoksnis. 

Tyrinėjimų metu poţeminis vanduo nesutiktas, tačiau lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinių polaidţių 

metu virš molinių gruntų susidarys paviršutinio tipo vanduo ir laikysis 0,1 – 0,2 m gylyje nuo ţemės paviršiaus, o 

sausuoju metų laikotarpiu šio tipo poţeminis vanduo nusidrenuos į  gilesnius sluoksnius arba išdţius. 

Išsamūs inţinerinių geologinių grunto tyrimų duomenys yra pateikti gręţinių stulpeliuose ir geologiniuose 

– litologiniuose pjūviuose (ţiūrėti inţinerinių geologinių tyrimų ataskaitos grafiniuose prieduose). Gruntų fizikinių 

savybių rodiklių vertės pateiktos gruntų rodiklių suvestinėse lentelėse. 

Skaičiavimams rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai 

bus apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išdţiūvimo, išmirkimo ir sušaldymo. 

4. Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 

Vadovaujantis UAB ,,Rapasta“ atliktais inţineriniais geologiniais tyrimais statybos darbų metu lietingais 

metų laikotarpiais ir pavasarinių polaidţių metu virš molinių gruntų susidarys paviršutinio tipo vanduo ir laikysis 

0,1 – 0,2 m gylyje nuo ţemės paviršiaus, todėl prieš vykdant statybos darbus yra reikalinga numatyti priemones 

gruntinio vandens lygio paţeminimui. 

Statybos metu gruntinis vanduo iš tranšėjų, įgilintų ţemiau gruntinio vandens lygio, pašalinamas siurbliais, 

perpumpuojant į šalia statybos darbų vietos esančius griovius arba į autocisterną. 

Tranšėjas reikia pradėti kasti ţemiausioje vietoje, norint uţtikrinti gravitacinį vandens nutekėjimą iš 

tranšėjos jos dugnu. 

Vandens pašalinimui iš iškasų, įgilintų ţemiau gruntinio vandens lygio, gali būti naudojamas vienas iš 

ţemiau pateiktų būdų: 

 Vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių; 

 Siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės; 

 Siurbimas adatiniais filtrais. 

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo gruntų tipo, kuris aprašomas inţinerinių geologinių tyrinėjimų 

ataskaitoje bei 2’ame, šios projekto dalies, skyriuje. 

Vykdant vandens paţeminimo darbus, turi būti numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia 

esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens lygio paţeminimo greitis, kad nebūtų paţeistas šlaitų ir 

dugno pastovumas, turi atitikti poţeminio vandens ţemėjimo greitį. Pajungus vandens paţeminimo sistemą vanduo 

siurbiamas be pertraukų ir perpumpuojamas į šalia statybvietės esančius griovius arba autocisterną. Vandens 

paţeminimo sistemos turi būti automatizuotos, sumaţėjus vandens lygiui, išjungiančios agregatus, naudojamos 

ţiemos metu, apšiltinamos. 

Rangovas turi pateikti visą darbo jėgą, medţiagas ir įrangą, atlikti visus darbus, būtinus gruntinio vandens 

lygio ir hidrostatinio slėgio sumaţinimui, kad visus statybos darbus būtų galima atlikti sausomis sąlygomis. Darbai 

turi apimti vandens pašalinimo sistemos išbandymus, paleidimą, eksploatavimą, prieţiūrą, galutinį įrangos 

išmontavimą bei išveţimą iš statybvietės. 

Taip pat Rangovas atsako uţ ţalą, susijusią su gruntinio ar paviršinio vandens šalinimo sistemų gedimais 

dėl Rangovo nerūpestingumo. Į vandens šalinimą įeina paviršinių ir gruntinių vandenų, esančių darbo vietoje, 

surinkimas ir pašalinimas. 

5. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 
sąlygos 

Sklype vertingų augančių ţeldinių nėra. Projektiniams sprendiniams įgyvendinti trukdančių medţių, krūmų 

ir kitų augalų taip pat medţių patenkančių į gatvės pločio ir 5 m aukščio zoną ar kitos augmenijos kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus būtina suderinti nustatyta tvarka su vietos gamtosaugos 

įstaigomis ir gauti raštišką leidimą, kuriame nurodoma, kokius ţeldinius statybvietėje leidţiama pašalinti. 

Medţiams apsaugoti nuo galimų paţeidimų būtina ant kamienų viela pririšti 2,0 – 2,5 m ilgio lentas ar 

imtis kitų būtinų priemonių jiems apsaugoti. Krūmai taip pat turi būti apsaugoti, juos aptveriant tvorele. Jeigu 

netyčia yra paţeidţiami augantys medţiai ir kita augmenija, privaloma padarytą ţalą ištaisyti. 
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Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti ţeldinius teritorijoje uţ statinio sklypo ribų, jei ji buvo 

naudojama vykdant statybos darbus. Apţeldinti tvarkomą teritoriją pagal statinio projekte numatytus sprendinius 

(ţiūrėti projekto brėţinius). 

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra išsaugomas iki statybos darbų pabaigos ir 

vėliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas į pradinę padėtį. 

Nukastas dirvoţemis sandėliuojamas numatytoje ir netrukdančioje statybos darbams vietoje. Jeigu statybos 

aikštelėje nėra vietos, dirvoţemis išveţamas uţ statybvietės. Darbo metu nukasamo dirvoţemio negalima sumaišyti 

su ţemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvoţemio negalima uţteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, 

naftos produktais, cheminėmis medţiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvoţemiu 

negalima vaţinėti ar kitaip jį tankinti. Privalu jį apsaugoti nuo išplovimo, uţteršimo, išpustymo (vėjo), kad būtų 

galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir ţeldinimo darbams. 

Statybos metu išardytos arba apgadintos esamos ţvyro, asfalto, šaligatvių dangų konstrukcijos pasibaigus 

darbams turi būti visiškai atstatytos į pirminę (pagal esamų dangų sluoksnių storius) padėtį pagal STR 1.07.02:2005 

,,Ţemės darbai” p. 33. 

Išardytas asfaltbetonio dangos konstrukcijos viršutinis sluoksnis yra perduodamas statybines atliekas 

tvarkančioms bei utilizuojančioms bendrovėms. Išardytą trinkelių, betono plytelių dangą sandėliuoti darbų zonoje. 

Esant galimybei iškastinis gruntas gali būti sandėliuojamas šalia išilgai tranšėjų, bet ne maţesniu kaip 0,6 

m atstumu nuo tranšėjos ar iškasos krašto, kitu atveju iškastas gruntas sandėliuojamas kitoje statybos darbų zonoje 

(galimas iškastinio grunto sandėliavimo vietas ţiūrėti brėţinyje SO – 01). 

Susidaręs grunto perteklius panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba išveţamas į grunto sąvartas, 

karjerą, kitas statybvietes (jeigu iškastas gruntas yra tinkamas statybai). 

6. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 

Griaunamų esamų statinių ir iškeliamų inţinerinių tinklų nebus. 

7. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių ir griovimo atliekų orientaciniai kiekiai 
(tonomis) 

Kodas Pavadinimas Orientacinis kiekis 

17 01 01 Betonas 3 t 

17 02 01 Medis 2 t 

17 02 02 Stiklas 0,5 t 

17 02 03 Plastikas 1 t 

17 04 05 Metalai (įskaitant jų lydinius) 2 t 

17 08 01 Gipso izoliacinės statybinės medţiagos 1,5 t 

17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 3 t 

20 01 Atskirai surenkamos frakcijos 2 t 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 2,5 t 

Statybinės ir griovimo atliekos bus kraunamos konteineriuose (galimas konteinerių pastatymo vietas ţiūrėti 

brėţinyje SO – 01), o uţpildţius juos – pakraunamos į autotransportą ir išveţamos licenzijuotoms atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Pastatomi konteineriai atskirai buitinėms, statybinėms ir griovimo šiukšlėms kaupti. 

Tvarkant susidariusias statybines ir griovimo atliekas Rangovas privalo vadovautis ,,Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklės”. 

Statybos ir griovimo darbų metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

 tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, plytų, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. nedegių 

medţiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravaţiavimų, takų dangų pagrindams; 

 tinkamas perdirbti atliekas (antrinės ţaliavos – betono, keramikos, bituminės medţiagos), kurios 

pristatomos licenzijuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms; 

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (mišrios statybinės ir griovimo atliekos, kenksmingomis 

medţiagomis uţteršta tara ir pakuotės), kurios perduodamos licenzijuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Laikinos kenksmingų ir pavojingų medţiagų sandėliavimo vietos nėra numatytos, kadangi tokių medţiagų 

statybos darbų metu sandėliuoti nenumatoma, nes didţiausia dalis statinių statybos darbų yra surenkamų 

konstrukcijų montavimas, grunto kasimas, takų įrengimas. Rangovas numatęs, kad bus poreikis statybos darbų 

metu sandėliuoti tokio tipo medţiagas, privalo tai paţymėti savo parengtame statybos technologijos projekte ir 
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tinkamai įrengti tokių medţiagų saugojimo vietas bei, atsiţvelgiant į tai kokio tipo medţiagas planuojama 

sandėliuoti, jas paţymėti atitinkamais įspėjamaisiais ţenklais. Taip pat privalo pasirūpinti, kad statybos/tvarkybos 

darbų metu į tokias vietas nepatektų asmenys nesusiję ir neturintys teisės dirbti su saugomomis medţiagomis. Prie 

įėjimo vietų turi būti pakabintas saugos ir sveikatos draudţiamasis ţenklas „Pašaliniams įeiti draudţiama“. 

8. Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai 
remontuojant statinius 

Būsimoje statybos darbų vykdymo zonoje jokia gamybinė ir (ar) ūkinė veikla nėra vykdoma. 

9. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 

Transporto eismas keliuose ir gatvėse nebus ribojamas ar stabdomas, kadangi visi statybos darbai (išskyrus 

dalį ryšių, vandentiekio, nuotekų, elektros, lietaus nuotekų tinklų) bus vykdomi privataus sklypo ribose. 

Vykdant statybos darbus turi būti uţtikrinamas privaţiavimas bei priėjimas prie visų funkcionuojančių 

pastatų bet kuriuo paros metu.  

10. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams 
tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Statybos produktai, konstrukcijos, statybiniai įrenginiai ir mechanizmai bus įrengti, laikomi ar saugomi 

Uţsakovo (Statytojo) sklype. Taip pat statybinėms medţiagoms, konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikyti ar saugoti bus reikalinga ir greta sklypo esanti laisva, neuţstatyta 

pastatais valstybinės ţemės sklypo dalis, kurią Rangovui privalo parūpinti Uţsakovas su atitinkamų institucijų 

leidimais. 

 Statybos produktų, konstrukcijų sandėliavo, statybinių įrenginių ir mechanizmų saugojimo ar įrengimo 

vietą ţiūrėti brėţinyje SO – 01. 

Privaţiuoti prie darbų vykdymo zonų galima esamomis gatvėmis (asfalto dangos konstrukcija). Laikini 

keliai, inţineriniai lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai nebus įrengiami. 

Šiuo metu privaţiuoti prie sklypo galima vaţiuojant Tūkstantmečio g. rytų kryptimi link Ţirnių g. bei 

Dariaus ir Girėno g. viaduko. Įvaţiavimą į teritoriją ţiūrėti brėţinyje SO-01. 

Laikiną elektros energijos tiekimo sistemą, kurią bus galima naudoti statybos tikslams, lauko 

administracinėms, buitinėms patalpoms ir išbandymams, siūloma įrengti nuo UAB „Lesto“ klojamos elektros 

kabelių linijos (ţymėjimas brėţinyje – 2E1A) sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai Rangovui gavus 

iš Statytojo (Uţsakovo) projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

kopijas (jei jų nėra statinio projekte). 

Remiantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” jei Statytojas (Uţsakovas) nepateikia projektavimo sąlygų 

statybos laikotarpiui energijai, ryšių paslaugoms tenkinti, Rangovas (statinio statybos vadovas) kartu su statinio 

statybos techniniu priţiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės prieţiūros vadovu), dalyvaujant atitinkamų 

statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, parengia paraiškas dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 

energijai, ryšių paslaugoms tenkinti, gauti tas sąlygas. 

11. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo 
galimybės ir sąlygos statybos metu. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto 
priemonėms 

Laikiną elektros energijos tiekimo sistemą, kurią bus galima naudoti statybos tikslams, lauko 

administracinėms, buitinėms patalpoms ir išbandymams, siūloma įrengti nuo UAB „Lesto“ klojamos elektros 

kabelių linijos (ţymėjimas brėţinyje – 2E1A) sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai Rangovui gavus 

iš Statytojo (Uţsakovo) projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

kopijas (jei jų nėra statinio projekte). Nesant galimybei ar dėl trumpalaikių atliekamų darbų, kai nėra ekonomiškai 

tikslinga tam tikroje statybvietės zonoje įrengti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos nuo esamų elektros 

linijų, statybos darbams atlikti, siūloma naudoti mobilų elektros energijos tiekimo generatorių. 

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” 3 priedo (privalomojo) Statybos technologijos projekto 

sudėties 1.1.6. punktu elektros suvartojimo poreikį statybos procesams, darbo vietų, patalpų ir susisiekimo 

komunikacijų apšvietimui nurodo Rangovas savo parengtame Statybos technologijos projekte. 
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Statybai bei statybininkams aprūpinti vandeniu naudojamos atveţtos vandens talpos, o paklojus 

vandentiekio liniją nuo esamos trasos, sumontavus vandens tiekimo įrangą bei suvartoto vandens apskaitą, 

naudojamasi šia vandens tiekimo sistema. 

Statybininkų poreikiams pastatomi laikini kilnojami biotualetai (galimas įrengimo vietas ţiūrėti brėţinyje 

SO – 01). Biotualetai turi būti pastatomi ir šalia statybos darbų vykdymo vietų. 

Statybininkų buitiniams – gamybiniams ar administraciniams poreikiams tenkinti neuţstatytoje sklypo 

teritorijos dalyje pastatomi laikini statybiniai vagonėliai, kurių galimas pastatymo vietas bei atviras statybinių 

medţiagų, konstrukcijų sandėliavimo aikštelių įrengimo vietas ţiūrėti brėţinyje SO – 01. Laikinuose vagonėliuose 

gali būti sandėliuojami darbo įrankiai ir smulkesnės montavimo bei statybinės medţiagos. 

Statybos darbų vykdymo zonos statybos darbų metu aptveriamos 2,0 m aukščio tvora. Aptvėrimo laikantys 

elementai iš surenkamo g/b, montuojami ant esamo ţemės paviršiaus, neįgilinant į gruntą. 

Statybos produktų, konstrukcijų sandėliavo, statybinių įrenginių ir mechanizmų saugojimo ar įrengimo 

vietoje įrengiami laikini apšvietimo stulpai su šviestuvais.   

Svarbu imtis visų reikiamų priemonių uţkirsti kelią gaisrams statybos darbų vietoje, todėl statybos 

aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami (ir šalia statybos darbų vietų įrengiami) priešgaisriniai skydai 

(stendai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, nedegūs audeklai, dėţės su 

smėliu ir taros su vandeniu). Atsiţvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, fizines ir chemines 

naudojamų medţiagų savybes bei galimą didţiausią darbuotojų skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis 

reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių. Gesinimo įranga turi būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai 

priţiūrima ir tikrinama. Statybvietėje neleidţiama deginti šiukšlių ir atliekų. 

Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas uţtvaras, perspėjimo 

ţenklus, stulpelius ir ţibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ţmonėms ir turto sugadinimo. Visi ţenklai 

su uţrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valstybinių įstaigų reikalavimus. 

Grunto kasimo darbams, klojant inţinerinius lauko tinklus ir inţinerinių tinklų surenkamiems gaminiams 

(vamzdţiai, g/b šulinių ţiedai) montuoti (pritaikius patikimą keliamos konstrukcijos prikabinimo būdą) siūloma 

naudoti mini ekskavatorių, sumontuotą ant guminių vikšrų. Ekskavatorius iki darbų vykdymo zonos atgabenamas 

specializuotu transportu. 

Teritorijos vertikaliniams planiravimo darbams atlikti siūloma naudoti vikšrinį krautuvą bei vikšrinį 

buldozerį. Susidaręs grunto perteklius nustumiamas į laisvą vietą arba nedelsiant pakraunamas į autosavivarčius ir 

išveţamas į grunto sąvartas ar kitas statybvietes (jei iškastas gruntas tinkamas statybai). 

Dideliems grunto plotams tankinti siūloma naudoti vibratorinį grunto tankintuvą. Maţiems ar siauriems 

grunto plotams tankinti siūloma naudoti rankinius plūktuvus ar vibro plokštes.  

Automobilių remonto dirbtuvių pastato surenkamiems elementams montuoti, statybinėms medţiagoms 

paduoti siūloma atlikti naudojant bokštinį kraną. Minimalus reikalingas krano strėlės siekis ~45 m, minimalus 

reikalingas kablio pakėlimo aukštis ~25 m. 

Dirbant strėliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) šalia esamų veikiančių orinių elektros linijų bei 

esamų pastatų, darbus vykdyti pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” 2 priedo 1-oje ir 2-oje 

lentelėse nurodytas sąlygas. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, 

rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar 

transporto priemonės nustatomas pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” 1 lentelę. 

Gaminiai iki statybos darbų vietos atgabenami lengvos klasės sunkveţimiais ir sandėliuojami darbo zonoje, 

bet ne arčiau kaip 0,6 nuo tranšėjos ar iškasos krašto priklausomai nuo geologinių sąlygų ir įrengtų ţemės 

išramstymo klojinių. 

Naujai suprojektuotiems lauko inţineriniams tinklams atviru būdu pakloti, g/b šuliniams įrengti, kasamos 

tranšėjos (esant reikalui tranšėjų sienos išramstomos). Sienų išramstymams naudojami inventoriniai tranšėjų 

klojiniai su praplatinimo segmentais. 

Gelţbetoninių konstrukcijų betonavimo darbams siūloma naudoti betonveţį su betono siurbliu ir 

pakankamo ilgio ţarna, kad būtų sudarytos galimybės mechanizuotai atlikti betonavimo darbus. 

Ištisinio sraigtinio gręţimo būdu g/b polių įrengimo darbams naudoti tik patikimus ir specializuotus 

gręţimo bei betono tiekimo į gręţinį įrenginius ar mechanizmus saugiam darbui. 

Vidaus ir išorės apdailos darbus, vidinių pertvarų įrengimą, konstrukcijų motavimą, mūro darbus siūloma 

atlikti nuo medinių arba inventorinių pastolių, kurių pastovumas turi būti uţtikrintas Rangovo darbų vykdymo 

projekto (technologinio projekto) priimtais sprendimais. Visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, 

patikrinti ir priţiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga nepasislinktų. Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: 
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pastolių stabilumą uţtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių 

aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įţeminimą. 

Pastoliai įrengiami ant gerai paruošto horizontalaus paviršiaus. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, 

prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo 

dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne ţemesni kaip 

1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus 

- su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

Asfaltbetonio ir ţvyro konstrukcijų dangų sluoksniams tankinti siūloma naudoti vibratorinius tankintuvus. 

Prieš pradedant vykdyti darbus statybos darbų vietoje turi būti pastatomi informaciniai stendai, kuriuose 

pateikiama informacija apie vykdomus statybos darbus, Rangovą, Projektuotoją, Statybos techninę prieţiūrą, 

Uţakovą (Statytoją). 

Smulkius montavimo darbus siūloma atlikti naudojant visureigius ţirklinius keltuvus. Tai mobilūs 

įrenginiai, kurie paspartina montavimo darbus bei padeda greitai judėti visu statinio perimetru ir visuose aukščių 

lygiuose. 

Pagrindinių statybos mechanizmų, transporto priemonių, įrangos, įtaisų ir įrankių sąrašas ir 

orientaciniai reikalavimai: 

 Mini hidraulinis ekskavatorius guminiais vikšrais ~ 2 vnt. (strėlės su kaušu siekis ~ 8,0 m, kasimo gylis 

~ 6,0 m, kaušo talpa ~ 0,4 m
3
, kaušo pakėlimo aukštis ~ 7,0 m). Ekskavatorius turėtų būti komplektuojamas su 

kasimo kaušu, tranšėjų valymo kaušu, kampu paverčiamu tranšėjų valymo kaušu, hidrauliniu kūju; 

 Vikšrinis krautuvas ~ 1 vnt. (kaušo talpa ~2,5 m
3
, kaušo plotis ~ 2,5 m, kaušo pakėlimo aukštis ~ 4,0 

m); 

 Vikšrinis buldozeris ~ 1 vnt. (peilio stumiamo grunto tūris ~ 5,0 m
3
, peilio plotis ~ 4,0 m, peilio aukštis 

~ 1,4 m, kasimo gylis ~ 0,5 m, peilio pakėlimo aukštis ~ 1,0 m); 

 Savivartis ~ 3 vnt. (maksimali apkrova ~ 18,0 t, bendras svoris ~ 32,0 t, krovinių skyriaus matmenys ~ 

5,5x2,5x1,0 m); 

 Vibratorinis grunto tankintuvas ~ 1 vnt. (volo plotis ~ 2,0 m, volo skersmuo ~ 1,5 m, volo lietimo 

paviršius ~ 100 cm
2
); 

 Rankiniai plūktuvai; 

 Vibroplokštės (svoris ~ 100 kg, plokštės matmenys ~ 500x400 mm, tankinimo galia ~ 13000 N, 

tankinimo gylis ~ 30-35 cm); 

 Lengvos klasės sunkveţimiai su kranu ~ 2 vnt. (manipuliatoriumi) (krano keliamoji galia ~ 2,0 t, 

sunkveţimio svoris ~ 2,8 t, keliamoji galia ~ 1,0 t); 

 Betonveţis su betono tiekimo siurbliu ~ 2 vnt. (betono maišyklės talpa ~ 7-10 m
3
, vertikalus strėlės 

siekis ~ 24,0 m, horizontalus strėlės siekis ~ 20,0 m, apsisukimo apie ašį kampas – 370
o
, galinės ţarnos ilgis ~ 4,0 

m, strėlė iš trijų sekcijų); 

 Bokštinis kranas – 1 vnt. Didţiausias numatomas konstrukcijų ilgis ~ 6 m. Reikalingas minimalus 

kablio pakėlimo aukštis ~ 25 m, minimalus reikalingas strėlės siekis ~ 43 m, reikalinga maksimali keliamoji krano 

galia su maksimaliu reikiamu strėlės siekiu ~ 3,3 t; 

 Gręţtinių pamatų įranga (grąţto skersmuo – 300–800 mm); 

 Minikrautuvas ~ 2 vnt. (pakėlimo aukštis ~ 3,0 m, kėlimo galia ~ 1 t, kaušo ar peilio pasukimo kampas 

~ 20
o
, kaušo plotis ~ 1,8 m); 

 Inventoriniai ţemės klojiniai tranšėjoms ir iškasoms; 

 Alkūninis savaeigis keltuvas ~ 1 vnt. (darbinis aukštis ~ 16,0 m, platformos aukštis ~ 14,0 m, siekis 

horizontalia kryptimi ~ 8,0 m, keliamas svoris ~ 230 kg, platformos matmenys ~ 2,0x1,0 m); 

 Visureigis ţirklinis keltuvas ~ 1 vnt. (darbinis aukštis ~ 15,0 m, matmenys ~ 3,5x2x2 m, darbinės 

aikštelės matmenys ~ 5,0x2,0 m, kėlimo galia ~ 650 kg); 

 Smūginiai gręţtuvai betono, mūro ardymui su smailiu kaltu; 

 Mobilusis elektros energijos tiekimo generatorius (~30 kW); 

 Universalios 3 dalių kopėčios (turi būti patikrintos, tvarkingos t.y. be paţeidimų ir trūkumų. Pastačius A 

raide aukštis ~ 6,5 m); 

 Lazerinis automatinio orientavimo rotacinis nivelyras (matavimo atstumas ~200 m, darbinis diapazonas 

360o); 

 Poţeminių komunikacijų ieškiklis (laidų ir metalinių vamzdţių iki 3,0 m gylio paieškai); 

 Lazeriniai atstumų matuokliai (matavimo ribos nuo 0,3 iki 150 m); 
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 Pjovimo ir šlifavimo įrankiai (pjovimo gylis ~ 100 mm); 

 Dinamometriniai raktai, replės, ruletės, akumuliatoriniai suktuvai ir gręţtuvai, elektriniai gręţtuvai, 

verţlinių raktų komplektai, plaktukai, vamzdţių lenkimo įrenginiai, santechniniai raktai, kastuvai, vinių kalimo 

pistoletai, gulsčiukai ir kiti smulkūs konkretiems montavimo ir statybos darbams atlikti reikalingi įrankiai; 

 Surenkami inventoriniai pastoliai (turi būti išbandyti ir turėti atitikimo sertifikatus, minimalus pastolių 

aukštis ~ 15,0 m. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne ţemesni kaip 1,1 m, su porankiu 

viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu 

tašeliu.); 

 Betono maišyklės (bunkerio talpa ~ 180 l); 

 Vandens siurblys su ţarna (našumas ~ 25 m
3
/val, išsiurbimo gylis ~ 7,0 m); 

 Krovinių prikabinimo ir kėlimo įtaisai su apsauginiais uţraktais (turi būti išbandyti, patikimi ir pritaikyti 

atlaikyti keliamo krovinio svorį). 

Išvardinti pagrindiniai statybos mechanizmai, transporto priemonės, įranga, įtaisai ir įrankiai statyboje gali 

būti pakeisti kitais – analogiškais, kuriais galima atlikti tą patį numatytą darbą. 

Visi statybos darbams naudojami įrenginiai, įranga, įrankiai turi atitikti ,,Darbo įrenginių naudojimo 

bendrųjų nuostatų reikalavimus“, potencialiai pavojingų įrenginių teisės aktų reikalavimus bei kitų analogiškų 

teisės aktų reikalavimus. Įrenginiai ar kita įranga privalo turėti jų kokybę įrodančius dokumentus (atitikties 

sertifikatus, atitikties deklaracijas). 

Savadarbių mechanizmų, įrenginių, prietaisų ir įrankių naudojimas draudţiamas. Visi elektriniai 

mechanizmai, įrankiai turi būti įţeminti. 

Statybos mechanizmų keliamas triukšmas ir vibracija darbo metu neturi viršyti norminių reikalavimų. 

Visi statybos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudţiamas. Taip pat draudţiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medţiagas. 

12. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir 
sąlygos 

Rengiantis vykdyti ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-

22/D1-34 ,,Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo” ir ,,Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai”. 

Taip pat privalu vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais galiojančiais darbo 

saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais. 

Ypatingą dėmesį Rangovas privalo atkreipti į šiuos reikalavimus: 

 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi su reikiamo intensyvumo avariniu apšvietimu, paţenklinti, 

kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis. Gaisro ar kitos avarijos metu statybvietėje evakavimo 

keliai ir išėjimai turi tiesiai vesti į saugią zoną. Iškilus pavojui darbuotojų saugai ir sveikatai turi būti sudarytos 

galimybės greitai ir saugiai išeiti iš visų darbo vietų. Evakavimo kelių  ir išėjimų skaičius ir kiti parametrai 

parenkami atsiţvelgiant į darbuotojų skaičių, statybvietės išplanavimą ir kitus rodiklius bei atitinkamų teisės aktų 

reikalavimus. Kai statybos darbai bus atliekami lauke, evakuacija vyks į saugias statybvietės zonas. Statomame 

pastate ţmonių evakuacija uţtikrinama per suprojektuotas patalpų duris, laiptines ir lauko duris (tarp ašių A-B, B-C 

(du išėjimai), 4-5(du išėjimai), C-D, E-F, F-I); 

 judėjimo keliai, taip pat kopėčios, krovimo aikštelės turi būti išdėstyti ir tokių matmenų, kad nekeltų 

pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. Transporto priemonių judėjimo keliai 

statybvietėje turi būti nutiesti pakankamu saugiu atstumu nuo durų, vartų ir kitų ţmonių judėjimo vietų arba 

numatyta saugi zona pėstiesiems judėti statybvietėje. Keliai turi būti priţiūrimi ir tikrinami. Transporto judėjimo 

kelius į statybvietę ţiūrėti brėţinyje SO – 01; 

 statybvietėje esančiose pavojingose zonose (kėlimo kranų, mechanizmų skirtų pakloti inţinerinius lauko 

tinklus ir kitų stacionarių mechanizmų veikimo zonos) turi būti numatyti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, 

neturintiems teisės ten patekti. Darbuotojai turintys teise patekti ir (ar) dirbti pavojingose zonose turi būti aprūpinti 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei privalo būti parengtos priemonės jų apsaugai. Pastato konstrukcijų 

montavimo darbams vykdyti, medţiagoms paduoti siūloma naudoti bokštinį kraną (numatomus bokštinio krano 

strėlės siekio su kroviniu darbo zonų apribojimus ţiūrėti brėţinyje SO – 01) 

 darbdavys turi uţtikrinti, kad bet kuriuo metu nukentėjusiam darbuotojui nedelsiant būtų suteikta 

pirmoji pagalba (turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti) ir pasirūpinta jį nugabenti į medicinos 
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įstaigą. Pirmosios pagalbos teikimo patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos teikimo įranga ir priemonės 

(vaistinėlė su tvarsčiais, komplektas būtiniausių vaistų rinkinio, kurių galiojimo terminas turi būti tikrinamas ir kt.), 

į jas turi būti lengva patekti su neštuvais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose statybvietės vietose, 

kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas, gerai matomos, paţymėtos ir lengvai pasiekiamos. Šalia šių priemonių 

turi būti  aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos ) 

telefonų numeriai ir adresai; 

 statybvietėje privalu kenksmingas ir pavojingas medţiagas sandėliuoti atkirai nuo nepavojingų ir 

nekenksmingų medţiagų ar konstrukcijų (galimas konstrukcijų ir medţiagų sandėliavimo vietas ţiūrėti brėţinyje 

SO – 01). Taip pat ţiūrėti šios projekto dalies 7 skyrių; 

 Rangovas privalo vykdyti statybinių šiukšlių ir atliekų rūšiavimą, sandėliavimą ir uţtikrinti jų 

perdavimą licenzijuotiems atliekų tvarkytojams (galimas statybinių šiukšlių ir atliekų sandėliavimo vietas ţiūrėti 

brėţinyje SO – 01). Taip pat ţiūrėti šios projekto dalies 7 skyrių; 

 privalu uţtikrinti sąveika su, greta statybos darbų zonų esančių, sklypų savininkais (naudotojais, 

valdytojais) (taip pat ţiūrėti šios projekto dalies 8 skyrių). Vykdant ţemės darbus veikiančių įmonių teritorijoje, 

duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos ir 

paţymėtos gerai matomais (matomais ir nakties metu) ţenklais. Ţemės darbai prie esamų inţinerinių tinklų ir kitų 

poţeminių ar antţeminių statinių turi būti vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų statinių savininkams 

(naudotojams, valdytojams). Taip pat, jei ţemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos 

zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas; 

 Rangovas privalo pasirūpinti persirengimo kambariais, drabuţių spintelėmis, drabuţių dţiovinimo, 

poilsio, valgymo vietomis. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų plotas vienam darbuotojui turi būti ne maţesnis 

kaip: 

 0,35 kv. metro – drabuţių persirengimo patalpos;  

 0,07 kv. metro – asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos; 

 0,15 kv. metro – darbo drabuţių dţiovinimo ir dulkių pašalinimo arba asmeninių apsaugos 

priemonių kenksmingumo pašalinimo patalpų; 

 0,90 kv. metro – poilsio patalpos; 

 1,00 kv. metro – valgymo patalpa. 

Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba sudarytos galimybės tuo pačiu 

persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu. Turi būti įrengiamas reikiamas skaičius dušų (jei būtina) ar 

praustuvų. Dušų kabinos (su karšto ir šalto vandens tiekimu) ir praustuvai (jei būtina su karšto vandens tiekimu) 

turi būti įrengti atskirai moterims ir vyrams arba turi būti sudarytos galimybės jais naudotis skirtingu metu. 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti įrengtas 

reikiamas skaičius tualetų (18 vyrų arba 12 moterų – 1 tualetas) ir praustuvų (1 rankų praustuvė – 48 vyrams arba 

moterims). Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

Galimas buitinių, higienos ir sanitarinių patalpų įrengimo vietas ţiūrėti brėţinyje SO – 01; 

 statybvietę supančios aplinkos (teritorijos) ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai paţymėtos. 

Veikiančių įmonių teritorijose statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių 

aptvarų aukštis turi būti ne ţemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio ţmonių judėjimo kelių, turi būti ne 

ţemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų (statybvietės aptvėrimo 

sprendinius ţiūrėti brėţinyje SO – 01 ir taip pat šios projekto dalies 11 skyrių); 

 Rangovas privalo darbuotojų apgyvendinimo patalpose ir netoli jų darbo vietų juos aprūpinti 

geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais (taip pat ţiūrėti šios projekto dalies 11 skyrių). 

Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kad: 

 darbuotojai, naudojantys apsaugos ir darbo priemones, prieš naudojimąsi jomis, turi būti išmokyti, 

instruktuoti iš jų eksploatavimo instrukcijų ir privalo vykdyti nustatytus reikalavimus.  

 Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą; 

 visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus, pošalmius, darbo kostiumus, 

apsiaustus, darbo avalynę, darbo pirštines, saugos dirţus, apsauginius skydus veidui arba apsauginius akinius, 

dielektrines pirštines ir batus. Šaltuoju metų laiku – šiltus kostiumus, avalynę, pirštines ir kt.; 

 darbų vykdymui uţdarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne maţiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, 

esantys išorėje, priţiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uţdaroje erdvėje, šulinyje būtina su 

saugos dirţu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. Apsaugos lyno ilgis turi būti trimis metrais ilgesnis, nei 

jo reikia pasiekti darbo vietą (landos kraštą). Antrą lyno galą turi laikyti vienas iš darbuotojų, esančių ţemės 
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paviršiuje. Atidengtą landą reikia aptverti ir ją paţenklinti atitinkamais ţenklais. Pasišalinti iš darbo vietos nuo 

šulinio išorėje esantiems asmenims draudţiama. Darbų zona turi būti aptveriama; 

 dirbant kolektoriuose, tuneliuose, šuliniuose, privaloma naudotis priemonėmis, apsaugančiomis nuo 

sprogimo, apsinuodijimo, uţdusimo, aukštos ir ţemos temperatūros, skendimo; 

 degių arba ţmogui kenksmingų dujų buvimas šulinyje ar kitoje poţemio patalpoje tikrinamas ne maţiau 

kaip dviejose vietose pagal aukštį: 20–30 cm atstumu nuo viršaus ir ne aukščiau kaip 1 m atstumu nuo dugno 

(grindų); 

 kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį pakilimą) 

arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai paţeminus vandens lygį, leidţiama, kai iškasos gylis ir šlaito statumas 

(šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka DT 5-00 p. 51 2 lentelės duomenis; 

 draudţiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo; 

 pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudţiama; 

 po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais ţmonėms būti draudţiama; 

 keliamų gaminių uţkabinimas bei perkėlimas turi būti atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

 kėlimo mechanizmai neturi būti perkrauti (keliant g/b šulinio ţiedą, vamzdţius, metalo konstrukcijas ir 

pan.); 

 krovinių paėmimo įtaisų (kobinių, traversų) krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais uţraktais; 

 konstrukcijos į montavimo vietą turi būti paduodamos padėtyje, artimoje projektinei; 

 darbininkai turi būti aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”; 

 darbuotojai turi būti aprūpinti tvarkingais ir kokybiškais įrankiais, įtaisais ir įranga; 

 nulipti į tranšėjas ir daubas ir iš jų išlipti turi būti įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios; 

 tranšėjos būtų kasamos nesudarant ,,stogelių”; 

 kai elektros kabelis klojamas rankomis reikia darbus organizuoti taip, kad kiekvienam iš darbuotojų 

tektų kelti ir pernešti ne daugiau kaip 30 kg kabelio svorio vyrams ir 10 kg moterims; 

 visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įţeminti; 

 sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą uţtikrinančių atskirų elementų 

sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įţeminimą. 

13. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Galimas trumpalaikis vandens ir ryšių tiekimo sustabdymas, paklotos vandentiekio linijos (V1) ir ryšio 

linijos (R0) prijungimo prie esamų veikiančių lauko vandentiekio (V) ir ryšių (T) tinklų metu. Prieš nutraukiant 

vandens ir (ar) ryšių tiekimą vartotojams Rangovas privalo perspėti vartotojus susijusius su laikinu vandens ir (ar) 

ryšių tiekimo nutraukimu, nurodant vandens ir (ar) ryšių tiekimo sustabdymo datą, laiką bei trukmę. 

Gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, kad 

neuţtvertų šaligatvių ar pravaţiavimų ir nesiremtų į nuolatines esamas konstrukcijas. Uţpilti ţemėmis pagal 

projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį 

Esami veikiantys inţineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną turi būti laikinai pakabinami, 

panaudojant plieninius vamzdţius arba rąstus. Esami inţineriniai tinklai ir komunikacijos negali būti paţeisti. Visi 

ţemės darbai prie esamų komunikacijų, statinių konstrukcijų turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant jų 

savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jų atstovams. 

Atkastieji poţeminiai inţineriniai statiniai uţpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams, 

valdytojams) ar jų atstovams. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėţiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inţineriniai statiniai, 

archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Statinio 

statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (uţsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inţineriniai statiniai, 

pareikalauja iš naudotojų juos uţfiksuoti brėţiniuose, suderina tolesnės ţemės darbų vykdymo prieţiūros tvarką ir 

leidţia tęsti darbus. Jei atliekant ţemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto 

vertingųjų savybių, statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (uţsakovas) apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju ţemės darbai 

gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Uţ inţinerinių tinklų, kitų inţinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių 

ir bendrijų radimviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant ţemės darbus atsako statinio statybos 
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rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (uţsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai 

nenumato kitaip. 

Jei statinio (geleţinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inţinerinių tinklų ir kt.) apsaugos zonoje yra 

archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, ţemės darbus vykdyti vadovaujantis Kultūros paveldo 

departamento nustatytomis sąlygomis. 

Statytojas (uţsakovas) privalo uţtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi ţeldinių apsaugos ir 

nustatyto reţimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo prieš pradedant 

statybos darbus. 

Nuvedant gruntinį vandenį numatyti priemones, apsaugančias trečiųjų asmenų, kaimynų interesus. Jeigu 

paţeidţiama trečiųjų asmenų nuosavybė, privaloma atlyginti padarytą ţalą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Ţin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 6 

straipsnio 4 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Ţin., 2002, Nr. 54-2150) 

26 punktu, statinys (jo dalis) turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradţios, 

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. 

Remiantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ (Ţin., 2002, Nr. 54-2150) 59.16 punktu ir Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo (Ţin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5 dalies 5 punktu 

Rangovo teisė ir pareiga „uţtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 

sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių ţmonių apsaugą nuo 

statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepaţeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų“, nurodytų statybos 

įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Ţin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 

5 dalies 9 punktą uţ šių reikalavimų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą Rangovas atsako pagal Civilinį 

kodeksą arba Administracinių teisės paţeidimų kodeksą. 

Statybos mechanizmų keliamas triukšmas ir vibracija darbo metu neturi viršyti norminių reikalavimų. 

Remiantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje” (Ţin., 2011, Nr. 75-3638) 1 lentele ,,Didţiausi leidţiami triukšmo ribiniai dydţiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”: 

Objekto pavadinimas 

 

Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

6–18 

18–22 

22–6 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti sklypuose augantys ţeldiniai (jei yra tikimybė, kad statybos 

darbų metu jie bus paţeisti), privaloma: 

 iki darbų pradţios aptverti medţius ir krūmus, ne ţemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medţių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

 augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvaţiavimo ar išvaţiavimo iš statybvietės vaţiuojamosios 

dalies krašto; 

 pavienius medţius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 

medţio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau. 

Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvaţiavimų, kelių įrengimą) paţeidţiama medţio šaknų sistema, kad 

neišdţiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar uţpilti ţemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina 

apšiltinti. Paţeidus medţio šaknis, medţio lają galima išretinti vadovaujantis Medţių ir krūmų prieţiūros, vandens 

telkinių, esančių ţeldynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų prieţiūros taisyklėmis. 
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Nesandėliuoti medţiagų ir įrenginių, nevaţinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 

prie medţių arčiau kaip 1 m nuo medţių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. 

Nesandėliuoti degių medţiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medţių kamienų ir krūmų. 

Visi statybos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

kategoriškai draudţiamas. Taip pat draudţiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medţiagas. 

14. Statinių statybos darbų eiliškumo grafikas, specialūs reikalavimai statybos darbų 
technologijai 

Automobilių remonto dirbtuvių pastato Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniuje statybą siūloma vykdyti 

pridedamame statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafike nurodytu eiliškumu, kuriame numatoma statybos 

trukmė ~ 15 mėn (ţiūrėti pridedamą statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafiką). Uţsakovo ir Rangovo 

susitarimu statybos trukmė gali būti kitokia. Visus lauko statybos darbus rekomenduojama atlikti šiltuoju metų 

laiku. Šaltuoju metų laiku lauko statybos darbus vykdyti pagal specialias technologijas. Esant nepalankiems orams 

darbus laikinai sustabdyti arba vykdyti tik vidaus statybos darbus. 

Ţemės darbai vykdomi pagal STR 1.07.02.2005 ,,Ţemės darbai” ir DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų 

nuolydţių, priklausomai nuo iškasos gylio bei geologinių sąlygų. Dalis ţemės darbų, atliekama mechanizuotai. 

Sunkiai prieinamose vietose, tinklų apsaugos zonose bei artėjant link projektinio, kasamos tranšėjos ar duobės, 

gylio darbai atliekami rankiniu būdu. 

Inţinerinių lauko tinklų klojimo darbai atviru būdu atliekami tokiu eiliškumu: 

 atliekamas esamų tinklų geodezinis nuţymėjimas (jei jie yra), paţymimos klojamų komunikacijų trasos, 

darbų vykdymo zonų ribos, šulinių vietos, padaromos atţymos poţeminių komunikacijų susikirtimo vietose, 

pastatant specialius ţenklus (jei yra kertamų poţeminių komunikacijų); 

 nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir bus panaudotas 

teritorijos tvarkymo darbams . Išardyta ţvyro danga sandėliuojama, o vėliau panaudojama atstatant dangą į pradinę 

padėtį; 

 iškasamos tranšėjos ir išvalomas jų dugnas. Įrengiamas naujas trasos pagrindas; 

 montuojami nauji vamzdţiai ir g/b šuliniai ir pan. paruoštoje tranšėjoje, atliekami sujungimai ir 

vamzdţių išbandymai bei atitinkamų aktų pasirašymas; 

 tranšėja uţpilama gruntu, kuris gerai sutankinamas; 

 išardytos dangos atstatomos pagal projektinius sprendinius. 

Prieš kasant tranšėjas inţineriniams lauko tinklams (jų atkarpoms), būtina pirmiausiai patikrinti, ar jų 

prisijungimo altitudės atitinka projektinėms. 

Statant tranšėjų sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne maţiau kaip 0,15 m. 

Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o išardoma iš 

apačios į viršų, uţpilant iškasą. 

Tranšėjose turi būti uţtektinai vietos vamzdynams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje, turi būti 

uţtektinai vietos uţpilamam gruntui sutankinti apie vamzdynus, turi būti saugu dirbti jose. Tranšėjos turi būti 

sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdţiai neklojami. Vamzdţiai į tranšėją turi būti nuleidţiami 

nepaţeidţiant vamzdţio ir pačios tranšėjos ir jokiu būdu negalima vamzdţių versti ar mesti į tranšėją. Jie turi būti 

įtvirtinti taip, kad nebūtų paţeisti tranšėjos uţpildymo metu. Neturi būti aštriabriaunių akmenų, kurie galėtų 

paţeisti vamzdţius ir jų sandūras. 

Naujos tranšėjos atkarpos kasimo ir įrengtos atkarpos uţpylimo darbus galima sutapatinti, uţpilant įrengtas 

tranšėjos dalis gruntu. Gruntas uţpiltoje tranšėjoje, gatvių – kelių zonoje, pasluoksniui tankinamas vibroplokštėmis  

arba vibrokojomis iki k=0,98 kitose vietose iki k=0,95. 

Grunto sutankinimas virš inţinerinių tinklų bei kitose sunkiai prieinamose vietose atliekamas rankiniais 

arba elektriniais plūktuvais, kitose vietose, kur galima panaudoti mechanizmus – vibrovolais, sluoksnis po 20 – 30 

cm. 10 – 12 volo vaţiavimų. Po keliais, gatvėmis, stovėjimo aikštelėmis ir kitose panašiose vietose uţpiltas gruntas 

turi  būti sutankintas tiek, kad į apkrovas reaguotų taip pat, kaip nejudintas gruntas. Atliekant lauko inţinerinių 

tinklų geodezinį priderinimą turi būti paţymimas vamzdynų paklojimo gylis (nuo ţemės paviršiaus iki vamzdţio 

dugno). 

Ţmonių judėjimo vietose per iškastas tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimais. Duobės ir 

tranšėjos turi būti aptvertos ir paţymėtos gerai matomais (matomais ir nakties metu) ţenklais. Autotransporto ir 

mechanizmų judėjimo vietose inţineriniai tinklai laikinai uţdengiami gelţbetoninėmis kelio plokštėmis.  
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Kasant kabelių trasas rekomenduojama nenaudoti smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki veikiančių kabelių.  

Kabelių movų montavimo metu naudojant atvirą ugnį būtina 5 m spinduliu pašalinti visas degias medţiagas arba, 

kad neuţsidegtų, patikimai apsaugoti metaliniais skydais, turėti paruoštas pirmines gaisro gesinimo priemones.  

Kabelių ruošiniai daromi trumpoms kabelių atkarpoms (iki 50 m) montuojant galines movas jei trasoje nėra 

perėjimų per pertvaras ir vamzdţius. Priešingu atvejų galinė mova montuojama tik ant vieno ruošinio galo. Antra 

mova montuojama paklojus kabelį, o technologinėje linijoje galima paruošti kabelio galą nuimant išorines dangas, 

šarvą, nuvalant apvalkalą ir jei reikia prilituojant įţeminimo laidininką. Kabelių su polimerine (plastmasės, gumos) 

izoliacija galus galima ruošti, tik esant ištisiniam juostiniam arba sutankintų vielų metaliniam ekranui, nuimant 

išorinę dangą iki metalinio ekrano. Kabelių ruošinių technologinė linija įrengiama kabelių sandėlyje arba esant 

pakankamai darbų apimčiai technologinę liniją tikslinga įrengti objekte. Ruošinio ilgiui nustatyti būtina tiksliai 

išmatuoti paruoštą trasą kabelio klojimo vietoje įvertinant visų kliūčių ir perėjimų apėjimui reikalingą kabelio 

atsargą pagal leistiną kabelio lenkimo spindulį.  

Gręţtiniams poliams įrengti siūloma taikyti ištisinio sraigtinio gręţimo technologiją, kurios metu gręţtinis 

polis, kuris formuojamas spaudţiant betono mišinį arba injekcinį skiedinį iš betonveţės į vientiso sraigtinio 

gręţimo ertmę per tuščiavidurį grąţtą, tuo pačiu metu jį traukiant iš grunto. Vientisais grąţtais turi būti gręţiama 

kaip galima greičiau ir maţiausiu apsisukimų skaičiumi, kad kuo maţiau būtų paveiktas šalia esantis gruntas. 

Grąţto eiga ir sukimosi greitį reikia derinti prie gruntinių sąlygų, grunto pašalinimą apribojant tokiu dydţiu, kad 

būtų išlaikytas gręţinio sienų pastovumas ir kad kuo maţiau išgręţta giliau projektinio lygio. 

Menčių ţingsnis turi būti pastovus per visą grąţto ilgi. Tuščiavidurio grąţto velene (šerdyje) turi būti 

įrengtas voţtuvas, kad gręţimo metu nesiverţtų vanduo ir gruntas. 

Kai pasiekiamas gręţinio galutinis gylis, per grąţto vidų, kol jis traukiamas lauk, turi būti tiekiamas 

betonas (injekcinis skiedinys) poliui suformuoti. Ištraukiant ir betonuojant, grąţtas yra nesukamas arba sukamas 

lėtai ta pačia kryptimi, kaip gręţiant ertmę. Betonuojant betono slėgis grąţto apačioje turi būti didesnis uţ išorinės 

aplinkos slėgi, kad tuštumos, atsirandančios ištraukiant grąţtą, tučtuojau būtų uţpildytos betonu. Betonas turi būti 

tiekiamas tol, kol grąţto smaigalys pasiekia darbinį aikštelės paviršių ir pakankamai, kad butų uţpildyta polio 

ertmė iki pat viršaus. Išbetonuoti iki darbinio aikštelės paviršiaus reikia todėl, kad būtų galima įleisti armatūrą. 

Šių polių įrengimo pranašumą lemia didesnis gręţtinių polių įrengimo našumas, ekologiškumas, minimali 

vibracija ir ţemas triukšmo lygis, nereikia valyti polio pado plokštumos prieš betonavimą, kadangi purvas joje 

nesikaupia. Įrengiant polius šiuo metodu gręţinio sienučių nereikia saugoti nuo uţgriuvimo, kadangi gręţinio 

pastovumą palaiko gruntas ant grąţto menčių. 

Bendrieji reikalavimai įrengiant gręţtinius polius:  

 gręţinys turi būti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų  nei iki betonavimo, nei 

betonuojant; 

 prieš pradedant gręţti gręţimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimo gręţinio centru; 

 grąţto ašis turi būti vertikali; 

 gręţinys turi būti apsaugotas, kad į jį nepatektų paviršinio vandens; 

 laiko tarpas tarp gręţimo pabaigos ir betonavimo pradţios turi būti minimalus ir neviršyti vienos paros; 

 jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręţinio iki galo negręţti, o palikti grunto 

sluoksnį, kurį galima pašalinti vienu gręţimo ciklu. Paskutinis gręţimo ciklas atliekamas prieš betonavimą.; 

 biriuose gruntuose įrengto gręţinio ţiotis įstatomas gręţinio skersmens dydţio metalinis apsauginis 

įdėklas; 

 pamatą betonuoti reikėtų be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato stiebą. Jei 

pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne maţiau kaip šeši  armatūros strypeliai, kurių 

ilgis - 600-900 mm, o skersmuo ne maţesnis kaip 12 mm. 

Bokštinis kranas statybvietėje montuojamas po to, kai iškastos duobės dugne įrengiami gręţtiniai 

gelţbetoniniai poliai. Mechanizmas sumontuojamas ant gelţbetoninių blokų pagrindo, panaudojant papildomus 

įtvirtinimus, atsvaras ir atramas. Baigus statybos darbus bokštinis kranas – išmontuojamas. Pirma nukabinama ir 

nukeliama strėlė, stiebas išardomas sekcijomis. Atjungus vieną sekcija nuo ţemiau esančios pastaroji nukeliama 

ratiniu kranu ir pakraunama į transportą. Kranui naudotas gelţbetoninių blokų pamatas išardomas ratiniu kranu, 

sukeliamas į transportą ir išveţamas. 

Gelţbetoninių konstrukcijų statybos darbai vykdomi naudojant klojinius, kurie turi būti įrengiami grieţtai 

pagal betonuojamos konstrukcijos matmenis ir padėtį, kad patikimai atlaikytų sukloto betono mišinio masę ir 

papildomas apkrovas, kurios gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, uţbetonavus 

konstrukciją, patogiai nuimti nelauţiant betono. Klojiniai turi būti paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne maţiau 
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nei 80% nurodyto atsparumo gniuţdymui. Atitinkamas atsparumas turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui 

bandymo rezultatus, gautus išbandţius aikštelėje. 

Monolitinio gelţbetonio konstrukcijų armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros 

gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal 

brėţinius. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir 

konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir 

kobinių uţkabinimo vietos ţenklinamos daţais. Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje 

kontaktiniu – taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu būdu statybos aikštelėje gali būti leidţiamas tik suderinus su 

statybos technine prieţiūra. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę 

seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir 

patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidţiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 

sluoksnio storį. 

Tankinant betono mišinį neleidţiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, 

klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono 

sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

Montuojant konstrukcijas būtina atlikti geodezinę kontrolę. Tikrinti, esant reikalui, koreguoti konstrukcijų 

vietą bei vertikalumą pagal leistinuosius nuokrypius, nurodytus statybos montavimo darbų techninėse sąlygose, 

atitinkamuose norminiuose dokumentuose, projekto brėţiniuose. Statinio konstrukcijų montavimo darbai vykdomi 

pagal projekto bei SDTP (statybos darbų technologinio projekto) sprendinius. Montuojant atskiri elementai, prieš 

atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, laikinai įtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi būti toks, kad vėliau 

būtų galima patikslinti montuojamų konstrukcijų padėtį ir įtvirtinti jas suvirinant, uţmonolitinant sandūras. 

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” 3 priedo (privalomojo) Statybos technologijos projekto 

sudėties punktais 1.6. ir 1.7. technologines korteles ir technologines schemas sudaro Rangovas savo parengtame 

Statybos technologijos projekte. 

Takai, automobilių aikštelės įrengiamos tokiu eiliškumu: 

 paţymimos būsimų aikštelių, takų ribos; 

 nuimamas esamas augalinis grunto sluoksnis (jei jis yra); 

 kasamos iškasos iki projektinio gylio; 

 klojama aikštelių, takų danga ir kiti, ţemiau esantys, sluoksniais su nuolydţiu į lietaus vandens 

surinkimo vietas; 

 sutvarkoma statybos darbų vieta. 

Inţinerinių lauko vandentiekio (V1) ir nuotekų (F1) tinklų įrengimą tam tikruose ruoţuose siūloma atlikti 

uţdaru būdu, taikant uţdaro praėjimo technologiją. Po ţeme stūmimo būdu padarius reikiamo dydţio tunelį 

įtraukiamas vamzdis. Darbams atlikti naudojamas sauso prastūmimo valdomos krypties įrenginys, kuris yra 

kompaktiškas, galingas (išvysto iki 38 600 kg stūmimo – traukimo galią), lengvai transportuojamas, ekonomiškas. 

Taikant šią tinklų klojimo technologiją galimas iki 150 m nepertraukiamo tinklo paklojimas. 

Darbai vykdomi tokiu eiliškumu: 

 atliekamas esamų tinklų geodezinis nuţymėjimas (jei jie yra), paţymimos klojamų komunikacijų trasos, 

darbų vykdymo zonų ribos, šulinių vietos, padaromos atţymos poţeminių komunikacijų susikirtimo vietose, 

pastatant specialius ţenklus (jei yra kertamų poţeminių komunikacijų); 

 nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir bus panaudotas 

teritorijos tvarkymo darbams; 

 įrengiama darbinė duobė ir joje sumontuojamas valdomos krypties prastūmimo – traukimo įrenginys. 

Tuo pačiu metu įrengiama ir priėmimo duobė; 

 hidraulinio įrenginio pagalba link projektinio išėjimo taško sustumiamos plieninės štangos (1,2 m 

segmentai), kurios sujungiamos jų galuose esančiais sriegiais; 

 pasiekus projektinio išėjimo tašką, esantį priėmimo duobėje, prie štangos prijungiami grunto plėstuvas 

ir projektuojamo vamzdţio prijungimo sistema; 

 prijungtas vamzdis įtraukiamas į štangų suformuotą kanalą. Darbinėje duobėje ištraukiamų štangų 

segmentai išmontuojami; 

 uţbaigus darbą įrangą išmontuojama ir iškeliama iš darbinės duobės; 

 atliekami sujungimai ir vamzdţių išbandymai bei atitinkamų aktų pasirašymas; 



A017-00-TDP-SO-AR 
Lapas Lapų Laida 

15 16 0 

 

             

 iškasos uţpilamos gruntu, kuris gerai sutankinamas; 

 atstatomos išardytos dangos. 

Taip pat galimas vamzdţių traukimo technologijos panaudojimas, kuri pasiţymi tiksliu technikos 

(pneumatinė ţemės ,,raketa”) prasiskverbimu iki reikiamos vietos. Taikant šią tinklų klojimo technologiją galimas 

iki 50m nepertraukiamo tinklo paklojimas. Darbai vykdomi iš paruoštos nedidelės prieduobės pneumatine ţemės 

,,raketa" kalant link nustatytos vietos. Įrengiamą vamzdį ar dėklą uţkabinant uţ ,,raketos" galinės dalies ir traukiant 

iš paskos. Pasiekus nustatytą tikslą ,,raketą" atjungiama nuo vamzdţio. Taikant šią technologiją galima naudoti PE, 

PVC vamzdţius. 

Ilgiems perėjimams siūloma taikyti horizontalaus valdomo gręţimo technologiją. Gręţimo mašinos 

padarytas pilotinis gręţinys padeda vamzdţiams pasiekti reikiamą gylį. Taikant šią technologiją galima naudoti PE, 

plieninius arba specialius ketinius vamzdţius. Svarbu paminėti, kad pilotinio gręţinio įėjimo ir išėjimo taškai būna 

toliau nei numatyti vamzdţio pajungimo taškai. Taip yra todėl, kad gręţiama nuo ţemės paviršiaus ir gręţimo 

mašina atitraukiama toliau, kad naudojant lenktą trajektoriją būtų pasiektas pradinis vamzdyno pajungimo taškas, 

esantis giliau po ţeme. Išėjimo taške pasiekus ţemės paviršių, nuimama gręţimo galva ir prie pilotinių štangų 

prikabinamas grunto plėstuvas ir vamzdis. Gręţimo mašina įjungiama taip, kad pradėtų traukti štangas atgal, tuo 

pačiu, į gręţinį, išgręţtą po ţeme, traukdama ir plėstuvą su vamzdţiais. Plėstuvas platina įtraukimo gręţinį, o tam, 

kad gręţinys neįgriūtų naudojamas specialus skystis, kuris sutvirtina gruntą. Vamzdis yra įtraukiamas iš paskos. 

Įtraukus vamzdį, atkabinama plėtimo galva. 

Atliekant trasos klojimo darbus šia technologija rekomenduojama gręţinį pradėti aukštesnėje vietoje ir 

pasirūpinti kad vamzdyno montavimo vietoje būtų galima sumontuoti visą įtraukiamą vamzdyną (trumpiems 

perėjimams 5m nuo grąţto išėjimo vietos). Vamzdyno montavimo vietos plotis priklausomai nuo vamzdyno 

skersmens gali siekti nuo 5m iki 12m, tačiau vykdant trumpus gręţimus (iki 100m) laikinos darbo vietos 

išmatavimai nevertinami. Trumpiems gręţiniams geriausia gręţimo aikšteles parinkti vietoje. 

Gaminiai ir statybinės medţiagos turi būti saugomi ir sandėliuojami statybvietėje, sausoje, nuo aplinkos 

poveikio apsaugotoje vietoje, taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medţiagos, gaminio 

nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Medţiagos, gaminiai ir įranga, 

paţeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Sandėliuoti medţiagas, įrangą virš esamų (jau paklotų) inţinerinių tinklų draudţiama. Privaloma, kiek įmanoma, 

sumaţinti medţiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal 

statybos poreikius. Maţiausių atsargų (montuojant surenkamąsias konstrukcijas) turi pakakti 3 – 5 parų 

nepertraukiamam darbui. 

Būgnus su kabeliu ir kabelius ritiniuose rekomenduojama sandėliuoti uţdarose patalpose arba po stogine. 

Apvilktuose būgnuose kabelius galima sandėliuoti atvirame ore iki vienerių metų ant tvirto pagrindo (medinių ar 

gelţbetoninių plokščių klojinys, kieta kelio danga, specialūs padėklai) iki vienerių metų. Kabelius su plastmasine 

izoliacija, tiesiogiai veikiamus saulės spinduliais, leidţiama sandėliuoti tik apvilktuose būgnuose. Draudţiama 

būgnus su kabeliu guldyti ant šono. Negalima kabelių sandėliuoti chemiškai aktyvioje aplinkoje, pavojingoje 

kabeliui ar būgnui. 

Sandėliuojamų, transportuojamų kabelių galai turi būti apsaugoti nuo drėgmės specialiais gaubteliais 

(kapomis). Šarvuotų, plikųjų kabelių su popierine izoliacija galai hermetizuojami specialiais terminiais 

susitraukiančiais arba lituojamais švino gaubteliais juos montuojant ant kabelio metalinio apvalkalo. Plastmasėmis 

izoliuotų ir visų konstrukcijų su plastmasine išorine danga kabelių galai apsaugomi specialiais gaubteliais 

montuojant ant išorinės dangos. Gaubtelis montuojamas taip, kad jo nesugadintų lankstomo kabelio gyslos. 

Visi gaminiai ir medţiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei turėti jų 

kokybę įrodančius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas). 

Vadovaujantis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” 3 priedo (privalomojo) nuostatomis ,,Statybos darbų 

technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų pradţios. Rengiant 

statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, 

statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos uţtikrinimo 

sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių 

dokumentų.” 

Rangovas rengdamas statybos darbų technologijos projektą turi vadovautis esminiais techninio projekto 

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniais. 

Laikoma, kad Rangovas, laimėjęs konkursą, yra nuodugniai išnagrinėjęs esamą projektinę dokumentaciją ir 

apţiūrėjęs statybos objektą bei išsiaiškinęs darbų vykdymo ypatybes (darbų frontas, suvarţytos sąlygos, gruntai, 
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gruntiniai vandenys, vandens paţeminimo būdai, reikalingi papildomi tyrinėjimai, eksploatuojančių inţinerinius 

tinklus įmonių atstovų iškvietimas ir paslaugos, laikini keliai, aptvarai, perėjimai, apvaţiavimai, tranšėjų 

išramstymai, ardymo – atstatymo darbai, saugomų inţinerinių tinklų ir įrenginių apsauga bei pakabinimai, tinklų 

perklojimai, privatūs sklypai, galimybė sandėliuoti medţiagas, statyti buitines patalpas, apgyvendinti darbuotojus, 

vykdyti kasimo darbus, statybinių šiukšlių ir grunto išveţimo vietos, kontrolinės nuotraukos ir pan.), pasitikslinęs 

darbus, įrangos ir medţiagų kiekius, papildomas sąnaudas ir visa tai įvertinęs konkursiniame pasiūlyme. Prieš 

įsigydamas įrangą ir medţiagas Rangovas privalo jas suderinti su Uţsakovu. 

Pradedant statybos darbus, pateiktus sprendimus būtina perţiūrėti, kadangi laikotarpiu nuo projekto 

parengimo iki jo įgyvendinimo pradţios gali pasikeisti statybinės aplinka: geologinių sąlygų pasikeitimas, 

papildomų inţinerinių komunikacijų paklojimas, gretimų teritorijų uţstatymas ir pan. 

Vykdydamas statybos darbus Rangovas privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

normatyviniais dokumentais reglamentuojančiais statybos darbus. Rangovas, Subrangovas turi turėti atitinkamą 

kvalifikacijos atestatą statybos projekte numatytų darbų vykdymui. 
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Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 

Eil. 

Nr. 

Darbų aprašymas 1 

mėn 

2 

mėn 

3 

mėn 

4 

mėn 

5 

mėn 

6 

mėn 

7 

mėn 

8 

mėn 

9 

mėn 

10 

mėn 

11 

mėn 

12 

mėn 

13 

mėn 

14 

mėn 

15 

mėn 

16 

mėn 

17 

mėn 

18 

mėn 

19 

mėn 

20 

mėn 

1. Automobilių remonto dirbtuvių pastatas                                         

1.1. 
Ţemės paviršiaus planiravimas, šlaito 

armavimas 

                                        

1.2. Gręţtinių polinių pamatų įrengimas                                         

1.3. Gelţbetoninio pamatų rostverko įrengimas                                         

1.4. Pastato konstrukcijų montavimas/įrengimas                                         

1.5. Stogo įrengimo darbai                                         

1.6. Pastato fasado įrengimo darbai                                         

1.7. Pastato vidaus patalpų įrengimo darbai                                         

1.8. 
Pastato vidaus inţinerinių komunikacijų 

įrengimo darbai 

                                        

2. Lauko tinklai                                         

2.1. Ryšių linijos klojimo darbai                                         

2.2. 0,4 elektros kabelių klojimo darbai                                         

2.3. Vandentiekio tinklų klojimo darbai                                         

2.4. Buitinių nuotekų tinklų klojimo darbai                                         

2.5. 
Įţeminimo kontūro, ţaibosaugos įrengimo 

darbai 

                                        

2.6. Lietaus nuotekų tinklų klojimo darbai                                         

3. Aplinkos tvarkymas                                         

3.1. Takų, aikštelių įrengimo darbai                                         

3.2. 
Šiukšliadėţių, kelio ţenklų pastatymo, tvoros 

įrengimo darbai 

                                        

3.3. Teritorijos lauko šviestuvų montavimo darbai                                         

3.4. Aplinkos tvarkymo darbai                                         
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2E1A
Anksčiau suprojektuota 0,4 kV kabelinė linija
AB "Lesto" (vykdomi darbai)

E1
Projektuojama 0,4 kV kabelin ė linija
(abonentinė) / /

Įžeminimo kontūras, plieninė cinkuota juosta
40x4 mm

Projektuojami įžeminimo elektrodaiE2
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elektroinstaliaciniame PVC vamzdyje

Grindinė dėžė su dangčiu ir kištukiniu lizdu
230 V, 16 AProjektuojamas ry šių kabelis
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