SUPERESTRUCTURA

15) Colocacién apeos provisionales. Ensamblaje de la estructura metalica en
la zona habilitada. Colocacion y soldadura del entramado del tablero.

Apeos provisionales

16) Colocacion apoyos provisionales sobre tablero. Ensamblaje de la estructura metalica
del arco en la zona habilitada. Colocacion y soldadura en la ubicacion definitiva.

Apoyos provisionales
sobre tablero
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17) Colocacion y tesado de las péndolas flexibles. Retirada tanto de los apoyos sobre
tablero como de los apeos en el lecho de la rambla.

DETALLE EN PLANTA DE LA ESTRUCTURA

METALICA EN EL EMPLAZAMIENTO FINAL.
Escala 1:500.
18) Colocacion y soldadura de las vigas de piso.
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NOTAS
(1) La colocacion y soldadura del entramado metalico se realiza de cada viga longitudinal por separado, posteriormente se coloca el arco correspondiente y las
péndolas flexibles. Una vez queda realizada la conexién arco-tablero, se colocan y se sueldan las vigas de piso centrales, y de esta forma queda completado el
sistema primario del puente.
(2) La colocacién de la estructura metdlica se realiza desde la parte superior de la estructura en el caso de los extremos, realizandose desde el cauce la
colocacion de los tramos centrales. De igual forma, la soldadura en la ubicacién definitiva se realiza desde el cauce.
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