
15) Colocación apeos provisionales. Ensamblaje de la estructura metálica en

la zona habilitada. Colocación y soldadura del entramado del tablero.

RELLENOS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

N.F.

1

2

16) Colocación apoyos provisionales sobre tablero. Ensamblaje de la estructura metálica

del arco en la zona habilitada. Colocación y soldadura en la ubicación definitiva.

RELLENOS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

N.F.

1

2

1

Apeos provisionales

Apoyos provisionales

sobre tablero

17) Colocación y tesado de las péndolas flexibles. Retirada tanto de los apoyos sobre

tablero como de los apeos en el lecho de la rambla.

RELLENOS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

N.F.

SUPERESTRUCTURA

1

(1) La colocación y soldadura del entramado metálico se realiza de cada viga longitudinal por separado, posteriormente se coloca el arco correspondiente y las

péndolas flexibles. Una vez queda realizada la conexión arco-tablero, se colocan y se sueldan las vigas de piso centrales, y de esta forma queda completado el

sistema primario del puente.

(2) La colocación de la estructura metálica se realiza desde la parte superior de la estructura en el caso de los extremos, realizándose desde el cauce la

colocación de los tramos centrales. De igual forma, la soldadura en la ubicación definitiva se realiza desde el cauce.
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