SUBESTRUCTURAS (Pilotes perforados, encepado y muros)

11) Retirada del relleno de material granular en los estribos.
Creacion de un recinto estanco entre tablestacas mediante la

extraccion del agua con bombas.

/— TABLESTACAS

12) Descabezado de los pilotes. Encofrado, colocacién de
armadura y hormigonado del encepado.

/— TABLESTACAS

RELLENOS RELLENOS Bombeo

NIVELC T NFE. NIVELT Ll R R AR AR AR AR AR AR L NE.
NIVEL 2 NIVEL 2 |

NIVEL 3 NIVEL 3

13) Encofrado, colocacion de la armadura y hormigonado del
muro del estribo y del cajero. Colocacion relleno de porexpan

entre muros.

/— TABLESTACAS

14) Relleno y compactacion de tierras. Extraccion de las
tablestacas. Colocacién de los apoyos de neopreno en
ambos estribos.

Relleno y compactacion de tierras
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