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1. OBJETO DEL INFORME

El objeto de este anejo es establecer un Programa de Trabajos mediante el cual se defina la secuencia de tareas a
llevar a cabo, asi como la organizacion y administracion de las mismas de forma que la ejecucidn de las obras se
realice de manera adecuada y coordinada para asegurar su viabilidad y estimar un plazo aproximado. La fijacién
a nivel de detalle de este Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los
medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos.

De igual forma, a nivel de Anteproyecto como es el caso, se define este informe como Programa de Trabajos
dejando la posterior redaccidn del Plan de Obra a cargo del Jefe de Obra tras la revisidon de este documento, en el
Proyecto final de construccién.

Por ello, a partir del proceso constructivo desarrollado en el anejo n27 "Proceso constructivo", se ha realizado
una relacidn de tareas, desde las tareas previas al inicio de la construccién hasta la finalizacidn de la estructura.
Finalmente, se ha reflejado en un Diagrama de Gantt donde se observa la duracién y sucesion de las tareas.

El plazo de ejecucidon propuesto de las obras es de 12 meses, como puede verificarse en el citado diagrama a la
vista de la sucesion ldgica de todas las actividades que intervienen en la construccién de las obras del proyecto.

Para la estimacién del plazo total de ejecucidon de las obras y dado que la fecha de inicio de las obras se
desconoce, se consideran meses de 4 semanas con 5 dias laborables por semana, de los cuales se descuentan 9
dias anuales por dias festivos. Ademds, se considera un coeficiente reductor de dias laborables anuales
aproximado del 5%, para tener en cuenta la posibilidad de condiciones meteoroldgicas adversas que
imposibilitarian el trabajo, asi como la sujecidn a la disponibilidad de parar las tareas por alguna avenida de agua
en la rambla que obligase a la detencidon de éstas durante un cierto periodo de tiempo (para asegurar la
seguridad de los trabajadores y personas del entorno).

En este caso, considerando que se debe rellenar el lecho de la rambla hasta la cota del nivel del mar para poder
trabajar desde el cauce de la rambla en condiciones adecuadas, y que esto supone un riesgo en caso de avenida
de la rambla, se ha estimado la fecha de inicio de las obras para que este relleno temporal del lecho coincida con
la época de menores probabilidades de avenida.
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2. TAREAS Y ESTIMACION DE TIEMPOS

NUMERO

B WN R

~N

10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30

TAREA
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
Operaciones previas
Anulacion y desvio de suministros
Proteccién y sefializacion de la zona de actuacién
Proceso de deconstruccién de la obra (demolicién firme y pavimento,
y demolicidn estructura)
Retirada de escombros y materiales de la zona
OPERACIONES PREVIAS
Replanteo
Desbroce y retirada de la cobertura vegetal
Acondicionamiento de la zona de trabajo: colocacién de casetas de
obra, localizacidn de zonas de acopio y localizacidon de explanada para
el montaje de la estructura metalica.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion a cielo abierto
Hinca del recinto de tablestacas
Excavacion en segunda fase: vaciado de los pozos de excavacion y
relleno del lecho de la rambla
Bombas de extraccién de agua
Retirada del tablestacado
Relleno y compactado de terraplenes y estribos
SUBESTRUCTURAS
Pilotes*
Perforacidn y entubacion
Ferrallado
Hormigonado y retirada de la entubacion
Encepado
Descabezado de los pilotes
Encofrado
Ferrallado
Hormigonado
Desencofrado
Muros
Encofrado
Ferrallado
Hormigonado
Desencofrado
Colocacién de aparatos de apoyo
SUPERESTRUCTURA
Estructura metalica
Prefabricacion y transporte
Ensamblaje de la estructura metalica
Montaje de apoyos provisionales en el cauce de la rambla y sobre
tablero

DURACION

5 dias
2 dias
1dia
3 dias

2 dia

1dia
5 dias
2 dias

5 dias
6 dias
10 dias

46 dias
5 dias
5 dias

24 dias
16 dias
24 dias

4 dia
10 dias
10 dias
2 dias
2 dias

6 dias
8 dias
2 dias
2 dias
1dia

120 dias
40 dias
5 dias



31 Colocacion de la estructura metalica en ubicacidn definitiva 10 dias
32 Colocacion de chapa grecada 5 dias
33 Barandillas (soldadas a vigas de piso y cuchillos transversales) 5 dias
Losa colaborante

34 Encofrado 2 dias
35 Ferrallado 3 dias
36 Hormigonado de la losa estructural 1dia

37 Desencofrado 1dia

EJECUCION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

38 Tendido de conducciones 5 dias
39 Ejecucion de las aceras 6 dias
40 Imposta (mddulos prefabricados con huecos para las barandillas) 2 dias
41 Barandilla exterior e interior 5 dias
42 Pavimentacién acera y calzada 6 dias
43 Colocacion de rejilla Tramex 7 dias
44 Colocacion de juntas 1dia

45 Instalacidn de sistemas de iluminacidn 3 dias
46 Acondicionamiento y nivelacién de accesos 6 dias
47 Reposicién de servicios 3 dias
48 Reposicidn vegetacion zona de acopios 5 dias

*La construccion de los pilotes se realiza individualmente; es decir, se realiza la perforacion, entubacion
y ferrallado, y posteriormente se hormigona y retira la entubacion de cada pilote. Aproximadamente se
pueden realizar 2 pilotes perforados al dia.

Como anotacidn, se debe comentar que el documento (como se menciona al principio) es un Anteproyecto por
lo que no se incluyen algunas tareas que son necesarias, conforme la legislacion vigente, en un Proyecto de
Construccion (como por ejemplo la correspondiente prueba de carga, controles de calidad, plan de seguridad y
salud entre otros).
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3. DIAGRAMA DE GANTT

A continuacion se muestra el diagrama de Gantt elaborado a partir de las tareas definidas en el apartado
anterior, en él se muestra la relacion entre las tareas y la holgura que presentan algunas de ellas. Dado que la
finalidad de este plan de obra es obtener un plazo de ejecucién aproximado, y puesto que no se conoce la fecha
de inicio de las obras ni la disponibilidad de recursos, se ha supuesto una fecha de inicio (1 de setiembre de 2016,
pensando en la realizacidon de las tareas que deben invadir el cauce de la rambla en aquellos meses que
presentan una probabilidad de lluvia menor) y no se ha tenido en cuenta la limitacién de recursos. Dado que la
duracion de la obra es aproximadamente 12 meses, y hasta el inicio del tercer mes no se debe realizar el relleno
del cauce para formar la plataforma de trabajo, se ha considerado esa fecha de inicio pensando que quede libre
el cauce durante los meses de agosto, setiembre y octubre que es donde la poblacién presenta una mayor
probabilidad de lluvias, y con ello, de avenidas.

Con ello, se ha obtenido un plazo total de 244 dias laborables, que suponiendo la fecha de inicio mencionada
anteriormente, 1 de setiembre de 2016, terminaria el 8 de agosto de 2017 lo que supondria un total de 342 dias
naturales. Para aproximar mas a la realidad, se afiaden 9 dias festivos que se corresponden con un periodo de un
afio, y se una disminucién del 5% de dias laborables anuales para considerar la posibilidad de interrupcién de las
obras por condiciones meteoroldgicas adversas o avenidas en la rambla que impedirian el correcto y seguro
funcionamiento de las obras. Considerando todo ello, se obtiene un total de 364 dias naturales, y por tanto, un
plazo de ejecucion de aproximadamente 12 meses.
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DEMOLICION ESTRUCTURA ACTUAL

Operaciones previas

Anulacidn y desvio de suministros

Proteccidn y sefializacidn de la zona de actuacidn

Proceso de deconstruccion de la obra

Q*ED]

Retirada de escombros y materiales de |a zona

OPERACIOMES PREVIAS

Replanteo

Ll

Deshroce y retirada de |a cobertura vegetal

Acondicionamiento de la zona de trabajo

MOVIMIENTO DE TIERRAS ’ N
Excavacidn a cielo abierto -
Hinca del recinto inicial de tablestacas I’:I;
Vaciado de los pozos de excavacicn [—

Bombas de extraccién de agua

Retirada del tablestacado

Relleno y compactado de terraplenes y estribos

SUBESTRUCTURA

Pilotes

Perforacidny entubacidn

Ferrallado

Hormigonado y retirada de la entubacion

Encepado

Descahezado de |os pilotes

Encofrado

Ferrallado

Hormigonado

Desencofrado

Muros

Encofrado

Ferrallado

Hormigonado

Desencofrado

Colocacion de aparatos de apoyo

SUPERESTRUCTURA r

Estructura metalica r

Prefabricacian y transporte

Ensamblaje de |la estructura metalica

Montaje de apoyos provisionales en el cauce de la rambla y sobre tablero

Colocacidn de la estructura metélica en la ubicacidn definitiva

Colocacidn de chapa grecada

Barandillas (soldadura avigas transversales)

Losa colaborante

r—
Encofrado 0
Ferrallado [}
Hormigonado i
Desencofrado I

EJECUCION DE SERVICIOS ¥ EQUIPAMIENTOS

Tendido de conducciones

Ejecucion de las aceras

Imposta

Barandilla interior y exterior

Pavimentacion aceray calzada

Colocacion de juntas

Instalacidn de sistemas de iluminacidn

Acondicionamiento y nivelacién de accesos

Reposicidn de senicios

Colocacian de rejilla Tramex

Reposicion vegetacion zona acopios
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