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ANEJO N2 7. PROGRAMA DE TRABAIO 1. OBIJETO DEL PRESENTE ANEJO

El objeto del presente anejo es definir la programacién de los trabajos proyectados. A continuacion se
describen las principales unidades de obra a realizar, y finalmente se adjunta un diagrama de Gantt para
1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO cada una de las soluciones estructurales proyectadas.

p 2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El proyecto consiste en el disefio de tres soluciones estructurales distintas desarrolladas en otros anejos. Las
obras necesarias para la construccidn de las distintas soluciones comprenden unidades de obra comunes y
3. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA unidades de obra individuales caracterizadas por cada estructura, las cuales se desarrollan en el apartado 3

del presente anejo.

3.1. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA EN FABRICA
3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA A continuacion se realizara una breve descripcion de cada estructura disefiada;

3.3. CIMENTACIONES

-Solucion A.
3.4. ESTRUCTURA
3.5. CERRAMIENTOS La estructura disenada se trata de una malla espacial de acero, con barras conectadas entre si, formando un
3.6. ACABADOS conjunto de tetraedros. La malla se encuentra apoya en una serie de pilares distribuidos de forma mas o

menos regular en el perimetro del edificio, dando paso a un espacio completamente diafano.
4. DIAGRAMA DE GANTT
Sobre la malla descansan unas vigas secundarias que sirven de apoyo a las correas, elementos que conectan
4.1. DIAGRAMA SOLUCION A la estructura con la cubierta.
4.2. DIAGRAMA SOLUCION B
4.3. DIAGRAMA SOLUCION C

-Solucion B.

La estructura proyectada se trata de una solucién de hormigdén armado conformada por un entramado de
vigas en dos direcciones. Este entramado consta de vigas principales las cuales tienen dos apoyos, situados
en los extremos, de este modo transmiten las cargas a los pilares. Sobre las vigas principales descansan unas
vigas secundarias que apoyan a media madera.

Tras la breve descripcién de la tipologia estructural, en planta la estructura queda definida por tres filas de
pilares. Estas tres filas se situan en la direccion mas larga de la estructura, y se distribuyen en dos franjas
laterales y una franja central.

-Solucion C.

La estructura dimensionada se trata de un conjunto de cercha tipo Pratt de acero. La estructura cuenta con
dos tipos de cerchas unas cerchas intermedias y unas exteriores, ambas apoyan en sus extremos, en un
conjunto de pilares distribuidos mas o menos regularmente en el perimetro del edificio, de este modo crean
un espacio totalmente diafano.

Para la estabilidad de la estructura frente a cargas horizontales se han dispuesto una serie de
arriostramientos distribuidos en cubierta y en los pérticos laterales y de fachada.

Para la correcta conexidon entre la estructura y la cubierta, se han dispuesto correas distribuidas
regularmente, en direccion perpendicular a las cerchas.
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3. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA conforman los pilares. Una vez dispuestos todos los pilares se iniciard el montaje de la malla espacial, con
todos los elementos que conforman el tetraedro. Finalizado este proceso se colocaran todas las vigas
3.1. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN FABRICA secundarias y apoyadas en ellas las correas disefiadas.
-Solucién B.

Todas las soluciones estructurales se construyen en fabrica y se suministran a obra en tramos, cuyas

dimensiones definira la empresa suministradora segin su experiencia y buen hacer. Debido a la tipologia estructural disefiada, el montaje de la estructura consistird en la colocacion de los

El proceso de ejecucion en fabrica se considerara en todos los casos de seis semanas. pilares prefabricados asi como la correcta conexién entre pilar-zapata con un mortero resistente, una vez

colocados los pilares se dispondran los apoyos elastomericos en las ménsulas, donde apoyan las vigas

3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA pretensadas correspondiendo estas con las vigas principales citadas anteriormente, una vez dispuestas

. Vi locaran las vi ndari n media m ra.
_Desbroce y despeje del terreno estas vigas, se colocaran las vigas secundarias con apoyos a media madera

Esta actividad consiste en el despeje y desbroce de la superficie afectada por la obra, tanto en la zona en -Solucién C.

la cual se dispone el parking y el edificio. La eliminacién de la capa vegetal en esta superficie se realizara Por la tipologia estructural que presenta esta solucion, el montaje de la estructura consistird en la

a una profundidad media de 20 cm. colocacion de las placas base sobre las cimentaciones donde se soldaran los perfiles que conforman los

. . pilares. Una vez dispuestos todos los pilares se iniciara el montaje de cada una de las cerchas
-Relleno, extendido y compactacion de zahorras

conjuntamente con el arriostramiento de las mismas. Finalizado este proceso se dispondran todas las
Este tajo consiste en la extensidon y compactacién de las zahorras procedentes de cantera o de las propias correas disefiadas.

excavaciones, para moldear el terreno conforme lo definido en proyecto.
3.5. CERRAMIENTOS

-Excavacion a cielo abierto de zapatas
Esta unidad de obra comprende la colocacién de los paneles prefabricados de hormigdén anclados a las

En el caso de este proyecto, Unicamente se realizaran excavaciones para la posterior ejecucion de las correas o vigas de fachada, conectadas en ambos casos con los pilares, y las cubiertas prefabricadas,
zapatas. Esta actividad consiste en excavar las tierras conforme el proyecto, con medios mecanicos. distintas en cada estructura, se encuentran ancladas en cada caso a correas de cubierta o a vigas

secundarias.
3.3. CIMENTACIONES

3.6. ACABADOS
-Hormigdn de limpieza en zapatas

Esta actividad consiste en disponer en la base de todas las zapatas una capa de hormigén en masa para Dentro de esta unidad de obra se incluye la colocacién de los canalones, dispuestos linealmente en la

tener una superficie regular donde poder apoyar la armadura. dimension mayor de la nave. Y la correcta instalacién de las bajantes. Cabe afiadir que cada solucién

estructural resuelve la disposicién de canalones y bajantes de una forma distinta, la cual puede verse en
-Colocacién de armadura en las zapatas los planos de cubierta.

Esta actividad consiste en la colocacién de las jaulas de armado calculadas en el anejo n95. 4. DIAGRAMA DE GANTT

-Hormigonado de las zapatas
El diagrama de Gantt es el método que se ha usado para calcular con un valor estimado cudnto tiempo se

Esta actividad consiste en el vertido, vibrado y curado del hormigdn especificado en proyecto para las tardaré en finalizar la opcién A mediante el programa Project. Se han ido definiendo las unidades de obra y el
cimentaciones. tiempo que se tarda en realizar cada una de ellas, obteniendo al final el tiempo total.
3.4. ESTRUCTURA - Solucién A: La construccidn de la obra tardara desde su inicio a su fin, un total de tres meses y 8 dias.
-Solucién A.

- Solucidén B: La construccién de la obra tardard desde su inicio a su fin, un total de tres meses y 14 dias.

Debido a la tipologia estructural citada anteriormente, el montaje de la estructura consistird en primer
lugar, en la colocacion de las placas base sobre las cimentaciones donde se soldaran los perfiles que - Solucion C: La construccién de la obra tardara desde su inicio a su fin, un total de tres meses y 12 dias.
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