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PROYECTO BASICO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS URBANAS EN LA URBANIZACION GRAN GODELLA,
GODELLA(VALENCIA)
RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA.

EMPLAZAMIENTO ZONA DE DESARROLLO ORDENACON URBANISTICA

. Se proyecta una red de saneamiento separativa para el sector denominado
““Urbanizacién Gran Godella” (ubicado en el término municipal de
Godella).Actualmente el ambito de estudio esta sin urbanizar con una superficie
total de 239.532,96 m2

Limite zona de actuacion

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

. El objeto del presente proyecto es el diseno y valoracion econédmica de la futura red de
saneamiento separativa, esta red recogera las aguas pluviales y residuales por
separado , llevandolas al Barranco de los Failes y a la estacion depuradora de Alboraia
respectivamente.

. Caracteristicas de la red de saneamiento:

. Tipologia de la red: Red separativa

. Funcionamiento : Gravedad en lamina libre

. Tuberia emplear: Tuberia de PVC corrugado de doble pared, rigidez nominal 8kN/m?2
. Longitud total de |la red de aguas pluviales: 4.107m

. Longitud total de |la red de aguas residuales: 3.807m

. Pozos de registro: 273

. Conexidon a pozo de colector existente de saneamiento:1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,050,096.19 €

CONDUCCIONES 607,665.32 €

ELEMENTOS SINGULARES 312,611.27 €

CONTROL DE CALIDAD 22,000.00 € Porcentaje del presupuesto
SEGURIDAD Y SALUD 14,567.54 € total

B MOVIMIENTO DE
TIERRAS

El total de la ejecucion material es de 1.984.940,32 €.

m CONDUCCIONES

El 13% de los Gastos Generales supone 258.042,24€

ELEMENTOS
SINGULARES

B CONTROL DE
CALIDAD

El 6% de Beneficio Industrial 119.096,42 €
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Nombre |Fecha deinﬂ Fecha de fin EMErD febrero  marzo akbril mhayo juria julio ayosto septiembre octubre noviembre diciembre  eneto fehrera f e 5 - A N | a7 [
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= o MOVIMIENTO DE TIERRAS  9/01/17 20/10/17 1B S o P O :_" I B
o Desbrocey limpieza del.. 90117 100217 [ . fig " i P
o Exacavacion dezanjas 1502717 9/10/17 | | o - - ——
o Entibacién 70217 910117 | | e S W
@ Trasporte de tierras a ve..9/01/17 16/10/17 | ' " E-'r
o BExtendido de cama dea..20/02/17  16/10/17 | |
@ Rellenc de zanjas 2000217 20010/17 | | —_——
E @ CONDUCCIONES 2000217 20/1017
o Colocacion de colector.. 2000217 20/10/17 | |
[ o ELEMENTOSSINGULARES 2102117  6/11/17
o Pozos de registro A/0217  W/1017 | |
o Arquetas sifonicas dom... 23/02/17  21/10/17 | |
@ Imbomales 2700217 2110717 | |
@ Pozo de entroque 301017 61117 O
[ @ CONTROL DE CALIDAD 9/0117 6/11/17
o Control de calidad 90117 611717 | |
El @ SEGURIDAD Y SALUD 9/01/17 6/11/17
o Seguridad y salud 9/01/17 6/11/17 | |

FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS: dia lunes 9 de enero de 2017.
FECHA DE FINALIZACION DE LAS OBRAS: dia lunes 6 de noviembre de 2017.
DURACION TOTAL : 212 dias sin contar festivos.

AGOSTO 2016




