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ANEJO 4: PROGRAMA DE TRABAJOS

1. INTRODUCCION

En el presente Anejo se expone mediante una tabla la planificacidn del Estudio técnico.

Mediante la complementacidn de un grafico se representa por orden cronolégico el desarrollo de la
obra, teniendo en cuenta la estimacidn de la duracién de cada uno de los diferentes trabajos,
instalaciones u elementos a ejecutar.

Por otra parte, se expone la clasificacion del contratista, segun el Real Decreto legislativo 3/2011, del 24
de noviembre.

2. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En cumplimiento con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE del 16 de noviembre de 2011). Con
correccioén de errores en el BOE del 3 de febrero de 2012.

El contratista debera cumplir con el articulo 65 de la ley citada, en que se anuncia lo siguiente:

1. Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual
o superior a 120.000 euros, serd requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado. Sin embargo, no serd necesaria clasificacién para celebrar contratos de servicios
comprendidos en las categorias 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo Il.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién profesional, la clasificacién
en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el
compromiso del empresario de subcontratar la ejecucidn de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacidn y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte
gue debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

2. La clasificacidn serd exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido
requerida al cedente.

3. Por Real Decreto podra exceptuarse la necesidad de clasificacién para determinados tipos de
contratos de obras y de servicios en los que este requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos
de contratos de obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias especiales
concurrentes en los mismos.
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4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicacién de un
contrato para el que se requiera clasificacion, el 6rgano de contratacidén podra excluir la necesidad de
cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicacidon del mismo
contrato, precisando en el pliego de cldusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditacion de
la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en los articulos 75, 76 y 78.

5. Las entidades del sector publico que no tengan el caradcter de Administracién Publica podran exigir
una determinada clasificacién a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para
celebrar el correspondiente contrato.

Segun el Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en concreto en el Articulo 25, “Grupos y subgrupos
en la clasificacion de contratistas de obras”, podemos encontrar la clasificacion que debe cumplir el
contratista en la obra.

Grupo G, Viales y pistas.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.

Segun el Articulo 26. “Categorias de clasificacidn en los contratos de obras.” Las categorias de los
contratos de obras se determinan por su anualidad media.

Siendo para esta obra la categoria “E” cuando la anualidad media excede de 840.000 euros y no
sobrepasa los 2.400.000 euros.

En definitiva, el CONTRATISTA debera poseer la siguiente clasificacion.
GRUPO G, VIALES Y PISTAS.
SUBGRUPO 4. CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS.

CATEGORIAE.

3. PLAN DE OBRA

El resultado de las estimaciones de duracidon temporal de las distintas partes, elementos o instalaciones
de las que se compone la obra se muestra a continuacion sobre un diagrama de barras horizontales.

En global, la obra, desde su comienzo con el replanteo y revision del estado de las parcelas, hasta su
finalizacion completa y recepcion por parte del Promotor, se estima que se pueda ejecutar en 76 dias.
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Id Modo de Nombre de tarea Duracién septiembre 2016 \ octubre 2016 \ noviembre 2016 \ diciembre 2016
tarea 29 01 ‘ 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 ‘ 31 ‘ 03 06 09 12 15 18 21 24 27 ‘ 30 ‘ 03 ‘ 06 09 12 15 18
1 = TRABAJOS PREVIOS 24 dias v
2 o Demoliciones 12 dias
3 o Retirada sefializaciéon 1 dia
4 * Tala arboles 15 dias
5 o Destoconado 9 dias
6 = MOVIMIENTO DE 9 dias 9 v
TIERRAS
7 o Limpieza y desbroce 2 dias
8 . o Cajeo de aceras y 7 dias
calzados
9 = PAVIMENTOS 36 dias ¥ @
10 o Zahorra artificial 5 dias
1 o Encintado de bordillos 11 dias
y rigolas
12 o Pavimentado aceras 3 dias
13 * Pavimentado carril bici 3 dias
14 o Pavimentado y 6 dias
cerramiento paso de
pluviales
15 o Asfaltado de calzada 13 dias
16 = INSTALACIONES 36 dias v
17 - OBRA CIVIL 36 dias b
18 S o Excavacion de zanjas 12 dias
19 o Relleno de zanjas 12 dias
20 S o Reposicion asfalto 4 dias
21 = INSTALACIONES 8 dias
22 o Drenajoy 8 dias
saneamiento
23 o Alumbrado publico 8 dias
24 o Red de riego 8 dias
25 - o Semaforizacion 8 dias
26 = SENALIZACION 2 dias
27 o Sefalizacion vertical 2 dias
28 S o Pintura sefializacion 2 dias
29 -E';> JARDINERIA 4 dias —
30 o Arboles 2 dias
31 o Zona verde 4 dias
32 2 SEGURIDAD Y SALUD 76 dias I
33 2 CONTROL DE CALIDAD 76 dias I
34 2 GESTION DE RESIDUOS 76 dias I
Tarea NSNS Resumen === Hito externo ¢ Resumen inactivo U Informe de resumen manual c——— SO6lo fin l Division critica G
Proyecto: Programacion obra R . . . _ o
D P ———— | p— _
Fecha: lun 22/08/16 Division Resumen del proyecto Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Fecha limite Progreso
Hito L J Tareas externas [ Hito inactivo @ Sélo duracién | ISl Sélo el comienzo C Tareas criticas [em———————]
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