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Proyecto basico de infraestructuras hidraulicas urbanas en la Urbanizacion Gran Godella, Godella (Valencia):
Red de abastecimiento

OBJETO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

PLANEAMIENTO URBANISTICO 1:5.000 PLANTA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 1:2.500

El objeto del presente proyecto es el diseno de la red de o BN ¥.,("LZY~"}"‘ g | N |
abastecimiento de agua para la Urbanizacion Gran Godella, T ¥ il e @,
en Godella (Valencia). W
Se debe abastecer a:
o 274 v!v!endas adosadas . CEMENTERO O
e 912 viviendas en altura \ Z
e 17.000 m de suelo dotacional %% )
e 38.982 m2 de zona verde e\
Se disena una red de tipo mallado para abastecimiento de /
agua a viviendas, zonas verdes e hidrantes contra incendios.
Se dispondra de dos conexiones exteriores con la red

LEYENDA

municipal (Toma Norte y Toma Sur).

e Red Exterior (Existente)
Las conducciones seran de Polietileno de Alta densidad PN10,
., . . s Red Interior PE100 SDR17 PN10
con diametros nominales comprendidos entre 110 y 280 mm.
Elementos destacados de disefo: oo Tremoeniinee
PY 5198 m de CondUCCién DNXXX  Didmetro nominal de la tuberia
o 4.059 m3 de movimiento de tierras Hidrante de incendios
o 31 8 acometldaS @ Grupo de presion
* 99piezas de vaI.vuIerla.(corte, ventosas, reguladoras) Ay 7 oo ISF Vel Rodutorsdo Posr
® 15 hldl’anteS de |ncend|0 e Zona Verde {:}
T Desagiie
e 1 grupo de presién ’
m Ventosa
La duracién prevista de la obra es de 7,5 meses. b4 vaviadecors
E Valvula de retencion a! “““E‘g__g:& -
EMPLAZAMIENTO 1:50.000 ___E\g:ﬁy’“
. \ Boca de riego f = SO0 o
CV-3017 >
& MONCADA Acometida
\\\cv-310 T**K \ )/ RESUMEN DEL PRESU PUESTO @ \ =
L % / \— E—-d . ;S \
\( MASSARROJOS / \ | ViNALESA FOIO {
\ P, 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS 81.942,34 € PLAN DE OBRAS
\ . LA CREU DE GRACIA \ . CV-304
N\~ %ﬁom J( \ \C\ CV-300 002 CANALIZACIONES 146.913,59 € Id  |[Nombre de tarea | Duracion | mes -1/mes1 [mes2 [mes3 [mes4 [mes5 | mes6 [mes7 | mes8 [ mes9
N ~307 . \ MELIANA ’ 1 RED ABASTECIMIENTO GRAN GODELLA 166 di e e E—
\&  Urbanizacié e S 003 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES 349.956,28 €
\e= Gram GoddlE Y« 004 GRUPO DE PRESION 27.516,69 € 2 | Reslnto s
N ( | cv-315 / 7 . .
N L | gk / 005 GESTION DE RESIDUOS 5.652,24 € 5| Excavaciones 105 dias
\ | | e oy 006 CONTROL DE CALIDAD 6.941,03 € & Hincas 14 dias
\\ \ o T 007 SEGURIDAD Y SALUD 12.000,00 € 5 Tonddo do hea 117 dias
V-365 A \ | = Iy ,
2T g \ C %07 \ TAVERNES “K\ ~ P TOTAL EJECUCION MATERIAL 630.922,1 7 € 6 Instalacion de Acometidas 149 dias
= \ \ M yy BURJASSOT [ \ BLANQUES S /
" ﬁ?@b \ CV-3002 / /,/' . ;
\\\ . - \\ N \\\P\CTBLENOU %\ ko . 7 Instalacion de Codos y T 41 dias
// \\\ ChoC A — BENIMMET WW / \S—w \; 1?1,4,1/:30013’/ ) ) CV-3113 13’00 A) GaStOS generales 8201 9,88 € 8 Instalacion de Valvuleria 49 dias
SV ¢\ S Sy / 6,00% Beneficio industrial 37.855,33 € 5 o i s -
WA [/ @ ~J TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 750.797,38 €
¥ A\ D ;\ | \ ;// \\' B /// , \ vai ’ 10 Caseta Bombeo 26 dias
a8 ’/ :;, // \\*1;\%\ 21.00% LV.A 157 667 .45 € 11 Montaje grupo de presién 4 dias
*“\‘H ,;’ /// \ a U@ ’ o : ’ P 12 Pruebas de la instalacion 15 dias
p W W & [ Ve TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 908.464,83 €
/ L) g
s | 4 FJ\ = | W/L oo 13 Relleno zanjas 137 dias
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