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1. OBJETO DEL ANEJO 
 

A continuación, se muestra la planificación de los trabajos de la obra. Dada la envergadura 

de la obra, se estima que esta tendrá una duración de 7 meses aproximadamente. 

Se incluye en esta planificación, la construcción de las acometidas de las viviendas a las 

redes de saneamiento. 

 Cabe destacar que los resultados aquí mostrados son meramente orientativos, ya que 

no se han tenido en cuenta posibles imprevistos por cuestiones meteorológicas o de otra 

índole. Del mismo modo, tampoco se han tenido en cuenta las festividades correspondientes a 

las fechas en las que se realizan los trabajos.

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 


