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Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

14 de marzo del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIGUEL ÁNGEL BAÑOS Empresa Constructora 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

ENRIQUE CALVET Director de obra 

 

ACTIVIDAD: BARANDILLA BALCONES. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 
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El anclaje a fachada de la perfilaría se realizará con taco químico y se dispondrá un casquillo de 

20 x 20 mm en dicho anclaje. 


