
Diario de obra de 68 viviendas de promoción mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y 

otras en Mislata (Valencia) 

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.-- 

 

Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.  y U.P.V  Diario de obra: Actas de obra 
20 20 

Obra: Fecha 

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y 
aparcamiento 

20 de abril del 2011. 

C/San Antonio, Mislata. Valencia   

JOSE SOMOVILLA VICENTE Director ejecutor de la obra 

MIQUEL GÓMEZ Jefe de obra 

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE Encargado de obra 

Presentes: 

  

 

ACTIVIDAD: DERRAMAMIENTO DE PINTURA ASFÁLTICA. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Se detecta en varias viviendas que se ha derramado pintura asfáltica destinada a la 

impermeabilización de las terrazas sobre el mortero autonivelante en algunos salones.  

Deberán limpiarse estas manchas, sobre todo en aquellas viviendas con pavimento de gres, a 

los efectos que se evite una mala adherencia del mortero de agarre y/o cemento cola. 

 

ACTIVIDAD:SEGURIDAD EN LAS TERRAZAS, ÁTICO Y SOBREÁTICO. 

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS: 

Aunque tanto la propiedad como la empresa constructora tienen la seguridad 

contratada externa (en el caso de I.I.Ferrobús con Bureau  Veritas y Vannir con Prevenpyme) 

esta Dirección Facultativa quiere hacer mención a una deficiencia grave en las plantas 6 y 7 del 

edificio. 

Esta la falta de altura en los antepechos de las plantas áticos y sobreáticos. Máximo 

cuando se están realizando trabajos en las cubiertas de estas plantas.  

Por lo tanto se exige la paralización de los trabajos en estas terrazas y la colocación de 

las protecciones pertinentes según se debe reflejar en el estudio y plan de seguridad de la 

obra. 

Momentáneamente y hasta la colocación de la protección, deberán condenarse los 

accesos a estas terrazas. 


