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PERSONAL EN OBRA 
Constructora: encargado de obra y jefe de obra 
Electricidad: 2 operarios 
Fontanería: 7 operarios 
Tabiquería: 7 operarios 
Subcontrata: 11 operarios 
Climatización: 5 operarios 
Impermeabilización: 1 operarios 
Ventilación: 3 operarios 
Pintura: 1 operario 
 

ACTIVIDADES 
• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas AB y H. 

• Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en la vivienda E. 

• Instalación de fontanería en la planta 7ª, en la vivienda D, en la planta 5ª, vivienda E, 
habiéndose completado la instalación de fontanería de la planta 4ª. 

• Instalación eléctrica en el sótano. 

• Trabajos de revestimiento de yeso en el rellano de la escalera 1. 

• Trabajos de alicatado en planta 4ª, en las viviendas E y H. 

• Trabajos de ejecuci en la planta 2ª, en la vivienda H. 

• Colocación de pavimento en la planta 6ª, en la vivienda K. 

• Colocación de puertas en ascensores. 

 
TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Fotografía 1: Montaje de las puertas de ascensor. 

 

 


