Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y

otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Fecha: 26 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra
Electricidad: 2 operarios

Fontaneria: 7 operarios

Tabiqueria: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatizacion: 5 operarios
Impermeabilizacion: 1 operarios

Ventilacién: 3 operarios

Pintura: 1 operario

ACTIVIDADES

Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 62, en las viviendas AB y H.
Tabiqueria de paneles de yeso (22 cara) en la planta 52, en la vivienda E.

Instalacidn de fontaneria en la planta 72, en la vivienda D, en la planta 52, vivienda E,
habiéndose completado la instalacién de fontaneria de la planta 42.

Instalacién eléctrica en el sétano.

Trabajos de revestimiento de yeso en el rellano de la escalera 1.

Trabajos de alicatado en planta 423, en las viviendas E y H.

Trabajos de ejecuci en la planta 23, en la vivienda H.

Colocacién de pavimento en la planta 62, en la vivienda K.

Colocacién de puertas en ascensores.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
Fotografia 1: Montaje de las puertas de ascensor.
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