Diario de obra de 68 viviendas de promocién mixta, locales y aparcamientos en c/San Antonio y
otras en Mislata (Valencia)
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Obra:

Fecha

68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y

aparcamiento

5 de abril del 2011.

C/San Antonio, Mislata.

Valencia

Presentes:

JOSE SOMOVILLA VICENTE

Director ejecutor de la obra

MIGUEL ANGEL BANOS

Empresa Constructora

MIQUEL GOMEZ

Jefe de obra

MIGUEL ANGEL MONSALVE

Encargado de obra

ACTIVIDAD: HOMOLOGACION DE PINTURAS.

ORDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se ha detectado en obra una primera partida de pintura para fondear que no cumple
con las prescripciones indicadas en el Perfil de Calidad (PdF) en cuanto a la utilizacién en obra

de pinturas ecoldgicas.

Se prohibe terminantemente la utilizacién de pinturas y/o esmaltes en obra que no
dispongan de sello ecolégico. Para ello, ante la utilizacién de pinturas y otros materiales de
obra que deban cumplir unas determinadas caracteristicas, se aportara junto con la primera
partida que llegue a obra un certificado donde se indique las caracteristicas especificas del
material y carta del proveedor indicando que el material en cuestidn es para la obra de “68
viviendas, bajos comerciales y aparcamientos que Vannir Obras y Construcciones esta
realizando en calle San Antonio en Plaza Mayor en Mislata y promovida por I.I. Ferrobus.

Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V
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