Estudio econémico de 68 viviendas de promocién mixta, locales y
aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
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jU N |0 2011 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--
Cert. Real [Cert. Prevista |Cert. Origen |Cert. Anterior
Demolicién 0,00 0,00 3.253,76 3.253,76
Movimiento de tierras 148,57 0,00 109.473,88 109.325,31 CERT":'CAC'ONES JUN'O
Saneamiento 1.817,59 0,00 58.044,91 56.227,32
Cimentacién 0,00 0,00 507.148,27 507.148,27 60.000
Estructura 0,00 0,00 827.579,37 827.579,37
Albafiileria 11.152,33 0,00| 1.077.188,56| 1.066.036,23
Cubiertas, impermeabilizaciones y aislamientos 1.097,96 0,00 193.031,13] 191.933,17 50.000
Canteria, solados y alicatados 29.997,06 0,00 236.026,42 206.029,36
Falsos techos 4.096,13 0,00 37.784,03 33.687,90 40.000
Carpinteria interior 9.015,05 47.107,00 45.097,89 36.082,84
Mobiliario de cocina 49.653,60 0,00 104.272,56 54.618,96
Carpinteria exterior 20.423,33 0,00  86.382,35 65.959,02 30.000
Cerrajeria 14.664,10 0,00 66.563,57 51.899,47
Instalacién de fontaneria 16.280,45 22.998,00 109.116,23 92.835,78 20.000
Instalacién energia solar 22.781,30 29.049,00 113.906,50 91.125,20
Aparatos sanitarios 0,00 0,00 7.615,63 7.615,63
Instalacién eléctrica 18.062,13 0,00] 102.126,61 84.064,48 10.000 & Cert. Real
Baja tension garaje 4.028,30 0,00 25.512,53 21.484,23 @ Cert. Prevista
Instalaciones especiales 8.768,38 0,00 58.482,06 49.713,68 0 :
Telecomunicaciones 6.172,25 0,00 31.646,34 25.474,09 :§ § % :§ S g é _‘é E g g é g % ‘—Z’ é § %% § § é g § § E E % §
Ventilacion en viviendas 0,00 9.125,00| 124.040,80|  124.040,80 3 SESSE S & § £ g £ 5 é.g 5 53%8 g ;5 £ *gj RS
Instalacién proteccién incendios 3.062,00 4.291,00 28.178,12 25.116,12 33 ¢ gE82S ERER- S $s 8 g 3 8 €25 $22 85
Vidrierfa 6.497,60 0,00  18.987,70 12.490,10 go” ~gUESE SCEREZEECT EEEGE
Pinturas 9.072,00 30.872,00 12.960,00 3.888,00 % £o & ‘28 3 § £ 2 ;;E'T% 3 5% z 8w g
Electrodomésticos 0,00 0,00 867,64 867,64 = g s g z 5 =
Perfil de calidad 2.000,00 0,00 44.500,00 42.500,00 5 £ = B §
Control de calidad 3.031,45 0,00 29.556,66 26.525,21 £ S g
Seguridad y salud 5.054,83 0,00 85.932,11 80.877,28 é B
Urbanizacién exterior 52.345,19 0,00 153.956,43 101.611,24 g
[
TOTAL EJECUCION MATERIAL | 299.221,60]  143.442,00| 4.299.232,06] 4.000.010,46 3
GASTOS GENERALES (16,63%) 49.760,55 23.854,40| 714.786,75 665.038,41
BENEFICIO INDUSTRIAL (5,87%) 17.564,31 8.420,05 252.277,68 234.719,44

TOTAL |366.528,18 175716,45| 5.266.296,49 4.899.768,31|




