
CERTIFICACIÓN
68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICION
01.01 pa Demolicion de cimentaciones colindantes

1,000 3.253,76 3.253,76

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION........................................................................................................... 3.253,76
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno

1.510,570 0,49 740,18

2.2 m3 Excavación a cielo abierto

18.916,840 2,72 51.453,80

2.3 m3 Transp tierra retro 10km c/carga

16.713,940 1,98 33.093,60

02.04 pa Servicios auxiliares de obra

0,950 2.971,37 2.822,80

2.8 m2 Compactado fondo excavacion

1.510,570 1,00 1.510,57

2.09 M3 Retirada de lodos procendete de la excavacion de pantallas

800,000 11,88 9.504,00

2.10 M3 Relleno de tierras en trasdos de muro perimetral excepto zona de pantallas

4.250,000 2,47 10.497,50

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................... 109.622,45
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO

3.01 u Acometida a red general saneamiento

2,000 1.986,48 3.972,96

3.02 u Arqueta pref acometida

1,950 744,92 1.452,59

03.05 u Sistema evacuacion aguas sotano

1,000 3.476,32 3.476,32

03.06 u Arqueta rectangular con rejilla

0,950 744,92 707,67

03.07 u Sumidero sifónico de PVC de salida

8,000 79,47 635,76

03.01 u Desagües necesarios const. en bajo com.

1,000 794,58 794,58

s1 u PVC en viviendas tipo C

41,000 337,70 13.845,70

s2 u PVC en viviendas tipo D

27,000 372,47 10.056,69

s5 u Instalacion de bajantes de sanemiento  y pluv.Zaguan 1

41,000 134,08 5.497,28

s6 u Instalacion de bajantes de sanemiento  y pluv.Zaguan 2

27,000 134,08 3.620,16

s7 u Instalacion de colectores PVC.Zaguan 1

41,000 178,79 7.330,39

s8 u Instalacion de colectores PVC Zaguan 2

27,000 178,79 4.827,33

s9 u Instalacion de sumideros en cuartos instalaciones y conexiones

4,000 29,79 119,16

s10 u Instalacion de sumideros en terrazas y otras superficies

35,000 24,83 869,05

s12 u Inst. tuberias de desagüe en sotano

1,000 496,61 496,61

s13 u Inst. impermeabilizacion local grupo presion

1,000 893,91 893,91

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................... 58.596,16
CAPÍTULO 04 CIMENTACION
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4.01 m3 HA 25 arm TM 20 mr encf 1cr y 2 caras

222,840 283,42 63.157,31

4.02 m Muretes-guía 20+40x80 45 HA 25

88,000 131,38 11.561,44

4.03 m2 Pantalla HA-25/F/20/IIa e 45cm cohesivo

1.277,000 108,78 138.912,06

4.04 m Desmochado cabeza pantalla e.45

88,000 58,83 5.177,04

4.05 m3 HA 25 viga coronacion 45x70 B 500 S

27,720 179,88 4.986,27

4.06 u Anclaje permanente con barra de acero B 500 S gewi ø25 mm., en c

34,000 1.850,21 62.907,14

4.07 m ROZA MURO PANTALLA CONEXIÓN ZAPATA Y FORJADOS

264,000 21,39 5.646,96

4.08 u CONECTORES PANTALLA-FORJADOS

1.056,000 8,46 8.933,76

4.09 m2 Fresado sup. vista muro pantalla

730,400 9,63 7.033,75

4.10 m2 HM 15 prep limpieza e=10 cm

1.470,000 12,53 18.419,10

4.11 m3 HA 25 losa a 85kg/m3

1.173,670 140,38 164.759,79

4.13 u Foso de ascensor

2,000 1.142,48 2.284,96

4.15 UD TRANSPORTE EQUIPO PANTALLAS I ANCLAJES

1,000 13.368,69 13.368,69

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACION ........................................................................................................ 507.148,27
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA

EEHF.7ccga1 m2 Fjdo HA-25 30+5 6x6 bov H

11.139,180 67,82 755.459,19

EEHF.7cbea1 m2 Fjdo HA-25 25+5 5x5 bov H

398,620 65,79 26.225,21

EEHL.6bea1 m2 Losa hrz HA-25 obra 25 cm

78,700 66,83 5.259,52

EEHL.1abba m2 Losa hrz HA-25 obra 20 cm balcones

45,000 66,83 3.007,35

05.04 m2 Hormigón armado HA-25/P/20 rampa aparc.

328,710 71,79 23.598,09

04.010 m2 Relleno hormigon arranque rampa

69,100 69,64 4.812,12

U06019 m2 Hormigón armado HA-25/P/20 losa escalera

133,400 56,69 7.562,45

U06017 m2 Hormigón armado HA-25/P/20 losa maquinaria

10,350 79,44 822,20

5.10 u Losa escalera dúplex

2,000 416,62 833,24

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................... 827.579,37
CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA

EFFC.1aewd1 m2 Cerramiento CV UNO

1.421,570 62,05 88.208,42

EFFC.1aewd2 m2 Cerramiento CV DOS

172,960 62,05 10.732,17

EFFC.4eewd m2 Cerram Revestir

1.413,280 31,90 45.083,63

06.02a m2 Antepecho ladrillo visto UNO
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264,970 61,39 16.266,51

06.02b m2 Antepecho ladrillo visto DOS

402,550 60,64 24.410,63

06.03 m2 Antepecho ladrillo revestir

164,860 26,19 4.317,68

EEHS19aaba1 u Sop 20x20 HA 25/B/20/IIa <3.5 met

76,250 62,05 4.731,31

EFFC20aaf1 m2 Fabrica 1CV UNO

544,820 62,05 33.806,08

EFFC20aaf2 m2 Fabrica 1CV DOS

68,450 62,05 4.247,32

040108 m2 Forro de canto de forjado CV UNO

136,390 62,05 8.463,00

040108B m2 Forro de canto de forjado CV DOS

118,130 62,05 7.329,97

040107 m2 Ayudas premarcos carp. ext. fachadas

807,020 6,95 5.608,79

U10021 m2 Fábrica de ladrillo perforado 1/2.pie

3.453,870 26,19 90.456,86

06.01 m2 Tabique de ladrillo hueco triple 11

3.314,760 22,55 74.747,84

EFTC20aab m2 Tabicón de LCH 24x11.5x7

511,800 21,70 11.106,06

EFTE.2baaa m2 Tabique y simple 15-46 (mismo uso -cuartos no humedos- y frentes de armario)

3.059,500 25,87 79.149,27

EFTE.2daaa m2 Tabique y simple c/hdrf15-46 (uso distinto)

2.093,190 27,83 58.253,48

EFTE.2daaaz m2 Tabique y simple c/2 hdrf15-46 (mismo uso -cuartos humedos-)

286,500 29,79 8.534,84

EFTE.4daaa m2 Tab yeso doble c/fi-v 5(15)-2(46) (separacion viv. secos)

1.197,770 51,66 61.876,80

EFTE.4caaaz m2 Tab yeso doble c/hdrf15-2(46) (entre viviendas 1 c.humedo)

331,820 53,63 17.795,51

EFTE.4caaa m2 Tab yeso doble c/2 hdrf 15-2(46) (entre viviendas 2 c.humedos)

114,110 55,59 6.343,37

EFTE.8bbaa m2 Tab trds 15 fachada

2.437,440 18,94 46.165,11

EFTE.8cbaa m2 Tab trds c/hdrf15 fachada

324,160 20,90 6.774,94

06.104 m2 Tab trds 15 medianeras edif.

265,950 18,94 5.037,09

06.105 m2 Tab trds c/hdrf15 medianeras edif.

98,330 20,90 2.055,10

06.12 m2 Tab trds 15 falseos

973,800 18,94 18.443,77

06.11 m2 Tab trds c/hdrf15 falseos

469,410 20,90 9.810,67

06.100 m2 Tab trds 15 z.comunes

175,470 18,94 3.323,40

06.101 m2 Tab trds c/hdrf15 z.comunes

184,590 20,90 3.857,93

06.102 m2 Tab trds 15 escalera

145,650 18,94 2.758,61

06.103 m2 Tab trds c/hdrf15 escalera

150,530 22,48 3.383,91

06.04 m2 Tab trds autoportante 15+15 viv.-ascensor
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189,270 55,74 10.549,91

06.09 m2 Tab trds autoportante 15+15 c/hidrof viv.-ascensor-c.hum.

55,130 57,71 3.181,55

U18020 m Formación peldaño ladrillo

372,000 19,17 7.131,24

06.14 u Terminacion conductos shunt/vent.

22,000 286,76 6.308,72

U17010 u Recibido de faldón de bañera

47,000 78,71 3.699,37

040301b u Poyete de bañera

47,000 78,71 3.699,37

U17012 u Recibido de plato de ducha

44,000 68,79 3.026,76

040303 m2 Recrecido platos de ducha

1,470 68,79 101,12

EQAW.1ba1 m3 Rell/For pte arc-exp 14c tabl-solería

13,580 59,58 809,10

EQAW.3ab1 m2 For rll disp 50 tabl machh

20,620 59,58 1.228,54

040401 u Ayudas albañilería instalaciones vivienda

68,000 695,02 47.261,36

040402 u Ayudas albañilería instalaciones sotanos

1,000 2.978,61 2.978,61

040403 u Ayudas albañilería instalaciones e. comunes

2,000 2.382,88 4.765,76

040404 u Ayudas albañilería ascensores

30,000 198,57 5.957,10

040304 u Refuerzo tabiqueria seca cocina

68,000 99,28 6.751,04

ERPG10a m2 Enl yeso pmto vertical

4.132,640 7,44 30.746,84

ERPG10b m2 Enl yeso pmto horizontal

3.341,100 7,44 24.857,78

ERPE.1dcba m2 Enf M-40a bruñ vert int

4.413,200 14,47 63.859,00

ERPE.1bcba m2 Enf M-40a bruñ hrz int

1.112,410 14,47 16.096,57

ERPE.1ccbb m2 Enf M-40a frat vert ext

1.052,930 15,10 15.899,24

ERPE.1acba m2 Enf M-40a bruñ hrz ext

237,050 14,47 3.430,11

U13042 m2 Revestimiento mortero monocapa

1.580,000 16,88 26.670,40

U19095 m2 Aislamiento ignifugo de perlita y escayola

3.131,750 6,95 21.765,66

06.23 pa Suministro y colocacion de elemento partidor de humo

2,000 992,87 1.985,74

6.60 M2 Cerramiento  puertas bajos comerciales a base de tabique conejero

60,000 22,46 1.347,60

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA ......................................................................................................... 1.077.188,56
CAPÍTULO 07 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
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SUBCAPÍTULO 07.01 IMPERMEABILIZACIONES
05010101 m2 Imp. muros sotano

537,900 4,90 2.635,71

05010104 m Imp. Juntas m.sotano Viga Coronacion

20,000 19,30 386,00

05010106 m Imp. junta forjado-muro cont.

323,940 19,30 6.252,04

05010107 m Imp. Juntas Dil. Muro cinta PVC

26,500 13,16 348,74

07.06 m Juntas de dilatación

200,000 13,16 2.632,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 IMPERMEABILIZACIONES.............. 12.254,49
SUBCAPÍTULO 07.02 CUBIERTAS

07.010 m2 Impermabilización en solanas y galerías

558,350 9,21 5.142,40

U14073 m2 Azotea transitable, con barrera vapor

1.495,530 54,60 81.655,94

EQAN.8aaa m2 Azo autpr s/BV e11 AE GA-1

21,240 25,18 534,82

03.07 u Sumidero sifónico de PVC de salida

34,000 79,47 2.701,98

ENIW10aa u Rebo 40x40 al plata lg<=30 cm

25,000 30,70 767,50

ENIW10da1 u Rebo 100x100 pie artf lg<=30 cm

39,000 30,70 1.197,30

UISA41bb1 m Sumidero long rej a entr lg100

170,950 21,93 3.748,93

6121 m Protección de zonas de alfeizar de huecos

478,600 21,93 10.495,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CUBIERTAS...................................... 106.244,57
SUBCAPÍTULO 07.03 AISLAMIENTOS TERMOACUSTICOS

ENTP25aa m2 Aisl pnl LR volc desn 40

17.215,800 2,80 48.204,24

07.08 m2 Lamina anti-impacto

4.450,360 2,19 9.746,29

05020201 m2 Aislamiento en falso techo soportales / terrazas

115,000 8,77 1.008,55

05020501 u Sellado acústico de pasos de forjado

8,000 219,27 1.754,16

05020502 u Insonorización de bajantes y colectores

8,000 1.315,62 10.524,96

07.020 pa Aislamiento acustico salas de maquinaria

1,500 2.195,91 3.293,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 AISLAMIENTOS................................ 74.532,07

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS .............................. 193.031,13
CAPÍTULO 08 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS

ERPA.1dacb m2 Alicatado de gres. Cocinas     VPP

1.272,470 18,70 23.795,19

ERPA.1gbda m2 Alicatado de gres. Baños principales     VPP

1.497,890 22,32 33.432,90

ERPA.7baab m2 Alicat c/jnt gres porc 30x30 natural C2 J1   gres-cocinas-libres

366,370 18,70 6.851,12

ERPA.7caab m2 Alicat c/jnt gres porc 40x40 natural C2 J1   gres-baños-libres

394,160 22,32 8.797,65

08.08 m2 Mortero autonivelante
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4.838,910 7,23 34.985,32

ERSR.3eaab m2 Pav gres vivienda Ceranco Porcelanosa     VPP

470,000 24,75 11.632,50

ERSR.3caab m2 Pav gres cocina Ceranco Porcelanosa     VPP

407,150 20,83 8.480,93

ERSR.3baab m2 Pav gres baño Ceranco Porcelanosa     VPP

316,780 20,83 6.598,53

ERSM.3aa m2 Pav flot roble tabl 1 lama     LIBRES

70,000 23,10 1.617,00

0703 m Remate de pletina en cambio de pavimentos

3,000 7,46 22,38

ERSR.3cbab m2 Pav c/jnt gres porc 40x40 pulido C2 J1   gres-cocinas-libres

98,120 20,83 2.043,84

ERSR.3dbab m2 Pav c/jnt gres porc 50x50 pulido C2 J1   gres-baños-libres

81,520 20,83 1.698,06

U21036 m2 Pavimento de baldosa de gres antidesl.

488,150 27,11 13.233,75

ERPC.7a m2 Chapado placa mármol cr mf.     Frentes ascensor

171,420 58,62 10.048,64

U21057 m2 Pavimento de mármol Crema Marfil. Z.comunes

332,930 43,52 14.489,11

08.10 m2 Pavimento de mármol Crema Marfil. Mesetas.

55,620 48,25 2.683,67

D19HH016 m Peldaño Marmol C.Marfil c/zanquin

375,000 42,16 15.810,00

U16024 m Vierteaguas de piedra artificial

283,400 21,09 5.976,91

08.16 m Umbral de piedra artificial

195,200 21,09 4.116,77

EFRV13c m Cor mur alb pie artf abj

407,350 21,09 8.591,01

ESMR38aaaa1 m2 Encmr gra rs c/mto e 2

72,000 63,35 4.561,20

ERPA.2gadb m2 Alicat s/jnt azulejo 30x45 blanco C1 J1

210,930 18,70 3.944,39

U21008 m2 Pavimento contínuo cuarzo gris

4.025,000 5,22 21.010,50

TOTAL CAPÍTULO 08 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................... 244.421,37
CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS

0904 m2 Falso techo escay.

1.582,450 17,33 27.423,86

0905 m2 Falso techo escay. hidrof.

421,150 21,84 9.197,92

ERTP.2baab m2 Fals tch escy registrable viv.

58,670 19,81 1.162,25

0907 m2 Falso techo lm al soportales y terrazas

100,000 25,26 2.526,00

TOTAL CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS ................................................................................................... 40.310,03
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
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SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA
EFPM18baa u Prta ent lisa-blnd rbl 3p     P1

54,000 243,65 13.157,10

EFPM.6hek1 u Prta ro 1hj ab vid60+C lisa 82x3     P2b

3,000 128,78 386,34

EFPM.6ccl1 u Prta ro 1hj ab vid40 lisa 72x3     P3

5,500 128,78 708,29

EFPM.6bck1 u Prta ro 1hj ab ciega lisa 72x3     P4

49,000 128,78 6.310,22

EFPM.6bck2 u Prta ro 1hj ab ciega lisa 72x3     P5

24,000 137,83 3.307,92

EFPM29beoa1 u Puerta de paso crrda 1 hoja ciega lisa de 75cm     C1

15,000 254,08 3.811,20

EFTL37abla u Prta ab 2hj 55x210     E1

5,000 256,88 1.284,40

EFTL37bdla u Prta ab 2hj 90x210     E2

3,000 256,88 770,64

EFTL37bgla u Prta ab 2hj 130x210     E3

0,250 257,53 64,38

EFPM16daca1 u Fren armr lis robl 1hj48 c/alti     PA1b

0,800 104,42 83,54

EFPM16dbca u Fren armr lis robl 2hj48 c/alti     PA2b

13,000 208,84 2.714,92

EFPM16dcaa u Fren armr lis robl 3hj39 c/alti     PA3a

10,000 278,44 2.784,40

EFPM16dcca u Fren armr lis robl 3hj48 c/alti     PA3b

9,000 278,44 2.505,96

EFPM16ddaa u Fren armr lis robl 4hj39 c/alti     PA4a

6,000 348,06 2.088,36

10.105 u Fren armr lis robl 5hj39 c/alti     PA5a

5,500 417,68 2.297,24

10.106 u Fren armr lis robl 6hj39 c/alti     PA6a

2,000 488,71 977,42

10.107 u Fren armr lis robl 7hj39 c/alti     PA7a

0,500 558,52 279,26

10.06 m2 Registro de conductos de paso de instalaciones

15,000 104,42 1.566,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CARPINTERIA .................................. 45.097,89

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA INTERIOR ....................................................................................... 45.097,89
CAPÍTULO 10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA

10.301 u Mobiliario cocina 1a, 2a, 3a, 4a, 5a

5,000 2.482,68 12.413,40

10.302 u Mobiliario cocina 1b, 3b, 5b

3,000 2.482,68 7.448,04

10.303 u Mobiliario cocina 1c, 2c, 3c, 4c, 5c

5,000 2.482,68 12.413,40

10.304 u Mobiliario cocina 1d, 2d, 3d, 4d

4,000 2.482,68 9.930,72

10.305 u Mobiliario cocina 1e, 1f, 1g, 1h, 2e, 2f, 2g, 2h, 3e, 3f, 3g, 3h, 4e, 4f, 4g, 4h, 5e, 5f, 5g, 5h

20,000 2.482,68 49.653,60

10.307 u Mobiliario cocina 1k, 2k, 3k, 4k, 5k

5,000 2.482,68 12.413,40

TOTAL CAPÍTULO 10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA ................................................................................. 104.272,56
CAPÍTULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR

EFVL90pz1 u Puerta 1hj 106x315 lac col fj sup 83     PZ1
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0,950 721,39 685,32

EFVL90pz2 u Puerta 2hj 198x335 lac col fj sup 83     PZ2

0,950 721,39 685,32

EFVL43adla1 u Prta ab 1 hj 82x210      P6

41,800 183,11 7.654,00

EFTL45adla2 u Prta ab 1hj 82x210     P7p

0,950 273,43 259,76

EFTL45ahlo2 u Prta ab 1hj 150x210 fj lat 48     VP1p     VP1p'

57,000 357,52 20.378,64

EFTL45ahlq2 u Prta ab 1hj 150x210 fj lat 66     VP1p*

0,950 357,52 339,64

EFTL45akls2 u Prta ab 1hj 200x210 fj lat 98     VP2p     VP2p'

23,750 395,87 9.401,91

EFTL45adla3 u Prta ab 1hj 270x210 fj lat 167     VP3p     VP3p'

11,400 295,76 3.371,66

EFTL43fbfa2 u Vent ab 1hj 60x110     VB1

9,500 140,67 1.336,37

EFTL45fekl2 u Vent ab 1hj 100x190 fj inf 80     V1p

38,000 295,76 11.238,88

EFTL43fdfa2 u Vent ab 1hj 90x110     V2

2,850 134,05 382,04

EFTL43fefa2 u Vent ab 1hj 100x110     V3

8,550 137,51 1.175,71

EFTL45fefa2 u Vent ab 1hj 100x110     V3p

0,950 213,30 202,64

EFTL45gffa2 u Vent ab 2hj 120x110    V4p

38,000 167,34 6.358,92

EFTL43gffa2 u Vent ab 2hj 120x110     V4

0,950 167,34 158,97

EFTL45bfla2 u Prta ab 2hj 120x210     V5p

0,950 358,70 340,77

EFTL45ghfa2 u Vent ab 2hj 150x110     V6p

32,300 270,80 8.746,84

EFTL43ghfa2 u Vent ab 2hj 150x110     V6

0,950 187,34 177,97

EFTL45gkfr2 u Vent ab 2hj 200x110 fj cen 80     V7p

7,600 340,31 2.586,36

EFTL45gpfs2 u Vent ab 2hj 270x110 fj cen 109     V8p

0,950 398,50 378,58

EFTL45grfw2 u Vent ab 2hj 300x110 fj cen 139     V9p

3,800 550,87 2.093,31

SEP.100 m2 Mampara vidrio 3+3 sep.balcones/terrazas

50,800 165,92 8.428,74

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR...................................................................................... 86.382,35
CAPÍTULO 12 CERRAJERIA

EFFW.5aa1 m Cargadero plancha L 100x100x4

593,000 14,92 8.847,56

12.2 M Cargadero 40x40

370,000 24,76 9.161,20

EFPA.5aaa u Prta ctfue 1hj EI2-60-C5 80x205

51,000 113,36 5.781,36

EFPA.5alb u Prta ctfue 2hj EI2-60-C5 80+80x205

1,000 274,46 274,46

EFPA.3ac u Prta ctfu 1hj ab EI2-30-C5 80x205

7,000 113,36 793,52

EFPA.8ca u Puerta 1hj a galv 80x205cm     PS   PT
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49,000 59,67 2.923,83

EFPA.8cb u Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej trasteros     PT

52,000 59,67 3.102,84

EIIP.2bbba u Prta ctfue 2hj EI2-60-C5 80+40x205     PB

2,000 274,46 548,92

EFDC14c u Prta garaje cierre radio batiente 2 hj 3.00m     PG1

1,000 3.579,90 3.579,90

12.100 u Mando apertura pta. garaje

115,000 20,88 2.401,20

EFDZ.5bab m2 Celosía ventilacion

25,710 50,12 1.288,59

EFDB.1bcaa m Baran 100 a galv 30x40 s/ador. Escaleras.

90,000 56,68 5.101,20

EFDB.6d1 m Baran a galv vdr 120 Antepechos de balcones

42,000 95,46 4.009,32

baran.30 m Baran a galv vdr 30 Antepechos de terrazas

137,750 59,36 8.176,84

EFSB.3baaa1 m Baran alt 115 12 2plet s/ador  Antepechos pasillos comunes

265,000 59,66 15.809,90

EFDZ10a m2 Celosía fj p/fachadas ace. galv. cubre-galerias

122,020 53,70 6.552,47

12.10 u Conductos flexibles evacuacion humos / ventilacion

68,000 29,84 2.029,12

12.07 pa Suministro chapa galvaniza para armarios instalaciones RF

2,000 149,17 298,34

EIEE.7a1 u Hornacina p/aloj CGP s/CV

2,000 357,99 715,98

12.26 M2 Celosias en ventanas corredores

76,000 78,76 5.985,76

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERIA .......................................................................................................... 87.382,31
CAPÍTULO 13 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPÍTULO 13.01 FONTANERIA

EIFA.1a u Acometida agua ø<50 PE

1,500 259,91 389,87

13.010 u Centralización de contadores (42 viviendas + z.comunes + local + aparc.)

1,000 1.794,78 1.794,78

13010 u Cajón recogegrasa

68,000 56,46 3.839,28

EIFF.6b1 u Termo eléctrico 80 l

65,000 188,19 12.232,35

f1 Grupo de presión Grundfos Hydro Multi 2 CRNE 5-16 pot 1,55

0,950 5.480,40 5.206,38

f2 Grupo de presión Grundfos Hydro Multi 2 CRNE 5-20 pot 1,40

0,950 5.480,40 5.206,38

f3 Grupo de presión Grundfos Hydro Multi 2 CRNE 5-16 pot 1,55

0,950 5.480,40 5.206,38

f4 Grupo de presión Grundfos Hydro Multi 2 CRNE 5-20 pot 1,55

0,950 5.480,40 5.206,38

f5 Filtro de malla tipo Y

0,950 529,91 503,41

f6 Filtro de malla tipo Y

0,950 451,66 429,08

f7 Tubo de alimentacion de 3"

1,000 2.183,04 2.183,04

f8 Tubo de alimentación de 2,5"

1,000 1.863,12 1.863,12
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f9 Bateria de contadores Centeno 22 contadores

1,000 1.552,10 1.552,10

f10 Bateria de contadores Centeno 18 contadores

1,000 1.270,81 1.270,81

f11 Bateria de contadores Centeno 16 contadores

1,000 1.174,73 1.174,73

f12 Bateria de contadores Centeno 12 contadores

1,000 881,54 881,54

f13 Bateria de contadores Centeno 10 contadores

1,000 733,96 733,96

f14 Bateria de contadores Centeno 8 contadores

1,000 587,36 587,36

f15 Montantes de tuberia de cobre 28x1 mm

68,000 281,31 19.129,08

f16 Montante de tuberia de cobre 18x1

2,000 268,42 536,84

f17 Instalacion servicio comun en cobre para agua fria

1,000 126,78 126,78

f18 Instalación alimentacion aljibe en cobre 28x1

1,000 268,42 268,42

f19 Instalacion interior en polibutileno para vivienda tipo C

41,000 451,66 18.518,06

f21 Instalacion interior en polibutileno para vivienda tipo D

27,000 828,06 22.357,62

f22 Acometida de agua fria a local

4,000 136,69 546,76

13.12 PA Llave de corte zona húmeda y general viviend

800,000 4,70 3.760,00

13.13 UD MONTAJE DE SANITARIOS

2,000 235,24 470,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 FONTANERIA ................................... 115.974,99

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION DE FONTANERIA........................................................................... 115.974,99
CAPÍTULO 13.1.1 INSTALACION ENERGIA SOLAR

S30 INSTALACION COMPLETA

55,000 2.278,13 125.297,15

TOTAL CAPÍTULO 13.1.1 INSTALACION ENERGIA SOLAR .................................................................... 125.297,15
CAPÍTULO 13.2.2 APARATOS SANITARIOS

EIFS.2aacb u Bñr chapa 170x70 blanco

4,000 101,35 405,40

EIFS.2bacb u Bñr chapa 160x70 blanco

9,500 101,35 962,83

EIFS.2cacb u Bñr chapa 150x70 blanco

20,000 101,35 2.027,00

EIFS.5dabb u Plato ducha 80x80 blanco

25,000 101,74 2.543,50

EIFS.2abbb u Bñr chapa 170x70 suave

3,200 101,35 324,32

EIFS.2cbbb u Bñr chapa 150x70 suave

0,800 101,35 81,08

EIFS.5fbab u Plato ducha 120x90 color

0,800 193,83 155,06

EIFS.5daab u Plato ducha 80x80 color

10,000 101,74 1.017,40

ESMR27fcc u Freg encastrar ace inox 90x49, 1 seno y escurridor

1,000 99,04 99,04
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TOTAL CAPÍTULO 13.2.2 APARATOS SANITARIOS ................................................................................ 7.615,63
CAPÍTULO 14 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPÍTULO 14.01 BAJA TENSION VIVIENDAS

EIAV54ucf1 u Ins vidp dig 1accs 42viv 7alt

42,000 122,07 5.126,94

EIAV54nbf2 u Ins vidp dig 1accs 26viv 7alt

20,000 122,07 2.441,40

14.050 u Instalacion de toma de tierra

1,000 1.508,47 1.508,47

i1 Cajas generales de proteccion

3,900 221,73 864,75

i2 Puertas para GGP

2,000 99,56 199,12

i3 Linea general de alimentacion

70,000 45,29 3.170,30

i4 Centralizacion de contadores. Zaguan 1

0,950 832,82 791,18

i5 Centralizacion de contadores. Zaguan 1

0,950 832,87 791,23

i6 Centralizacion de contadores. Zaguan 2

0,950 832,87 791,23

i7 Centralizacion de contadores. Zaguan 2

0,950 832,87 791,23

8 Derivacion invidual a vivienda

15,000 85,02 1.275,30

i9 Derivacion invidual a vivienda

31,000 194,83 6.039,73

i10 Derivacion invidual a vivienda

14,000 351,11 4.915,54

i11 Derivacion invidual a vivienda

8,000 595,81 4.766,48

i12 Canalizaciones de reserva

7,000 43,74 306,18

i13 Distribucion interior de vivienda

6,000 575,73 3.454,38

i14 Distribucion interior de vivienda

27,000 669,45 18.075,15

I14BIS Distribución interior vivienda

20,000 769,74 15.394,80

i15 Distribucion interior de vivienda

1,000 793,03 793,03

i16 Distribucion interior de vivienda

11,000 893,60 9.829,60

i17 Distribucion interior de vivienda

3,000 991,62 2.974,86

i18 Cuadro de proteccion de ascensor

2,950 207,57 612,33

i19 Cuadro de proteccion de alumbrado escalera y zaguan

1,950 365,29 712,32

i20 Cuadro de alumbrado de rellano

12,000 241,35 2.896,20

i21 Cuadro de alimentacion energia solar

1,500 905,08 1.357,62

i22 Cuadro alimentacion grupos de presion

1,500 240,52 360,78

i23 Derivacion a cuadro de alumbrado escaleras y zaguan
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2,000 50,99 101,98

i24 Derivaciones a cuadro ascensor

3,000 223,33 669,99

i25 Derivaciones a trasteros en cubierta

2,000 69,19 138,38

i26 Puntos de luz en zaguan, escaleras y rellanos

140,000 37,00 5.180,00

I26BIS1 Detector presencia

75,000 37,59 2.819,25

I26BIS2 Interruptor crepuscular

20,000 39,63 792,60

i27 Puntos de luz en cuartos de instalaciones

7,000 228,86 1.602,02

i28 Apliques para viviendas y terraza

100,000 26,40 2.640,00

i29 Punto de luz en cubierta

10,000 25,40 254,00

i31 Puntos de emergencia

90,000 22,54 2.028,60

i35 Conexiones y linea general de tierra

1,000 2.715,23 2.715,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 BAJA TENSION VIVIENDAS............ 109.182,20

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION ELECTRICA.................................................................................... 109.182,20
CAPÍTULO 14.1.1 BAJA TENSION GARAJE

14.020 u Instalación eléctrica completa para local de aparcamiento

0,970 26.855,29 26.049,63

TOTAL CAPÍTULO 14.1.1 BAJA TENSION GARAJE ................................................................................. 26.049,63
CAPÍTULO 15 INSTALACIONES ESPECIALES

EITA.2bga1 u Asc el 6persn 8para

0,970 18.582,74 18.025,26

EITA.2bia1 u Asc el 6persn 11para

0,970 18.582,74 18.025,26

EITA.2bia2 u Asc el 6persn 11para minus

0,970 18.582,74 18.025,26

15.01 u Equipo de captación de antena colectiva

1,500 4.061,48 6.092,22

EISH.2ac m Chimenea ch a e2.5 ø 50

48,200 30,14 1.452,75

EIPP.1a u Pararrayos puntas

0,800 516,47 413,18

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES ESPECIALES............................................................................. 62.033,93
CAPÍTULO 15.2.1 TELECOMUNICACIONES

15.1.1 RADIOTELEVISION

0,950 11.354,02 10.786,32

15.1.2 TELEFONIA BASICA

0,950 11.354,02 10.786,32

15.1.3 CANALIZACIONES

0,950 11.354,02 10.786,32

c1 Arqueta de entrada

2,000 495,24 990,48

TOTAL CAPÍTULO 15.2.1 TELECOMUNICACIONES ................................................................................. 33.349,44
CAPÍTULO 15.2.3 VENTILACION EN VIVIENDAS

15.2.3.1 PA Ventilacion para campanas extractoras

67,000 420,96 28.204,32
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15.2.3.2 PA Ventilacion mecanica de viviendas

67,000 752,77 50.435,59

15.2.3.3 PA Ventilacion viviendas COL

67,000 734,59 49.217,53

TOTAL CAPÍTULO 15.2.3 VENTILACION EN VIVIENDAS ......................................................................... 127.857,44
CAPÍTULO 16 INSTALACION PROTECCION INCENDIOS

16.01 u Instalacion columna seca escalera

2,000 3.405,98 6.811,96

16.08 pa Sistema de ventilacion de escaleras

0,950 869,90 826,41

16.12 u Suministro e insta. aljibe 12.m3

1,000 3.062,00 3.062,00

g1 Central de control

0,750 14.175,73 10.631,80

g12 Boca de incendio

9,000 277,45 2.497,05

g13 Tuberia a.s.r.e.

38,000 19,82 753,16

g14 Tuberia a.s.r.e.

18,000 21,80 392,40

g15 Tuberia a.s.r.e.

30,000 25,76 772,80

g16 Tuberia a.s.r.e.

37,000 35,67 1.319,79

g17 Tuberia a.s.r.e.

112,000 39,63 4.438,56

g18 Valvula de mariposa

1,000 259,62 259,62

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACION PROTECCION INCENDIOS ........................................................... 31.765,55
CAPÍTULO 17 VIDRIERIA

EFAD.1cbc m2 Acris aisl 6/8/6

375,000 34,67 13.001,25

EFAD.1cbh m2 Acris aisl 6/8/3+3

200,000 50,51 10.102,00

TOTAL CAPÍTULO 17 VIDRIERIA................................................................................................................ 23.103,25
CAPÍTULO 18 PINTURAS

ERPP.8aa m2 Rev plas lisa vert

14.500,000 1,44 20.880,00

ERPP.8ab m2 Rev plas lisa hrz

4.000,000 1,44 5.760,00

ERPP.6a m2 Rev pint cto vert ext

500,000 3,13 1.565,00

TOTAL CAPÍTULO 18 PINTURAS ............................................................................................................... 28.205,00
CAPÍTULO 19.1.1 ELECTRODOMESTICOS

ESMR43aaa1 u Placa 4fue mand incorp a inx Balay

1,000 303,68 303,68

ESMR39ea1 u Camp extrt decorativa 2 mot Balay

1,000 238,60 238,60

ESMR41aa u Horno el indep rad-lj54 Balay

1,000 325,36 325,36

TOTAL CAPÍTULO 19.1.1 ELECTRODOMESTICOS .................................................................................. 867,64
CAPÍTULO 20 URBANIZACION EXTERIOR

20.01 pa Trabajos en urbanizacion exterior calles colindantes a obra

0,700 307.912,86 215.539,00
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TOTAL CAPÍTULO 20 URBANIZACION EXTERIOR................................................................................... 215.539,00
CAPÍTULO 21 PERFIL DE CALIDAD

21.01 Mejoras realizadas segun justificación perfil de calidad.

0,900 50.000,00 45.000,00

TOTAL CAPÍTULO 21 PERFIL DE CALIDAD.............................................................................................. 45.000,00
CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD

22.01 Control de calidad

0,800 37.893,15 30.314,52

TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD......................................................................................... 30.314,52
CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD

23.01 pa Seguridad y salud durante la construccion de la obra

0,850 101.096,60 85.932,11

TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 85.932,11

TOTAL ........................................................................................................................................................... 4.452.373,69
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