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VANNIR
OBRAS Y SERVICIOS S.A 2010 2011
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01 DEMOLICION
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03 SANEAMIENTO 0 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
04 CIMENTACION 230.054 78.693 270.711 58.371
05 ESTRUCTURA 0 Hiti 275.398 269.209 257.564 226.045 952 6.822
' | |
06 ALBARILERIA 0 141.064 141.064 141.064 141.064 141.064 141.064 141.064 141.064 141.064
I |
07 CUBIERTAS, IMPERMEAB. Y AISLAM. 0 64.181 64.181 64.181 64.181
I I L
08 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 0 82.702 82.702 82.702 82.702 82.702 82.702 82.702
I A
09 FALSOS TECHOS 0 10.131 10.131 10.131 10.131 10.131
10 CARPINTERIA INTERIOR 0 47.107 47.107 47.107 47.107 47.107
10.1.1MOBILIARIO DE COCINA 0 24.096 24.096 24.096
11 CARPINTERIA EXTERIOR 0 12.286 24.572 24.572 24.572 24.572 24.572 24.572
[ A
12 CERRAJERIA 0 53.397 53.397 53.397 53.397
L
13 INSTALACION DE FONTANERIA 0 11.499 22.998 22.998 22.998 22.998 22.998 22.998 22.998
' | |
13.1.1INSTALACION ENERGIA SOLAR 0 14.524 29.049 29.049 29.049 29.049 29.049 29.049 29.049
13.2.2APARATOS SANITARIOS 0 14.870 14.870 14.870
L
14 INSTALACION ELECTRICA 0 18.648 37.295 37.295 37.295 37.295 37.295 37.295
I A A
14.1.1BAJA TENSION GARAJE 0 29.292 29.292 29.292 29.292 29.292
|
15 INSTALACIONES ESPECIALES 0 8.494 8.494 8.494 8.494 8.494 8.494 8.494
! '/ |
15.2. 1 TELECOMUNICACIONES 0 2.595 5.189 5.189 5.189 5.189 5.189 5.189 5.189 5.189
' '/ ' |
15.2.3VENTILACION EN VIVIENDAS 0 9.125 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 18.250 9.125
' ' ! ' |
16 INSTALACION PROTECCION INCENDIOS 0 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291 4.291
I
17 VIDRIERIA 0 9.748 9.748 9.748
18 PINTURAS 0 15.436 30.872 30.872 30.872 30.872 15.436
19 VARIOS 0 10.350 10.350 10.350 10.350 10.350 10.350
19.1.1ELECTRODOMESTICOS 0 18.945 18.945
20 CONTROL DE CALIDAD 0
21 SEGURIDAD Y SALUD
PRODUCCION / CERTIFICACION ‘ 282.210,08 150.619,22 283.304,18 352.015,86 285.124,82 428.755,63 438.814,73 270.111,89 479.255,67 447.861,70 378.624,69 384.036,82 447.181,72 499.971,59 402.622,76 245.991,75 195.506,63 153.791,59 72.892,46
PRODUCCION / CERT. ACUMULADA 282.210,08 432.829,30 716.133,48 1.068.149,34 1.353.274,16 1.782.029,79 2.220.844,52 2.490.956,42 2.970.212,09 3.418.073,79 3.796.698,48 4.180.735,30 4.627.917,02 5.127.888,61 5.530.511,37 5.776.503,12 5.972.009,75 6.125.801,34 6.198.693,80
PRODUCCION EN EL MES REAL / DESVIACION 144.160,19 290.708,70 349.451,41 196.879,17 252.019,23 226.045,00 90.000,00 110.000,00 201.133,36 405.650,18 722.257,78 366.528,18 187.589,13
PRODUCCION ACUMULADA REAL / DESVIACION 426.370,27 717.078,97 1.066.530,38 1.263.409,55 1.515.428,78 1.741.473,78 1.831.473,78 1.941.473,78 4.053.811,29 4.459.461,47 5.181.719,25 5.548.247,43 5.735.836,56
‘DESVIACION ACUMULADA SOBRE PREVISTO -6.459,03 945,49 -1.618,96 -89.864,61 -266.601,01 -479.370,74 -659.482,64 -1.028.738,31 -1.476.700,08 -1.317.041,65 -790.290,50 77 S L -462.857,24
S n mixta, locales y
aparcamientos en ¢/San Antonio y otra ta (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobiis
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