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VANNIR
OBRAS Y SERVICIOS S.A
C.I.LF.: A-97.552.749 Domicilio: C/ Poeta Querol 11 (46002 Valencia)
OBRA: P949 68 VIV. VPP LOCALES Y APARCAMIENTOS. PARCELA E SECTOR CONRESA

LOCALIDAD: Mislata. (VALENCIA)

PROPIEDAD: Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus, S.A.
DOMICILIO:  Poeta Querol 11 Bajo, 46002 - Valencia
DIRECTOR: Francisco Nebot Miralles

N.LF.: A-96.736.947

CERTIFICACION

N° 17
Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2.011
al 31 de marzo de 2.011

Importe al origen de |la obra ejecutada por contrata segun relacién valorada adjunta
Importe al origen de la obra ejecutada por administracion segun valoracién adjunta
Importe total obra ejecutada

Importe de los acopios

Total origen acreditado al final del presente periodo

4.053.811,29 €

4.053.811,29 €

4.053.811,29 €

A deducir: Total a origen acreditado al final del periodo anterior 3.852.677,93 €
Acreditado durante el presente periodo 201.133,36 €
Retencion obra 1,00% ............. s/ 201.133,36 € -2.011,33 €
Suma parcial 199.122,03 €
VLA Tipo 8% v s/ 199.122,03 € 15.929,76 €
Importe total de la presente valoracion 215.051,79 €
Asciende la presente valoracién a la expresada cantidad de EUROS:

DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE

OBR
Emesto

LA DIRECCION FACULTATIVA VANNIR @BRAS Y SERVICIOS, S.A.

hs{ SERVISIOSP

Che Guevara,18 bajo - 46920 Mistata

CIF: A-97552749

Valencia, a 31 de marzo de 2.011




CERTIF'CACION
68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.

MISLATA (VALENCIA).
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICION
01.01 pa Demolicion de cimentaciones colindantes
Demolicion de cimentaciones colindantes, redes subterraneas y demas
elementos que se puedan encontrar durante la excavacion, asi como la
subsanacion de los elementos deteriorados. Carga y transporte hasta
vertedero autorizado.
1,000 3.253,76 3.253,76
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICION .......ocemrrrrverrrrrrenne 3.253,76
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
241 m2 Desbroce y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno superficial, capa de 35.cm, por medios
mecanicos, con pala cargadora, con tala y retirada de arboles y arbustos,
arrancado de tocones.
1.510,570 0,49 740,18
2.2 m3 Excavacion a cielo abierto
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex-
traccién de tierras fuera de la excavacion, en vaciados.
18.916,840 2,72 51.453,80
2'3. m3 Transp tierra retro 10km c/carga
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete
de carga maxima 15 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media
de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta inclu-
$0 carga con retroexcavadora.
16.713,940 1,98 33.093,60
02.04 pa Servicios auxiliares de obra
Servicios auxiliares de obra para todo el periodo de ejecucion de la obra
que se contrate con las compafiias suministradoras y se incluye el des-
vio de las lineas que puedan verse afectadas por las obras.
0,500 2.971,37 1.485,69
2.8 m2 Compactado fondo excavacion
Compactado de tierras de fondo de excavacion para cimentacion, por
medios mecanicos, con apisonadora autopropulsada, incluso regado de
la superficie. Ejecutado segun indicaciones de la D.F.
1.510,570 1,00 1.510,57
2.09 M3 Retirada de lodos procendete de la excavacion de pantallas
Transporte de lodos, con camién volquete de carga maxima 15t., a una
distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando
tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con retroexcava-
dora.
800,000 11,88 9.504,00
210 M3 Relleno de tierras en trasdos de muro perimetral excepto zona de pantallas
4,250,000 247 10.497,50
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....ovvvemreerrnsessssnnee 108.285,34
CAPITULO 03 SANEAMIENTO
3.01 u Acometida a red general saneamiento
Acometida a la red general de saneamiento, en red separativa, en todo ti-
po de terrenos, excavacion mecénica, con medios necesarios segun es-
tudio geotecnico o catas previas, tubo de hormigén centrifugado de
30cm de diametro, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de
la excavacion, Incluso arqueta a pie de parcela. Incluso limpieza y trans-
porte de tierras sobrantes a pie de carga.
2,000 1.986,48 3.972,96
3.02 u Arqueta pref acometida

Arqueta prefabricada de PVC, de 1 m. de altura y formada por cuerpo de
315 mm. de didmetro exterior, fondo liso, placa vertical oblicua al paso
del fluido, con una entrada con junta elastica incorporada de 300 mm., y
una salida lisa de 300 mm. incluso parte proporcional de tubo recrecido,
tapa estanca de 300 mm. con agarraderas, en colado y lubricante para
union de las piezas. Dichas arquetas se realizaran siempre que las aco-

metidas no coincidan con las ya ejecutadas en la urbanizacion de la man-

Zana.
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CERTIF'CACION
68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS, Cf SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.

MISLATA (VALENCIA).
coBIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,500 744,92 1.117.38
03.05 u Sisterna evacuacion aguas sotano
Sistema de evacuacion de aguas de sotano, mediante conduccion de
aguas por pendiente en solera y recogida de aguas en sumidero longitu-
dinal para reconducirla a bomba de achique sumergida alojada en arque-
ta cajeada en solera o forjado, € impulsion de aguas a colector mas proxi-
mo hasta acometida de saneamiento. Unidad totalmente terminada, colo-
cada y funcicnando.
0,750 3.476,32 2607,24
03.07 v Sumidero sifdnico de PVC de salida
Sumidero sifonico de PVC de salida vertical, de 110.mm de diametro, pa-
ra recogida de aguas pluviales o de locales de contadores, con rejilia de
PVC, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagie, in-
cluso p.p. de pequefio materiat de agarre.
4,000 79,47 317,88
st u  PVC en viviendas tipe €
Ud instalacion interior de saneamiento en PVC en viviendas con suminis-
tro tipo C.
30,000 337,70 10.131,00
52 u  PVC en viviendas tipo B
Ud instalacién interior de saneamiento en PVC en viviendas con suminis-
tro tipo D.
19,000 372,47 7.076,83
s5 u instatacion de hajantes de sanemiento y pluv.Zaguan 1
Ud instalaci6n de bajantes de saneamiento y pluviales DN 110y
1285,
inciuso ventilaciones primarias, desvios, accesorios, construido en
PVC UNE 1329-1, Normalizado, incluso derivaciones a bafios y
fijaciones para libre dilatacion, codos de alto impacto (UNE 1452),
todo
ello forrado con manta de fibra de vidrio para aistamiento actstico,
completamente instalado.zaguan 1
41,000 134,08 5.497,28
sb u Instalacion de bajantes de sanemiento y pluv.Zaguan 2
Ud insfalacion de bajantes de saneamiento y pluviales DN 110 y
125,
incluso ventilaciones primarias, desvios, accesorios, construido en
PVC UNE 1328-I, Normalizado, incluso derivaciones a bafios y
fijaciones para libre dilatacion, codos de alto impacto {UNE 1452),
todo
eflo forrado con manta de fibra de vidrio para aislamiento actistico,
completamente instalado.zaguan 2
27,000 134,08 3.620,16
s7 u Instalacion de colectores PVC.Zaguan 1
Ud instafacion de colectores PVC UNE 1329 colgados en planta
baja y
sotano, DN 110, 125, 160, 200 y 250 mm, segin planos de proyec-
to,
incluso piezas especiales, accesorios, elementos defijacion, tapo-
nes,
registros, totalmente instalado. Zaguan 1
41,060 178,79 7.330,39
s8 u Instalacion de colectores PVC Zaguan 2
Ud instalacion de colectores PVC UNE 1329 colgados en planta
baja y
sotano, DN 110, 125, 160, 200 y 250 mm, segun planos de proyec-
to,
incluso piezas especiales, accesotios, slermentos defijacion, tapo-
nes,
registros, totalmente instalado. Zaguan 2
27,000 178,79 4.827,33
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CERTIF!CACION

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

s9

s10

s12

4,01

4.02

4.03

4.04

u Instalacion de sumideros en cuartos instalaciones y conexiones

Ud Instalacion sumideros en cuartos de instalaciones y conexio-
nes a

colectores.

u Instalacion de sumideros en terrazas y otras superficies

Ud Instalacién sumideros en terrazas y otras superficies, segiin
muestra a elegir por D. Facultativa, totalmente instalado.

u Inst. tuberias de desagiie en sotano

Ud Instalacion de tuberias de desaglie en sotano, rejillas de drena-
J;aerju:;'l.fez‘ars de comunicacion, incluso bomba de achique Grundfos
QW.50.07.01 pot 0,7 kW 230 V, paso libre 50 mm, tuberia impul-
g% presion DN 50, para un caudal unitario de 8000 I/h y 7 mca,
;?.gosegan instrucciones de la D. Facultativa, totalmente instalado.

TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO..c.voounnevvvessseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

CAPITULO 04 CIMENTACION

m3 HA 25 arm TM 20 mr encf 1cry 2 caras

Hormigon armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/lla), con una cuantia media
de acero B 500 S segun calculos y planos de estructura, de consistencia
blanda y tamafio méaximo del arido 20 mm., en muros de contencién,
transportado y puesto en obra, incluso realizacion de juntas de dilatacion
si las hubiera, incluso vibrado, curado, encofrado a una y dos caras con
posterior desencofrado, segun EHE.

m Muretes-guia 20+40x80 45 HA 25

Muretes-guia de seccion rectangular, de 20+40 cm. de espesor y 80 cm.
de altura, situados a una distancia libre entre ellos de 45 cm., para ejecu-
cién de muro pantalla, incluida excavacion de zanja y transporte de tie-
rras a vertedero autorizado. Realizados a base de hormigdn HA 25 arma-
do con acero B 400 S, de 12 mm. de diametro, con una cuantia de 5 kg.,
y estribos de 6 mm. de diametro, elaborado y puesto en obra segln
EHE, incluso vibrado, curado, encofrado, desencofrado y posterior demo-
licion una vez ejecutada la pantalla, asi como carga y transporte de tie-
rras a vertedero, segun NTE-CCP-1.

m2 Pantalla HA-25/F/20/lla e 45¢cm cohesivo

Pantalla continua de hormigén armado HA-25/F/20/11a y acero B 500 S,
de 45 cm. de espesor y una cuantia segun planos de estructura, segin
indicaciones de planos de estructura, excavada en terreno cohesivo con
lodos tixotropicos, limpieza y doblado de armaduras. Incluida excava-
cion, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida la su-
perficie de pantalla con dimensiones tomadas en la obra, segun
NTE/CCP-7 y EHE.

m Desmochado cabeza pantalla e.45

Desmochado de cabeza de pantalla de hormigén de 45 cm de espesor
en toda la profundidad contaminada, con medios mecanicos manuales,
compresor con martillo neumatico, incluyendo enderezado, corte, ajuste
de armaduras, repicados y ayudas manuales, asi como extraccién, carga
y transporte sobre camion de los productos resultantes a vertedero autori-
zado. Totalmente terminado, segun especificaciones del proyecto y de la
D.F. Medicion del volumen tedérico desmochado.

3,000

35,000

222,840

88,000

1.277,000

88,000

29,79

24,83

283,42

131,38

108,78

58,83

89,37

869,05

496,61

47.953,58

63.157,31

11.561,44

138.912,06

5.177,04
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