
P-949 - 76 viv. MISLATA CONRESA

DESVIACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO VALORADO POR MODIFICAC IÓN PROYECTO SIN DEFINIR A FECHA 01/07/2010

Cód. CAPÍTULO 31/01/2010
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01 DEMOLICION 3.739

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 48.417

03 SANEAMIENTO 0

04 CIMENTACION 230.054

05 ESTRUCTURA 0 ####

06 ALBAÑILERIA 0

07 CUBIERTAS, IMPERMEAB. Y AISLAM. 0

08 CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS 0

09 FALSOS TECHOS 0

10 CARPINTERIA INTERIOR 0

10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA 0

11 CARPINTERIA EXTERIOR 0

12 CERRAJERIA 0

13 INSTALACION DE FONTANERIA 0

13.1.1 INSTALACION ENERGIA SOLAR 0

13.2.2 APARATOS SANITARIOS 0

14 INSTALACION ELECTRICA 0

14.1.1 BAJA TENSION GARAJE 0

15 INSTALACIONES ESPECIALES 0

15.2.1 TELECOMUNICACIONES 0

15.2.3 VENTILACION EN VIVIENDAS 0

16 INSTALACION PROTECCION INCENDIOS 0

17 VIDRIERIA 0

18 PINTURAS 0

19 VARIOS 0

19.1.1 ELECTRODOMESTICOS 0

20 CONTROL DE CALIDAD 0

21 SEGURIDAD Y SALUD 0

PRODUCCIÓN / CERTIFICACIÓN 282.210,08

PRODUCCIÓN / CERT. ACUMULADA 282.210,08

PRODUCCIÓN EN EL MES REAL / DESVIACIÓN

PRODUCCIÓN ACUMULADA REAL / DESVIACIÓN

DESVIACIÓN ACUMULADA SOBRE PREVISTO

Estudio económico de 68 viviendas de promoción mixta, locales y 

aparcamientos en c/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

 --Iniciativas Inmobiliarias Ferrobús S.A.--
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