
DIARIO DE OBRA 14-16 ABRIL 

 

 TRABAJOS REALIZADOS  
Impermeabilización muro 

  

 PERSONAL EN OBRA 

 
Oficial de 1ª 

Peón de 1ª 

Peón ordinario 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 
 

Rodillo 

Soplete 

Utensilio de corte 

Martillo 

 

 OBSERVACIONES 

Primero se le aplica una imprimación 

de Emulsión asfáltica Coloidal con 

brocha, seguidamente se coloca la 

lámina impermeable tipo LBM 40 FV 

totalmente soldada, y para finalizar se 

coloca la capa drenante a base de una 

lámina gofrada sujeta con clavos y en 

extremos con espuma de poliuretano. 

Se observa que no se realiza la 

canalización para el drenaje. 

 

 


