DIARIO DE OBRA 11-13 MAYO

e TRABAJOS REALIZADOS

Encofrado, armado y hormigonado
del ultimo forjado.

e PERSONAL EN OBRA
Oficial de 12
Dos peones ordinarios
Operario camién bomba
Operario camién hormigonera
Arquitecto técnico para trabajos de
replanteo y supervision.

e EQUIPOS UTILIZADOS

Estacion total, tiralineas, camioén con pluma, tronzadora de madera,
martillo, cinta métrica, radial eléctrica, grifa, tenazas, rastrillo, legén,
regla vibradora, vibrador de aguja, cami6on hormigonera, camion bomba.

¢ OBSERVACIONES

Todos los forjados se realizan
conforme a lo establecido en el
proyecto, replanteo, encofrado,
armado, inspeccionado,
hormigonado y curado del
hormigén.
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