
DIARIO DE OBRA 28 ABRIL 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Hormigonado del primer forjado. 

 

 

 PERSONAL EN OBRA 
Arquitecto técnico 

Dos oficiales de 1ª 

Peón de 1ª 

Peón ordinario 

 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 
Rastrillo 

Legón 

Regla vibradora 

Vibrador de aguja 

Camión hormigonera 

Camión bomba 

 

 

 OBSERVACIONES 

Se vierten 28m³ de hormigón HA-25/B/20 

IIa para el forjado y la losa de escalera. 

Se realiza un buen trabajo, limpieza de 

zona a hormigonar, regado, hormigonado, 

vibrado, extendido, reglado, y revisión. 


