DIARIO DE OBRA 29 MARZO

e TRABAJOS REALIZADOS

Encofrado y armado cimentacion.

29/03/2011

e PERSONAL EN OBRA
Encargado
Oficial estructura
Pebn de 12
Dos peones ordinarios
Operario camion

e EQUIPOS UTILIZADOS

Martillo

Pata de cabra

Cizallas

Tenazas

Radial eléctrica

Cinta métrica
Tronzadora de madera

e OBSERVACIONES

Se encofra la cimentacion en
algunas zonas para evitar pérdidas
excesivas de hormigon.




