
DIARIO DE OBRA 29 ABRIL 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Replanteo, armado, encofrado y 

hormigonado de pilares de primer forjado. 

 PERSONAL EN OBRA   
Arquitecto técnico 

Encargado 

Dos oficiales de 1ª 

Dos peones de 1ª 

Operario camión  

Operario camión hormigonera 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 
Replanteo: Estación total, mira, tiralíneas, 

cinta métrica, spray.  

Armado: Tenazas, camión con pluma, 

nivel. 

Encofrado: Nivel, camión con pluma, pata 

de cabra. 

Hormigonado: cubilote, vibrador, camión 

con pluma, nivel. 

 

 OBSERVACIONES   

Se replantean, arman, encofran y hormigonan los 19 pilares el mismo dia. 


