DIARIO DE OBRA 29 ABRIL

e TRABAJOS REALIZADOS

Replanteo, armado, encofrado y
hormigonado de pilares de primer forjado.

e PERSONAL EN OBRA

Arquitecto técnico

Encargado

Dos oficiales de 12

Dos peones de 12

Operario camién

Operario camién hormigonera

e EQUIPOS UTILIZADOS

Replanteo: Estacion total, mira, tiralineas,
cinta métrica, spray.

Armado: Tenazas, camién con pluma,
nivel.

Encofrado: Nivel, camién con pluma, pata
de cabra.

Hormigonado: cubilote, vibrador, camion
con pluma, nivel.

¢ OBSERVACIONES

Se replantean, arman, encofran y hormigonan los 19 pilares el mismo dia.




