
DIARIO DE OBRA 18 ABRIL 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Encofrado 1er forjado, jácenas colgadas y 

apoyo de viguetas auto resistentes en 

muro. 

 

 PERSONAL EN OBRA 
Arquitecto técnico 

Oficial de 1ª 

Peón de 1ª 

Peón ordinario 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 
Nivel 

Tiralíneas 

Martillo 

Tronzadora de madera 

 

 OBSERVACIONES 

Como se puede observar, el apoyo de los 

puntales se realiza sobre tacos de madera 

relativamente cortos, y estos a su vez 

están sobre la zahorra de la solera, no es 

la mejor solución, ya que corre peligro a 

que se pise y haga movimiento, se 

podrían colocar vigas de madera más 

largas (3-4m), con esto se conseguiría un 

apoyo más uniforme. 

 


