
DIARIO DE OBRA 15-16 ABRIL 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Relleno cimentación 

 

 

 PERSONAL EN OBRA 
Operario miniexcavadora y pala 

giratoria 

 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 
Minexcavadora  

Pala giratoria 

 

 

 OBSERVACIONES 

Para el relleno vierten una tongada de 

zahorra y lo completan con las tierras 

sobrantes de la excavación,  y estas contienen 

piedras excesivamente grandes i cantos vivos 

que podrían dañar la impermeabilización, en 

proyecto se refleja que se realizará con gravas 

y bolos de canto redondo. 

 

 

 


