
DIARIO DE OBRA  17 Marzo 

 

 TRABAJOS REALIZADOS  

Colocación toma tierra. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Instalador Especializado 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Cordón Cobre 

Pica de Cobre 

Borne 

Martillo 

 

 OBSERVACIONES 

Se visan defectos en la colocación de la 

toma tierra, en primer lugar no forma un 

anillo como representa en proyecto, con 

inicio i fin en el mismo punto, y  en 

segundo lugar, una de las piquetas es un 

redondo de acero. 

 

 


