
CONFORMIDAD 

 

 RAZÓN 
En proyecto aparecen dos tipos de cimentación, la parte del sótano          

(-3.60m), con zapata corrida y muros de hormigón armado encofrado a 

dos caras, y otra parte con zapatas, correas, y pilares a distinto nivel      

(+- 1.3m), en la excavación se observa que el terreno es muy inestable, 

con rocas, rellenos con tierras vegetales, arcillas, y oquedades 

considerables, por lo que la dirección facultativa decide realizar la 

excavación total de la cimentación. 

 

 PROBLEMAS EVITADOS  
Asentamientos de la cimentación, con las consiguientes fisuras. 

 

 OTRAS SOLUCIONES 
Haber realizado previamente un estudio geotécnico del terreno para 

conocer las características del mismo y así evitar cambios en el proyecto, 

presupuesto, honorarios….etc. 

Inyección de morteros o resinas expansivas, para enriquecer el terreno, 

aunque esta solución es muy cara. 

 

 


